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Bruno FONTALIRAND
Directeur général

Pas de Calais Habitat
4, avenue des Droits de l'Homme

CS209 – ARRAS 62022 Cedex

PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2022

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Madame  MENU,  Monsieur  BARBARIN,  Monsieur  BAUDE,  Madame
BOUNY, Madame BRAS,  Monsieur CAGIN,  Monsieur CHERET,  Monsieur
DECLEMY,  Madame  DEFLANDRE,  Monsieur  DUBREUCQ,  Monsieur
DUCRON,  Madame  DUHEN,  Madame  GAILLARD,  Madame  LEFEBVRE,
Madame  LEROUGE,  Monsieur  MALFAIT,  Madame  MAQUET,  Monsieur
MELLICK,  Madame  MEYFROIDT-LEFAIT,  Monsieur  PEZE,  Madame
ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE.

Excusé  s : Monsieur  PANNIER  qui  a  donné  pouvoir  à  Monsieur  COTTIGNY,
Monsieur PILCH qui a donné pouvoir à Monsieur DUBREUCQ.

Clôtures d'opération-Développement

Direction finances
Rapporteur : M. TISNE ALAIN

Il  est  présenté  aux membres du Conseil  d’Administration la clôture financière de 12
opérations de développement, jointes en annexe, pour un prix de revient définitif selon
la méthode économique de 12 274 855,41 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 12 035 137,84 € soit une augmentation de 239 717,57€
(+ 1,99 %) s’expliquant par :



 5 opérations abandonnées, 

 2 opérations, dont le prix de revient définitif est égal à celui du lancement,

 2 opérations ont un prix de revient définitif inférieur à celui prévu au 
lancement (- 27 277€),

 3 opérations ont un prix de revient définitif supérieur à celui prévu au 
lancement (266 995€).

I- PROGRAMMES ABANDONNES

- SZ1506527 – BARLIN RUE FERRER

La moins-value est de 116 729 euros.
Ce programme de construction a été abandonné suite à la modification du PLU car
une  partie  de  l'opération  passait  en  zone  inondable.  Les  dépenses  réalisées
correspondent à de la maîtrise d'œuvre, des prestations de géomètre, d’étude de sol,
de contrôle technique, de panneau de chantier et de taxes d'aménagement.

- SZ1606688 – BILLY MONTIGNY AVENUE DE LA REPUBLIQUE 6 PLUS 3
PLAI

La moins-value est de 49 948 euros.
Ce  programme  de  construction  est  abandonné  car  l'acquisition  foncière  n'a  pas
abouti. Les dépenses réalisées correspondent à la maîtrise d'œuvre, à des prestations
topographiques, à la redevance d'archéologie et à la taxe d'aménagement.

- SZ1205818 – BILLY MONTIGNY RUE DE DIJON CITE10 – 5 PLUS 2 PLAI

La moins-value est de 7 917 euros.
Ce  programme  de  construction  est  abandonné  car  l'acquisition  foncière  n'a  pas
abouti. Les dépenses réalisées correspondent à la maîtrise d'œuvre. 

- SZ1506426  –  BILLY  MONTIGNY  ROUTE  DE  MERICOURT  25  LOGTS
INDIVIDUELS

La moins-value est de 4 847 euros.
Ce  programme  de  construction  est  abandonné  car  l'acquisition  foncière  n'a  pas
abouti. Les dépenses correspondent à la maîtrise d'œuvre.

- SZ20007917 – DANNES BEGUINAGE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS

La moins-value est de 4 140 euros.
Ce  programme  de  construction  est  abandonné  car  l'acquisition  foncière  n'a  pas
abouti. Les dépenses correspondent à la maitrise d’œuvre.

II- OPERATIONS DONT     LE PRIX DE REVIENT EST SUPERIEUR   A 5% PAR 



RAPPORT AU LANCEMENT

- SZ1506448 DAINVILLE CHAMP BEL AIR - 6 LOGEMENTS TRANCHE3

On constate un écart de + 51 233€ (+5.47%), qui s'explique principalement comme
suit :

 Poste "Construction" (+ 54 660€) :
 La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% à la mise en 

service (+ 26 645€),
 La relance du lot plomberie suite à la liquidation judiciaire de 

l'entreprise titulaire entraine une augmentation (+ 29 767€).
 Poste "Charges foncières" (-10 005€) :

 La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% à la mise en 
service (+ 8 589€),

 Les frais concessionnaires ont été moins importants que prévus                  
(- 14 766€),

 Il n'y a pas eu de dépenses pour le géomètre et le nettoyage du chantier   
(- 4 220€).

 Poste "Honoraires" (+ 8 399€) :
 La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% à la mise en 

service (+ 2 815€),
 La reprise du chantier suite à la liquidation judiciaire de l'architecte 

entraine un surcoût (+ 4 290€),
 Il n'y a pas eu de dépenses pour le gardiennage (- 5 275€),
 Les panneaux de chantier et le chantier propre ont été plus importants 

que prévus (+ 4 881€).
 Poste "Révisions" : moins importantes que prévues (- 3 384€).
 Poste "Conduite d'opération" : recalculé à la mise en service (+ 1 562€).

*****

Au  vu  des  éléments  proposés  et  après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Conseil
d’administration :

 autorisent la clôture des opérations de développement.

Décision adoptée à l'unanimité



en € en % en € en %

SZ1506527 au lancement 116 729,36 0,00 0,00 0,00 0,00 116 729,36

BARLIN RUE FERRER à la clôture 116 729,36 0,00 0,00 0,00 0,00 116 729,36 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SZ1606688 au lancement 49 948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 49 948,40

BILLY MONTIGNY AV REPUBLIQUE 6 PLUS 3 PLAI à la clôture 49 948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 49 948,40 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SZ1205818 au lancement 7 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 917,00

BILLY RUE DE DIJON CITE10- 7 LOGTS (5 PLUS 2PLAI) à la clôture 7 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 917,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SZ1506426 au lancement 4 846,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4 846,87

BILLY MONTIGNY ROUTE DE MERICOURT 25 INDIVS à la clôture 4 846,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4 846,87 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SZ2007917 au lancement 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00

DANNES BEGUINAGE 5 LOGTS INDIVIDUELS à la clôture 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SN1506573 au lancement 157 091,79 0,00 0,00 0,00 0,00 157 091,79

COURRIERES 102 RUE ROGER SALENGRO - GRAND MARAIS SUD à la clôture 139 141,81 0,00 0,00 0,00 0,00 139 141,81 -17 949,98 -11,43% -17 949,98 -11,43%

SZ1305933 au lancement 2 668 771,94 2 232 295,00 0,00 120 000,00 49 600,00 266 876,94

COURRIERES-SALENGRO-MARAIS GRAND SUD- 25 LOGTS à la clôture 2 696 385,11 2 232 295,00 0,00 120 000,00 49 600,00 294 490,11 27 613,17 1,03% 27 613,17 1,03%

SN1606772 au lancement 6 692 463,00 5 761 372,00 0,00 0,00 261 844,00 669 247,00

LESTREM ZAC T62 VEFA à la clôture 6 880 611,81 5 761 373,00 0,00 36 000,00 272 400,00 810 838,81 188 148,81 2,81% 188 148,81 2,81%

SZ1205776 au lancement 1 323 415,78 1 166 274,00 0,00 0,00 24 800,00 132 341,78

COURCELLES-LEO LAGRANGE- 12 LC à la clôture 1 314 088,49 1 218 788,00 0,00 30 000,00 31 200,00 34 100,49 -9 327,29 -0,70% -9 327,29 -0,70%

SZ1506448 au lancement 936 595,21 830 345,00 0,00 0,00 12 600,00 93 650,21

DAINVILLE CHAMP BEL AIR 6LOGTS TR3 à la clôture 987 828,07 830 345,00 0,00 0,00 12 600,00 144 883,07 51 232,86 5,47% 51 232,86 5,47%

SN2007924 au lancement 4 218,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,49

ST NICOLAS ANATOLE FRANCE ACHAT TERRAIN ENEDIS à la clôture 4 218,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,49 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SN2108203 au lancement 69 000,00 0,00 0,00 0,00 67 400,00 1 600,00

HENIN-Domagalla- echange de terrain SZ9901139 à la clôture 69 000,00 0,00 0,00 0,00 67 400,00 1 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

12 035 137,84 9 990 286,00 0,00 120 000,00 416 244,00 1 508 607,84

12 274 855,41 10 042 801,00 0,00 186 000,00 433 200,00 1 612 854,41

12 274 855,41Prix de revient Méthode Economique

Total Prix de Revient au lancement
239 717,57 1,99% 239 717,57 1,99%

Total Prix de Revient à la clôture
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PROGRAMME 

ABANDONNE
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Liste des clôtures d'opérations : Développement 
Ecart Prix de revient 

(Clôture - lancement)
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