
Accusé de réception en préfecture
062-344077672-20230210-1324-DE-1-1
Date de télétransmission : 17/02/2023
Date de réception préfecture : 17/02/2023

Acte certifié exécutoire

D:/PasDeCalaisHabitat/Delib/apache-tomcat/webapps/delib/modele/images/sign_bruno_fontalirand.png

Bruno FONTALIRAND
Directeur général

Pas de Calais Habitat
4, avenue des Droits de l'Homme

CS209 – ARRAS 62022 Cedex

PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 10 FÉVRIER 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Madame DUHEN, Monsieur MELLICK, Madame ROSSIGNOL.

Excusé : Monsieur MALFAIT.

Arras - Tour Cezanne Lancement modificatif 

Direction du patrimoine et de la maitrise d'ouvrage
Rapporteur : M. MATRAJA Joseph

I – CONTEXTE

Lors  de  sa  séance  du  28  février  2020,  le  Bureau  du  Conseil  d’administration  de
Pas-de-Calais  habitat  a  autorisé  le  lancement  de  l’opération  de  réhabilitation  des
103 logements de la Tour Cézanne pour un montant de 6 030 047,75€ TTC. 

Un lancement modificatif portant le montant de l’opération à 6 842 613,51€ TTC a été
validé par le Bureau du Conseil d’administration le 23 avril 2021.

A  ce  stade  de  l’opération, le  prix  de  revient  doit  être  augmenté  pour  finaliser  les
travaux dont l’achèvement est prévu au 4ème trimestre 2023.

II – AJUSTEMENT DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT LIES AUX EXTENSIONS

Depuis la dernière rectification du prix de revient de l’opération en février 2020, il a
été  constaté  que  l’estimation  des  extensions  et  notamment  la  partie des



embellissements ont été sous-estimées  à l’origine du projet,  tant sur le plan financier
que technique.

En octobre  2021, Pas-de-Calais  habitat  a  confié à  la  société  Regain (entreprise
d’insertion)  le marché des embellissements pour un montant de 465 465€. Ce marché
prévoyait des  travaux  simples  d’embellissements  et  des  travaux  plus techniques
soumis à des normes à respecter dans le cadre de la sécurité incendie et nécessitaient
donc une assurance pour couvrir ceux-ci. Après quelques mois de chantier, l’entreprise
a rencontré des difficultés et finalement souhaité dénoncer son marché. 

Pas-de-Calais habitat a relancé une seconde consultation en scindant les prestations en
deux lots différents l’un plus classique pour les peintures et sols souples et l’autre plus
technique pour la plâtrerie et les menuiseries bois. Ces marchés ont été attribués en
avril 2022  pour un montant de 1 284 508 ,32 € TTC.

III – BUDGET COMPLEMENTAIRE

Un budget complémentaire de  667 191,52€ TTC est rendu nécessaire à ce stade de
l’opération pour permettre la finalisation des travaux. 

Ce budget porte sur :

La  prise  en  compte  de  futurs  avenants  aux  marchés  de  travaux  à  soumettre  à  la
prochaine  Commission  d’Appel  d’Offres  pour  un  montant  de  335 820,98€ TTC,
comprenant :

 La mise en conformité des images du permis de construire et traitement du rez-
de-chaussée

 Les frais d’immobilisation du chantier suite à la prolongation de délai
 La mise en sécurité électrique des logements et le remplacement des éclairages

des sas
 Le remplacement de l’interphonie
 Les frais de maîtrise d’œuvre complémentaires

La  prise  en  compte  d’engagements  à  provisionner  pour  un  montant  de
248 870,54€ TTC, comprenant :

 L’ajustement des honoraires du bureau de contrôle
 Le changement des canons « pompier »
 Les frais de déraccordements de gaz par le concessionnaire
 Un complément de budget pour l’embellissement de logements vacants
 Le retrait d’un calorifuge amianté et son remplacement
 La suppression des tuyauteries à l’intérieur des logements suite à l’abandon du

gaz et les travaux d’embellissements qui en découlent
 La mise en place d’un pilotage social

Une provision pour derniers aléas de 82 500,00€ TTC d’ici à la fin du chantier.



IV – EVOLUTION DU PRIX DE REVIENT DE L’OPERATION

Suivant la mise à jour de l’état récapitulatif des dépenses joint en annexe, le prix de
revient de l’opération est porté à 9 198 016,39€ TTC.

Ce prix de revient tient compte :

 de la demande de budget complémentaire de 667 191,52€ TTC
 de  la  notification  des  marchés  d’embellissement  et  de  plâtrerie  validés  en

Commission  d’Appel  d’Offres  du  24  mars  2022  pour  un  montant  de
1 284 508,32€ TTC 

 de  l’ajustement  au  réel  des  commandes  et  marchés  déjà  engagés  (dont
annulation  du  marché  de  REGAIN  à  465 465,00€)  pour  un  montant  de
– 296 331,71€ TTC

 de la variation des indices de prix (taux à septembre 2022) pour un montant de
659 731,17€ TTC

 de  la  variation  des  honoraires  de  la maitrise  d’œuvre pour  un  montant  de
40 303,58€ TTC

*****

Au vu des éléments proposés et après en avoir délibéré, les membres du Bureau :

 autorisent l’abondement  d’un  budget  complémentaire  de  667 191,52€ TTC
pour l’opération. 

Décision adoptée à l'unanimité



QPV ARRAS TOUR CEZANNE SY506570
CONVENTION NPNRU OUI

CONVENTION APL OUI
PLS NON

Phase Suivi de Chantier / Clôture (SERVICE INVESTISSEMENTS)
ENGAGEMENT Variations

REELS AVENANTS de Prix DEFINITIF
APRES A.O Actu./Révisions.

DESIGNATION Nom de l'entreprise N° de Marché
MARCHE 

(ESTIMATION/RE
EL)

MONTANT HT
MONTANTS

TTC
Commentaires MONTANT HT MONTANT HT MONTANT HT MONTANT H T TVA

MONTANTS
TTC

CABRE MH20-0081-01 REEL 296 670,00 326 337,00 Avenant 1/2/3 TVA 10% 296 675,20 287 680,00 116 469,69 700 824,89 10,0% 770 907,38 
CABRE MH20-0081-01 REEL 4 379 597,00 4 620 474,84 4 379 591,21 0,00 681 345,27 5 060 936,48 5,5% 5 339 287,99 
CABRE CONFORMITE PC & INSTALL CHANTIER ET IMMO 0,00 227 277,00 0,00 227 277,00 10,0% 250 004,70 

Lot 2 ELECTRICITE SNMG2E MH20-0081-02 REEL 56 716,00 62 387,60 56 716,00 0,00 0,00 56 716,00 10,0% 62 387,60 
SNMG2E MISE EN SECU LOGT / INTERPHONIE 0,00 39 900,80 0,00 39 900,80 10,0% 43 890,88 

Lot 3 EAU CHAUDE SANITAIRE THERMECLIM MH20-0081-03 REEL 206 325,92 217 673,85 206 325,92 0,00 0,00 206 325,92 10,0% 226 958,51 
Lot 4 VENTILATION THERMECLIM MH20-0081-04 REEL 110 753,40 116 844,84 110 753,40 0,00 0,00 110 753,40 10,0% 121 828,74 

THERMECLIM SUPPRESSION GAZ LOGT 0,00 16 014,00 0,00 16 014,00 10,0% 17 615,40 
Lot 5 Embellissements logements vacants REGAIN> résiliation en cours MH21-0485-05 REEL 411 000,00 411 000,00 Marché initial 465 465 eur- 22 308,00 0,00 0,00 22 308,00 0,0% 22 308,00 
Lot 5 Embellissements logements vacants REGAIN MC21-0661-DA ESTIMATION 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,0% 54 000,00 

REGAIN A VENIR 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,0% 25 000,00 
RELANCE Lot 5 Embellissements -LOT 5 Peinture Sols souples LES PEINTURES DU NORD MH22-0269-05 REEL 0,00 0,00 BUREAU FEV23 315 000,00 0,00 315 000,00 10,0% 346 500,00 
RELANCE Lot 5 Embellissements -LOT 6 Plâterie menuiserie bois CABRE MH22-0269-06 REEL 0,00 0,00 BUREAU FEV23 853 302,33 0,00 0,00 853 302,33 10,0% 938 008,32 
Remplacement appareil de cuisson CONFORAMA 38 625,00 46 350,00 897,44 0,00 0,00 897,44 10,0% 987,18 
REMISE EN ETAT CUISINE + CANALISATION CUIVRE 0,00 0,00 BUREAU FEV23 102 000,00 0,00 0,00 102 000,00 10,0% 112 200,00 
DESAMIANTAGE CUVE POMPIER 18E ETAGE FRANCK FER MT22-0519-PP 0,00 0,00 BUREAU FEV23 39 864,13 0,00 0,00 39 864,13 10,0% 43 850,54 

Avenant 1 COVID CABRE MH20-0081-01 REEL 60 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avenant 2 VR CABRE MH20-0081-01 REEL 163 200,00 179 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avenant 3 AMIANTE REEL 61 000,00 73 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
Divers travaux ATZ CHAUFFE TOIT 27 791,95 27 791,95 10,0% 30 571,15 
Déplacement baie informatique SNMG2E MS20-0334-PI 384,00 384,00 10,0% 422,40 
Dépose et repose luminaire SNMG2E MT21-0201-PP 2 552,00 2 552,00 10,0% 2 807,20 
Aménagement local ATP SNMG2E MC15-0147-66 V11 2 438,72 2 438,72 20,0% 2 926,46 
Création local gardien THERMECLIM 2219-BC-316682 V11 2 570,48 2 570,48 20,0% 3 084,58 
Recyclage menuiseries COVANORD / GOSSELIN DURIEZMT21-0270-PP 890,00 890,00 10,0% 979,00 
Dévoiement reseaux chaufferie HDF CHAUFFAGE MC21-0271-58 37 863,29 37 863,29 5,5% 39 945,77 
Fourniture et pose protection local COLLETTE PIERRE MT21-0347-PP 2 053,56 2 053,56 10,0% 2 258,92 
Pose détecteurs LOGISTA MM21-0422-01 1 284,54 1 284,54 10,0% 1 412,99 
Capture pigeons NONUISYS MS21-0564-PP / MT22-0142-PI 3 332,00 3 332,00 10,0% 3 665,20 
FOURNITURE ET POSE DE CANONS TRIANGLES METALBAT PA022 BUREAU FEV23 3 510,00 3 510,00 10,0% 3 861,00 
Divers Travaux en insertion REGAIN MT17-0058-AR / MT17-0142-AR V11 14 147,89 0,00 0,00 14 147,89 0,0% 14 147,89 
DIVERS BDC REGAIN MC18-0122-01 / MT20-0417-PI / PX0000 V12 13 188,28 0,00 0,00 13 188,28 0,0% 13 188,28 
RAT CUVE / CALO CUVE BUREAU FEV23 2 470,00 2 470,00 10,0% 2 717,00 

5 837 887,32 6 173 788,12 6 576 910,34 570 871,80 797 814,96 7 945 597,10 8 497 723,08 

Architecte / BET BOYELDIEU ME19-0118-MA-A REEL 213 000,00 255 600,00 54 180,00 0,00 0,00 54 180,00 10,0% 59 598,00 
NORTEC ME19-0118-MA 113 820,00 0,00 0,00 113 820,00 10,0% 125 202,00 
NORTEC BUREAU FEV23 0,00 22 100,00 0,00 22 100,00 10,0% 24 310,00 

MOE LEA DELVAL WOM MS20-0207-PI 4 900,00 4 900,00 10,0% 5 390,00 
Assistance MO AD LIB ARCHITECTURE MS17-0570-AR V11/V12 41 050,00 41 050,00 10,0% 45 155,00 

ENERCONCEPT MS17-0570-AR-1 9 650,00 9 650,00 10,0% 10 615,00 
Contrôle technique SOCOTEC MC18-0262-01 REEL 9 350,00 11 220,00 12 985,00 0,00 0,00 12 985,00 10,0% 14 283,50 
Essai acoustique SOCOTEC MC18-0262-01 475,00 475,00 10,0% 522,50 
Qualitel + H&E + DPE PRESTATERRE MS19-0174-PP REEL 6 615,00 7 938,00 6 615,00 0,00 0,00 6 615,00 10,0% 7 276,50 
panneaux de chantier PC + 4*3 SARL T2E MC18-0139-01 / MC18-0139-04REEL 1 000,00 1 100,00 2 014,96 0,00 0,00 2 014,96 10,0% 2 216,46 
Coordinateur SPS VERITAS MC17-0386-04 REEL 7 455,00 8 946,00 10 854,72 0,00 0,00 10 854,72 10,0% 11 940,19 

VERITAS BUREAU FEV23 5 220,00 0,00 0,00 5 220,00 10,0% 5 742,00 
Constat Huissier permis affiché AXCYAN 750,00 900,00 472,56 0,00 0,00 472,56 10,0% 519,82 
Diagnostic Amiante GLOBAL EXPERTISE MC18-0170-01 31 000,00 37 200,00 16 302,21 0,00 0,00 16 302,21 10,0% 17 932,43 
RAAT GLOBAL EXPERTISE MC22-0089-01 240,00 240,00 10,0% 264,00 
Diagnostic Amiante EXIM V11 441,28 441,28 10,0% 485,41 
Diagnostic Amiante ARS 480,00 480,00 10,0% 528,00 
Prestations et honoraires complémentaires MARC BLARINGHEM PA117 30 000,00 36 000,00 CONSTAT HUISSIER 450,00 0,00 0,00 450,00 10,0% 495,00 
Etude percement ABAC V11 9 000,00 9 000,00 10,0% 9 900,00 
Etude de ventilation ISS HYGIENE SERVICE V11 3 845,00 3 845,00 10,0% 4 229,50 
Géometre LEJEAIL OD V11 18 879,00 18 879,00 10,0% 20 766,90 
MISSION DE PILOTAGE SOCIAL INTERFACE MS22-0475-PI BUREAU FEV23 39 000,00 39 000,00 0,0% 39 000,00 
Mission d'assistance technique AIR EFFICIENCE 3 950,00 3 950,00 10,0% 4 345,00 
Réunion maison de projet AIR EFFICIENCE 535,00 535,00 10,0% 588,50 
Inspection thermographique réseau de chauffage ALTEK V11/V12 1 000,00 1 000,00 10,0% 1 100,00 
Etude géotechnique FONDASOL MS19-0193-PO / MS19-0279-PO 7 920,00 7 920,00 10,0% 8 712,00 
Charte IFC LE LOGEMENT NUMERIQUE MS18-0390-AR 1 600,00 1 600,00 10,0% 1 760,00 
Test Etanchéité AUDITBAT PA012 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 10,0% 385,00 
Mesures d'empoussièrement EUROFINS MT21-0632-PI 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00 10,0% 462,00 

299 170,00 358 904,00 366 649,73 22 100,00 0,00 388 749,73 423 724,70 

FICHE DE LANCEMENT = A.O
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ENGAGEMENT Variations

REELS AVENANTS de Prix DEFINITIF
APRES A.O Actu./Révisions.

FICHE DE LANCEMENT = A.O

Prix de Revient

Charge foncière 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terrain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TLE TAXE AMENAGEMENT PX0000 0,00 0,00 24 737,00 0,00 0,00 24 737,00 24 737,00 
REDEVANCE ARCHITECTURE PX0000 2 061,00 0,00 0,00 2 061,00 2 061,00 
Eclairage public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Branchement électrique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Déraccordement GAZ (en att devis) GRDF ESTIMATION 0,00 0,00 BUREAU FEV23 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 10,0% 16 500,00 

0,00 0,00 41 798,00 0,00 0,00 41 798,00 43 298,00 

Actualisation / Révisions = (Bât+Honoraires)*0.03*(270/360) 138 083,79 138 083,79 

Aléas = 1% Global 61 370,57 61 370,57 

Aléas MONTANT FIXE SUPPLEMENTAIRE BUREAU FEV23 75 000,00 75 000,00 10,0% 82 500,00 

Conduite d'opération MAIN = 1.8% Total 110 467,03 110 467,03 125 736,45 150 770,61 150 770,61 

309 921,39 309 921,39 200 736,45 0,00 0,00 225 770,61 233 270,61 

6 446 978,71 6 842 613,51 7 186 094,52 592 971,80 797 814,96 8 601 915,44 9 198 016,39 

Fiche de Lancement = A.O : 6 446 978,71 HT
Fiche de Lancement = A.O : 6 842 613,51 TTC

Engagement réels après A.O : 7 186 094,52 HT
Avenants : 592 971,80 HT

Variations de Prix : 797 814,96 HT

Prix de Revient définitif : 8 601 915,44 HT
Prix de Revient définitif : 9 198 016,39 TTC

Ecart entre FDL et PR définitif : 2 355 402,88 TTC

TOTAL GENERAL
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