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Pas de Calais Habitat
4, avenue des Droits de l'Homme

CS209 – ARRAS 62022 Cedex

PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 20 OCTOBRE 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN,
Madame  DEFLANDRE,  Monsieur  DUBREUCQ,  Monsieur  DUCRON,
Madame  DUHEN,  Madame  GAILLARD,  Monsieur  GLORIAN,  Madame
LEFEBVRE,  Madame LEROUGE,  Monsieur  MALFAIT,  Madame MAQUET,
Monsieur  MELLICK,  Madame  MENU,  Madame  MEYFROIDT-LEFAIT,
Monsieur  PANNIER,  Monsieur  PEZE,  Monsieur  PILCH,  Madame  VAN
HEGHE.

Excusé  s : Monsieur BAUDE qui a donné pouvoir à Monsieur GLORIAN, Monsieur
DECLEMY  qui  a  donné  pouvoir  à  Monsieur  COTTIGNY,  Madame
ROSSIGNOL qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY.

Clôtures d'opération - Interventions sur le Patrimoine

Direction de la performance
Rapporteur : M. 

Il  est  présenté  aux  membres  du  Conseil  d’administration  la  clôture  financière  de
39 opérations, jointes en annexe,  au titre d’interventions sur le patrimoine pour un
prix de revient définitif  de 9 108 851,09 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 9 877 913,40 € soit une baisse de 769 062,31 € (- 7,79%)
s’expliquant par :

 7 opérations abandonnées,



 17 opérations ont un prix de revient définitif égal à celui prévu au lancement,

 13 opérations ont un prix de revient définitif inférieur à celui prévu au 
lancement (- 825 523,52€),

 2 opérations ont un prix de revient définitif supérieur à celui prévu au 
lancement (+ 56 461,21€).

Seuls  les  programmes  abandonnés  et  les  opérations  dont  le  prix  de  revient  est
supérieur à 5% par rapport au lancement, donnent lieu à un commentaire.
Aucune  opération  n’est  concernée  par  une  augmentation  du  prix  de  revient
supérieur à 5%.

Répartition par nature d’intervention (Hors opérations abandonnées) : 

Nature d'intervention  Prix de revient 
Nombre

d'opérations

REHABILITATION INTERIEURE ET EXTERIEURE        5 017 130,01   2

RESIDENTIALISATION        2 343 090,66   8

CHAUFFAGE SANITAIRE           324 463,44   2

ETANCHEITE TOITURE TERRASSE           270 448,64   3

REHABILITATION EXTERIEURE           265 749,97   1

TRAITEMENT D'ENTREE           235 953,38   7

ASCENSEURS           212 640,11   1

MENUISERIE           163 713,16   3

ELECTRICITE             70 428,22   2

LOGEMENT FORTEMENT DEGRADE             67 839,51   1

DIVERS (mise en conformité incendie, 
Souche de cheminée)           106 308,01   2

TOTAL GENERAL        9 077 765,11   32

I- PROGRAMMES ABANDONNES

- SY2007959 : BERTINCOURT – GENDARMERIE

La moins-value est de 7 775,78 euros. 
Ce programme de réhabilitation de la gendarmerie de Bertincourt  est  abandonné
suite  à  une  étude  sur  les  différentes  gendarmeries.  Il  est  ressorti  que  celle  de
Bertincourt a déjà fait l'objet de plusieurs travaux et qu'une libération prochaine des
locataires est prévue.
Les dépenses correspondent au diagnostic amiante et à la maîtrise d'œuvre.



- SY1707052 : WIMILLE PARC BON SECOURS TR1 - 64 Logements 

La moins-value est de 7 495,53 euros. 
Ce programme de réhabilitation de 64 logements Parc Bon Secours à Wimille est
abandonné  car  traité  dans  le  cadre  de  l’abattement  TFPB,  fléchage  vers  d'autres
travaux.
Les dépenses correspondent à l'audit énergétique.

- SY1807283 : BRUAY LA BUISSIERE FPA REMPLACEMENT TOITURE

La moins-value est de 5 309,25 euros. 
Ce programme de réfection de toiture terrasse du Foyer des Flandres à Bruay-la-
Buissière est abandonné car le projet est revu dans son intégralité pour aboutir à la
réhabilitation du bâtiment.
Les dépenses correspondent à la maîtrise d'œuvre et à la mission CSPS.

- SM1907638 : BAPAUME CREATION SITE 

La moins-value est de 3 420,00 euros. 
Ce programme d’agrandissement du Point Site 23/1 Bis rue du Tour de Ville passant
de 49.50 m² à 103.50 m² sur 2 niveaux sur Bapaume, est abandonné.
La faisabilité est caduque (passage BUREAU 20/09/2019).
Les dépenses correspondent à des honoraires d'architecte.

- SY1907733 : ARRAS TOUR COURBET MISE EN ACCESSIBILITE

La moins-value est de 2 920,94 euros. 
Ce programme de mise en accessibilité de la Tour Courbet à Arras est abandonné car
le projet est trop onéreux. 
La dépense correspond à l'étude géotechnique d'avant-projet.

- SY1506546 : LE PORTEL DAUDET 128 logements – TE 

La moins-value est de 2 620,77 euros. 
Ce programme de traitements d’entrées, résidence Daudet à Le Portel est abandonné
car le diagnostic est trop ancien.
La dépense correspond aux diagnostics amiante.

- SY2007878 : SALLAUMINES RESIDENCE LEBLOND ETANCHEITE TOITURE



La moins-value est de 1 543,71 euros. 
Ce  programme  de  réfection  de  l'étanchéité  de  la  toiture,  résidence  Leblond  à
Sallaumines  est  abandonné  car  une  étude  globale  est  menée  sur  le  devenir  du
quartier.
Les dépenses correspondent à la mission CSPS et à la Maîtrise d'œuvre.

*****

Au  vu  des  éléments  proposés  et  après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Conseil
d’administration :

 autorisent la clôture des opérations liées aux interventions sur le patrimoine
 

Décision adoptée à l'unanimité








