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4, avenue des Droits de l'Homme
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PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS,
Monsieur CAGIN, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur
DUCRON,  Madame  DUHEN,  Madame  GAILLARD,  Monsieur  GLORIAN,
Madame  LEFEBVRE,  Madame  LEROUGE,  Monsieur  MALFAIT,  Madame
MAQUET,  Monsieur  MELLICK,  Madame  MENU,  Madame  MEYFROIDT-
LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE.

Excusé  s : Monsieur PILCH qui  a donné pouvoir  à Monsieur COTTIGNY,  Madame
ROSSIGNOL qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY, Madame VAN
HEGHE qui a donné pouvoir à Monsieur MELLICK.
Monsieur DECLEMY.

Clôtures d'opération-Interventions sur le Patrimoine

Direction finances
Rapporteur : M. 

Il  est  présenté  aux  membres  du  Conseil  d’administration  la  clôture  financière  de
99 opérations, jointes en annexe,  au titre d’interventions sur le patrimoine pour un
prix de revient définitif de 16 954 295,39 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 17 492 695,98 € soit une baisse de 538 400,59 € (- 3.08%)
s’expliquant par :

 9 opérations abandonnées,



 77 opérations ont un prix de revient définitif égal à celui prévu au lancement,

 13 opérations ont un prix de revient définitif inférieur à celui prévu au 
lancement (- 538 400,59€),

Seuls  les  programmes  abandonnés  et  les  opérations  dont  le  prix  de  revient  est
supérieur à 5% par rapport au lancement, donnent lieu à un commentaire.
Aucune  opération  n’est  concernée  par  une  augmentation  du  prix  de  revient
supérieur à 5%.

Répartition par nature d’intervention (Hors opérations abandonnées) : 

Nature d'intervention  Prix de revient 
Nombre

d'opérations

PLOMBERIE SANITAIRE     9 987 711,21   28

REHAB THERMIQUE     1 796 020,05   1

MENUISERIES     1 613 341,23   8

ASCENSEURS       796 362,02   2

GROS ŒUVRE       350 620,68   5

ELECTRICITE       327 799,84   6

AMENAGEMENT EXTERIEUR       311 985,99   4

TOITURE       288 207,48   5

AMENAGEMENT INTERIEUR       259 983,43   4

TRAITEMENT D'ENTREE       255 792,36   5

LOGEMENT FORTEMENT DEGRADE       138 222,80   2



Nature d'intervention  Prix de revient 
Nombre

d'opérations

REVETEMENT DE SOL       116 151,72   3

ETANCHEITE       114 777,68   6

SECURISATION         87 842,92   2

GARAGE         35 281,96   4

DIVERS (assainissement, création de parking…)       161 095,73   5

TOTAL GENERAL   16 641 197,10 90

I) PROGRAMMES ABANDONNES

- SY1907606 / 2019 : AVION LES FRENES REHABILITATION

La moins-value est de 181 711,39 euros. 
Ce  programme  de  réhabilitation  est  abandonné  car  le  projet  a  évolué  vers  la
démolition.
Les  dépenses  correspondent  à  la  mise  en  sécurité  du  bâtiment  et  à  l'analyse
structurelle des éléments porteurs.

- SY2007971 / 2020 : AUTOCONSOMMATION (RUBRIQUE PROVISOIRE)

La moins-value est de 66 386,60 euros. 
La  rubrique  temporaire  utilisée  pour  étudier  du patrimoine  diffus  concernant  le
projet  de  l'autoconsommation  collective  (solaire)  est  abandonnée  pour  le  motif
suivant :
Seuls les travaux de la tranche optionnelle ont été faits sur Saint-Martin-Boulogne
(SY2208427).
Les  dépenses  correspondent  à  des  études  et  honoraires  pour  un  montant  de
66 386,60 euros (dont 2 991,20 euros de conduite d'opération).

- SY1606693 / 2016 : ARRAS RUE GAMBETTA REHABILITATION

Le programme de réhabilitation Arras 21 Rue Gambetta (21 chambres étudiants) est
abandonné car le bâtiment a été vendu le 21/01/2023 pour un montant de 550 000
euros à la Société dénommée GAMBETTA IMMO, Société civile de construction. 
Les dépenses pour un montant de 21 321.28 euros correspondent à :

 des honoraires d'architecte et de maitrise d'ouvrage pour 14 037,76 euros,
 des travaux de curage de l'immeuble pour 6 905,96 euros



 à la conduite d'opération pour 377,56 euros.

- SY1706918 / 2017 : ARRAS : AMOUREUX COIGNEE : REHABILITATION

La moins-value est de 14 609,51 euros. 
Ce programme Arras rue du Pont Amoureux / rue de la Coignée - (9 individuels) est
abandonné  car  le  projet  était  trop  onéreux  et  non  équilibré.  Il  n’y  a  pas  de
réhabilitation prévue.

Les dépenses correspondent à :

 des honoraires d'architecte pour 7 686,49 euros
 du contrôle technique et du bureau d'études pour 6 648,64 euros
 de la conduite d'opération pour 274,38 euros.

- SY2108267 / 2021 : ARQUES ALLENDE COUVERTURE MACONNERIE SDB

La moins-value est de 8 560,81 euros. 
Ce programme est abandonné car l’opération initialement prévue en GRI, fera l'objet
d'une réhabilitation plus importante qui sera définie dans le cadre du PSP individuel.
Les dépenses engagées pour ce programme ne correspondront plus au projet :

 de diagnostics pour 4 539,52 euros, 
 d’honoraires de maîtrise d'œuvre pour 3 869,25 euros 
 de conduite d'opération pour 152,04 euros.

- SY1907484 / 2019 : PAV ARTOIS COM AUCHEL MOULIN
-
La moins-value est de 7 031,22 euros. 
Le  projet  de  réaménagement  des  points  d'apports  volontaires  à  Auchel  est
abandonné car  il  a  été décidé  de  ne  pas  donner  suite  à  cette  opération suite  au
désengagement de la ville dans la TFPB et au coût élevé de l'opération.
Les honoraires correspondent au plan topographique,  à la maîtrise d'œuvre et au
diagnostic amiante.

- SY1907561 / 2019 : RESIDENCE SOIR PAISIBLE ACHICOURT GRI DIFFUS 

La moins-value est de 5 218,03 euros. 
Ce programme Résidence Soir Paisible à Achicourt est abandonné.  Une refonte du
projet est envisagée vers une démolition reconstruction.
Les dépenses correspondent au contrôle technique et à la mission CSPS.
Une refonte du projet est à l’étude dans le cadre d’une démolition -reconstruction



- SY0904725 / 2009 : MERICOURT BAT MELIES DAQUIN CHAPLIN 42 LOGTS

La moins-value est de 4 324,88 euros. 
Ce programme est abandonné suite au problème d’équilibre d'opération constatée
antérieurement.  Cette  opération  est  fléchée  au  PSP  2025-2030,  mais  au  vu  de
l'antériorité de la dépense de l'étude thermique de 2009, celle-ci n'est plus valable.
Les dépenses correspondent au cabinet d'études.

- SY1807249 / 2018 : WIMEREUX – 3 RUE DES ANGLAIS

La moins-value est de 3 934,57 euros. 
Ce programme de réhabilitation d'un logement fortement dégradé est abandonné car
le coût de réhabilitation est trop important suite au rapport Socotec. Ce logement est
aujourd'hui prévu en démolition.
Les honoraires correspondent à la maîtrise d'œuvre.

*****

Au  vu  des  éléments  proposés  et  après  en  avoir délibéré,  les  membres du  Conseil
d’administration : 

 autorisent la clôture des opérations liées aux interventions sur le patrimoine

Décision adoptée à l'unanimité














