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PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de I'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'’ADMINISTRATION
SEANCE DU 14 JUIN 2024

Président: Monsieur COTTIGNY

Présents: Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Madame DUHEN, Monsieur MELLICK, Madame ROSSIGNOL.

Excusé : Monsieur MALFAIT.

LE PORTEL - Résidence Pierre Loti Construction d'une agence
Lancement

Direction du patrimoine et de la maitrise d'ouvrage

Rapporteur : M. [N

I - CONTEXTE

Lors de sa séance en date du 7 avril 2023, le Bureau du Conseil d’Administration de
Pas-de-Calais habitat a validé la faisabilité de la construction de la nouvelle agence du
Portel en lieu et place d’un local commercial vacant en plein cceur de la résidence
Pierre Loti, dans le cadre de la réorganisation de territoires.

II - RAPPEL DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Le désamiantage et la démolition de la structure de I'ancien local commercial, situé de
part et d’autre de la rue des pécheurs d’Islande et de la place des pagodes d’or se sont
achevés en février 2024.

Suite a cette démolition, des dévoiements des réseaux eau potable, gaz et électricité
sont prévus.



La consultation des entreprises pour la reconstruction a été relancée en janvier 2024
et a fait 'objet d’'une négociation. Les offres ont été attribuées lors de la commission
des procédures adaptées du 6 mai.

La nouvelle agence construite en ossature bois et bardage métallique se compose d’'une
salle de réunion indépendante, d’'un open space et de deux bureaux individuels,
conformément aux demandes des collaborateurs.

Le démarrage des travaux est programmé dans la foulée des dévoiements de réseaux
pour une durée de 10 mois (image en annexe 1).

III - BILAN FINANCIER

Le prix de revient prévisionnel de I'opération est estimé a 818 010 € TTC, décomposé
selon les colits de travaux :

. Colits au m? de
Couts HT , .
surface créée
Colits opération de démolition 93279 € 626 €
Coiits opération de construction 544 406 € 3654 €
Colts opération des dévoiements de réseaux 43990 € 295 €
Colits HT 681 675 € 4575 €
Coilits TTC (TVA 20%) 818 010 € 5490 €
Le bilan financier de I'opération est le suivant :
FAISABILITE LANCEMENT OBSERVATIONS
A - PRIX DE REVIENT 711 046,40 € 818 010,12 €
Travaux en imvestissement 568 045,64 € 618461,09€ ?fg%";}s ::ffa'z'sgfgj;;ﬁ::z)re°°”5"“°“°”
Honoraires 81 953,88 €] 89 963,20 €]
Charge fonciere 29 436,00 €] 74 083,60 €|surcodts des dévoiements de réseaux
Autres (révisions/aléas/conduites op) 31 610,88 €] 35502,23 €
B - FINANCEMENT 711 046,00 € 818 010,12 €
Subventions
Prét de marché 590 168,18 €| 678 948,40 €
Fonds Propres 7 120 877,82 €] 139 061,72 €|FP & hauteur de 17%
PRIX DE REVIENT AU M2 5100,76 € 5 508,49 €|augm.surface +9,10 n?

Il est a noter que le projet a été inscrit dans le programme d’actions de I'abattement

TFPB de 2021-2022 a hauteur de 150 000 € TTC.
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Au vu des éléments proposés et apres en avoir délibéré, les membres du Bureau :

v’ autorisent le lancement de 'opération.

Décision adoptée a l'unanimité
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