

Accusé de réception en préfecture
062-344077672-20230317-2362-DE-1-1
Date de télétransmission : 21/03/2023
Date de réception préfecture : 21/03/2023

Acte certifié exécutoire

Bruno FONTALIRAND

Directeur général



Pas de Calais Habitat

4, avenue des Droits de l'Homme
CS209 – ARRAS 62022 Cedex



PAS DE CALAIS HABITAT **Office Public de l'Habitat**

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 17 MARS 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présents : Monsieur COTTIGNY, Madame AIT-CHIKHEBBIH, Madame MENU, Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN, Monsieur CHERET, Monsieur DECLEMY, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Madame LEFEBVRE, Madame LEROUGE, Monsieur MELLICK, Madame MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE, Madame ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE.

Excusés : Monsieur LEROY qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY, Monsieur PILCH qui a donné pouvoir à Monsieur BAUDE.
Monsieur MALFAIT, Madame MAQUET.

Rapport annuel sur l'exécution des marchés

Secrétariat général
Rapporteur : Mme DELPORTE Amélie

L'article R433-6 du code de la construction et de l'habitation régissant les commissions d'appel d'offres des organismes de logement social dispose que les marchés relevant de la commission d'appel d'offres font l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme.

Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.

Ce rapport n'ayant pas été présenté pour les marchés clôturés en 2021, les deux années sont présentées en même temps aux membres du Conseil d'administration.

Pour satisfaire à cette obligation, il est porté à la connaissance des membres du Conseil d'administration le tableau récapitulatif reprenant les marchés qui ont pris fin en 2021 et 2022 et relevant de la compétence de la commission d'appel d'offres (annexe 1 et 2).

Au vu des éléments proposés et après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration :

- ✓ prennent connaissance du rapport annuel sur l'exécution des marchés 2021 et 2022.

Décision adoptée à l'unanimité

Annexe 1 - TABLEAU DES MARCHÉS TERMINÉS EN 2021								
INTITULÉ DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE	N° MARCHÉ	DÉBUT MARCHÉ	FIN MARCHÉ	Montant Initial	Montant versé	Ecart	JUSTIFICATION DE L'ÉCART ÉVENTUEL
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-01	30-oct.-14	30-oct.-21	7 760 183,00 €	7 670 088,00 €	90 095,00 €	Partie forfaitaire consommée et partie à bons de commande partiellement utilisée d'où un solde positif
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-02	30-oct.-14	30-oct.-21	9 925 847,00 €	9 681 201,00 €	244 646,00 €	
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-03	30-oct.-14	30-oct.-21	8 947 051,00 €	7 567 313,00 €	1 379 738,00 €	
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-04	30-oct.-14	30-oct.-21	10 833 305,00 €	9 012 791,00 €	1 820 514,00 €	
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-05	30-oct.-14	30-oct.-21	13 688 030,00 €	12 486 579,00 €	1 201 451,00 €	
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-06	30-oct.-14	30-oct.-21	10 373 708,00 €	9 545 743,00 €	827 965,00 €	
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-07	30-oct.-14	30-oct.-21	9 292 492,00 €	8 556 653,00 €	735 839,00 €	
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-08	30-oct.-14	30-oct.-21	5 104 505,00 €	4 502 178,00 €	602 327,00 €	
Multi Services	LOGISTA	MD14-0300-09	30-oct.-14	30-oct.-21	2 751 666,00 €	2 434 394,00 €	317 272,00 €	
Film Institutionnel	MARVINN PROD	MC17-0533-31	16-nov.-17	16-nov.-21	240 000,00 €	165 751,50 €	74 248,50 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fourniture et livraison de Produits d'hygiène	GROUPE PIERRE LE GOFF	MC16-0463-31	13-janv.-17	12-janv.-21	100 000,00 €	74 373,68 €	25 626,32 €	
Fourniture et livraisons de sacs de collecte	GROUPE PIERRE LE GOFF	MC16-0465-31	13-janv.-17	12-janv.-21	140 000,00 €	113 094,72 €	26 905,28 €	
Fourniture et livraison de Matériel d'Entretien à usage courant	ADMC	MC16-0461-01	16-janv.-17	15-janv.-21	535 000,00 €	485 860,56 €	49 139,44 €	
Fourniture et livraison de Matériel d'Entretien à usage spécifique	ADMC	MC16-0461-02	16-janv.-17	15-janv.-21	180 000,00 €	162 365,59 €	17 634,41 €	
Mission de Service de Conduite de chantier Propre	COOP AGENCES	MC16-0331-04	4-févr.-17	3-févr.-21	1 805 320,00 €	165 365,73 €	1 639 954,27 €	
Fourniture et livraison de Produits d'entretien à usage Courant	SOCOLDIS	MC16-0496-01	8-févr.-17	7-févr.-21	254 838,09 €	232 583,80 €	22 254,29 €	
Contrat d'entretien des stations d'épuration et de relèvement des eaux	SOGEA NORD HYDRAULIQUE	MD16-0527-31	22-févr.-17	22-févr.-21	367 923,31 €	350 042,48 €	17 880,83 €	
Location véhicules parc auto	DIAC	MC16-0540-31	22-févr.-17	22-févr.-21	1 536 548,40 €	1 330 821,17 €	205 727,23 €	
Fourniture et livraison de Produits d'entretien à usage Spécifique	ADMC	MC16-0496-02	8-mars-17	7-mars-21	96 000,00 €	75 885,40 €	20 114,60 €	Marché forfaitaire avec partie à bons de commandes pour travaux
Entretien des portes automatiques de garages, portails, barrières , vitrées bornes escamotables	KONE	MD17-0014-31	23-mars-17	23-mars-21	683 293,08 €	611 277,58 €	72 015,50 €	
Agenda Accesibilié Programmé (AD/AP)	ASCAUDIT MOBILITE	MC17-0187-31	27-avr.-17	27-avr.-21	177 200,00 €	155 710,18 €	21 489,82 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fourniture et pose de vitrine d'information	JML	MF17-0193-DP	5-mai-17	1-mai-21	51 375,60 €	51 265,66 €	109,94 €	
Sécurisation du patrimoine et maintenance de la vidéoprotection	CRC	MC17-0078-31	5-mai-17	5-mai-21	571 535,23 €	508 136,12 €	63 399,11 €	
Suivi des attestations fiscales et sociales	E attestations	MS16-0179-DP	23-mai-16	23-mai-21	23 040,00 €	21 300,00 €	1 740,00 €	
Mission de Service de Conduite de chantier Propre	AZURIAL	MC16-0331-03	9-juin-17	9-juin-21	711 170,83 €	70 640,19 €	640 530,64 €	
Multi Prestations	SERTRA	MC19-0012-05	12-juin-19	12-juin-21	860 000,00 €	795 147,92 €	64 852,08 €	
Multi Prestations	ARC EN CIEL PEINTURE SARL(BOUCHER G)	MC19-0012-06	12-juin-19	12-juin-21	240 000,00 €	220 806,15 €	19 193,85 €	
Multi Prestations	APSA INSERTION	MC19-0012-02	14-juin-19	14-juin-21	1 000 000,00 €	973 688,51 €	26 311,49 €	
Multi Prestations	PEINTURE DU DOUAISIS	MC19-0012-04	14-juin-19	14-juin-21	1 850 000,00 €	1 770 919,53 €	79 080,47 €	
Multi Prestations	LOGISTA	MC19-0012-07	14-juin-19	14-juin-21	1 458 074,99 €	1 367 918,63 €	90 156,36 €	
Multi Prestations	SAS APASE	MC19-0012-01	17-juin-19	17-juin-21	780 000,00 €	763 060,55 €	16 939,45 €	
Multi Prestations	PRESTATION SOL SERVICE SARL	MC19-0012-03	17-juin-19	17-juin-21	1 260 000,00 €	1 172 783,57 €	87 216,43 €	
Gros Œuvre	SNHC	MC17-0153-07	19-juin-17	19-juin-21	968 881,44 €	893 855,70 €	75 025,74 €	
Gros Œuvre	SNHC	MC17-0153-08	19-juin-17	19-juin-21	2 037 224,00 €	1 601 686,92 €	435 537,08 €	
Gros Œuvre	LANGUE DIDIER	MC17-0153-09	19-juin-17	19-juin-21	1 084 692,95 €	1 049 807,12 €	34 885,83 €	
Gros Œuvre	BATINOR	MC17-0153-10	19-juin-17	19-juin-21	482 094,00 €	407 351,32 €	74 742,68 €	
Gros Œuvre	SNHC	MC17-0153-13	19-juin-17	19-juin-21	2 874 931,57 €	2 867 001,78 €	7 929,79 €	
Etanchéité	GENTY	MC17-0153-23	19-juin-17	19-juin-21	712 164,00 €	674 093,54 €	38 070,46 €	
Etanchéité	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-24	19-juin-17	19-juin-21	1 449 689,90 €	1 398 792,26 €	50 897,64 €	
Etanchéité	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-25	19-juin-17	19-juin-21	617 794,83 €	439 027,53 €	178 767,30 €	
Etanchéité	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-26	19-juin-17	19-juin-21	146 287,00 €	116 783,30 €	29 503,70 €	
Etanchéité	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-27	19-juin-17	19-juin-21	69 138,00 €	41 057,02 €	28 080,98 €	
Etanchéité	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-28	19-juin-17	19-juin-21	272 893,00 €	228 031,10 €	44 861,90 €	
Etanchéité	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-29	19-juin-17	19-juin-21	1 220 102,92 €	782 210,41 €	437 892,51 €	
Menuiseries Bois	SALOME	MC17-0153-30	19-juin-17	19-juin-21	841 641,00 €	789 422,65 €	52 218,35 €	
Menuiseries Bois	SALOME	MC17-0153-31	19-juin-17	19-juin-21	3 975 300,00 €	2 399 140,02 €	1 576 159,98 €	
Menuiseries Bois	SALOME	MC17-0153-32	19-juin-17	19-juin-21	1 966 933,00 €	1 788 603,21 €	178 329,79 €	
Menuiseries Bois	LES ATELIERS DU BLEQUIN	MC17-0153-33	19-juin-17	19-juin-21	1 336 476,00 €	1 103 535,13 €	232 940,87 €	
Menuiseries Bois	LES ATELIERS DU BLEQUIN	MC17-0153-34	19-juin-17	19-juin-21	553 226,00 €	397 017,97 €	156 208,03 €	
Menuiseries Bois	LES ATELIERS DU BLEQUIN	MC17-0153-35	19-juin-17	19-juin-21	697 839,00 €	593 081,74 €	104 757,26 €	
Menuiseries Bois	SALOME	MC17-0153-36	19-juin-17	19-juin-21	2 480 601,21 €	2 324 056,45 €	156 544,76 €	
Menuiseries Métalliques	SMTI	MC17-0153-37	19-juin-17	19-juin-21	431 124,00 €	389 555,65 €	41 568,35 €	
Menuiseries Métalliques	SMTI	MC17-0153-38	19-juin-17	19-juin-21	982 740,00 €	890 651,72 €	92 088,28 €	
Menuiseries Métalliques	SMTI	MC17-0153-39	19-juin-17	19-juin-21	647 312,00 €	536 167,07 €	111 144,93 €	
Menuiseries Métalliques	SMTI	MC17-0153-40	19-juin-17	19-juin-21	77 093,00 €	7 341,04 €	69 751,96 €	
Menuiseries Métalliques	SMTI	MC17-0153-41	19-juin-17	19-juin-21	79 861,00 €	4 368,27 €	75 492,73 €	
Menuiseries Métalliques	SMTI	MC17-0153-42	19-juin-17	19-juin-21	83 339,00 €	3 960,54 €	79 378,46 €	
Menuiseries Métalliques	SMTI	MC17-0153-43	19-juin-17	19-juin-21	767 974,00 €	639 202,51 €	128 771,49 €	
Menuiseries Aluminium	SOS FERMETURES	MC17-0153-44	19-juin-17	19-juin-21	820 938,00 €	816 311,79 €	4 626,21 €	

Annexe 1 - TABLEAU DES MARCHÉS TERMINÉS EN 2021								
INTITULÉ DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE	N° MARCHÉ	DÉBUT MARCHÉ	FIN MARCHÉ	Montant Initial	Montant versé	Ecart	JUSTIFICATION DE L'ÉCART ÉVENTUEL
Menuiseries Aluminium	SALOME	MC17-0153-45	19-juin-17	19-juin-21	167 475,00 €	104 637,89 €	62 837,11 €	Marché à BDC avec montant estimé
Menuiseries Aluminium	SALOME	MC17-0153-46	19-juin-17	19-juin-21	116 953,00 €	33 476,54 €	83 476,46 €	
Menuiseries Aluminium	SALOME	MC17-0153-50	19-juin-17	19-juin-21	230 064,00 €	190 656,99 €	39 407,01 €	
Travaux Inaccessibles	PLUS HAUT	MC17-0153-67	19-juin-17	19-juin-21	64 089,97 €	52 572,76 €	11 517,21 €	
Travaux Inaccessibles	PLUS HAUT	MC17-0153-68	19-juin-17	19-juin-21	158 497,69 €	69 957,43 €	88 540,26 €	
Travaux Inaccessibles	PLUS HAUT	MC17-0153-69	19-juin-17	19-juin-21	442 836,36 €	365 457,89 €	77 378,47 €	
Travaux Inaccessibles	PLUS HAUT	MC17-0153-70	19-juin-17	19-juin-21	46 196,42 €	33 623,07 €	12 573,35 €	
Travaux Inaccessibles	PLUS HAUT	MC17-0153-71	19-juin-17	19-juin-21	200 443,25 €	191 178,62 €	9 264,63 €	
Plomberie	THERMELEC	MI19-0773-51	12-mars-20	30-juin-21	435 888,00 €	340 666,12 €	95 221,88 €	
Plomberie	THERMELEC	MI19-0773-52	12-mars-20	30-juin-21	166 672,45 €	73 971,46 €	92 700,99 €	
Plomberie	HDF CHAUFFAGE	MI19-0773-53	12-mars-20	30-juin-21	377 520,04 €	178 812,10 €	198 707,94 €	
Plomberie	HDF CHAUFFAGE	MI19-0773-54	12-mars-20	30-juin-21	448 613,52 €	299 575,18 €	149 038,34 €	
Plomberie	HDF CHAUFFAGE	MI19-0773-55	12-mars-20	30-juin-21	451 276,00 €	342 201,39 €	109 074,61 €	
Plomberie	AXIAN	MI19-0773-58	12-mars-20	30-juin-21	92 527,95 €	6 720,56 €	85 807,39 €	
Plomberie	HDF CHAUFFAGE	MI19-0773-59	12-mars-20	30-juin-21	530 865,00 €	289 242,13 €	241 622,87 €	
Menuiseries Aluminium	ROGER DELATTRE	MC17-0153-47	30-juin-17	30-juin-21	177 788,26 €	58 769,81 €	119 018,45 €	
Menuiseries Aluminium	ROGER DELATTRE	MC17-0153-48	30-juin-17	30-juin-21	143 254,76 €	98 604,85 €	44 649,91 €	
Menuiseries Aluminium	ROGER DELATTRE	MC17-0153-49	30-juin-17	30-juin-21	218 847,20 €	1 930,43 €	216 916,77 €	
Plomberie	AXIAN	MC17-0153-56	30-juin-17	30-juin-21	957 015,61 €	723 155,45 €	233 860,16 €	
Plomberie	AXIAN	MC17-0153-57	30-juin-17	30-juin-21	962 015,61 €	300 138,73 €	661 876,88 €	
Electricité	MG2E	MC17-0153-60	30-juin-17	30-juin-21	364 435,00 €	328 517,95 €	35 917,05 €	
Electricité	MG2E	MC17-0153-61	30-juin-17	30-juin-21	1 187 420,00 €	447 575,84 €	739 844,16 €	
Electricité	MG2E	MC17-0153-62	30-juin-17	30-juin-21	1 082 700,00 €	441 340,97 €	641 359,03 €	
Electricité	EIFFAGE ENERGIE	MC17-0153-63	30-juin-17	30-juin-21	787 613,00 €	760 283,60 €	27 329,40 €	
Electricité	EIFFAGE ENERGIE	MC17-0153-64	30-juin-17	30-juin-21	1 120 213,20 €	98 706,80 €	1 021 506,40 €	
Electricité	MG2E	MC17-0153-65	30-juin-17	30-juin-21	318 920,40 €	134 319,32 €	184 601,08 €	
Electricité	MG2E	MC17-0153-66	30-juin-17	30-juin-21	775 047,60 €	689 848,79 €	85 198,81 €	
Gros Œuvre	NOVEBAT	MC19-0773-31	12-mars-20	20-juin-21	200 000,00 €	17 213,02 €	182 786,98 €	
Gros Œuvre	LANGUE	MC17-0153-12	21-juil.-17	20-juil.-21	175 065,35 €	153 447,65 €	21 617,70 €	
Couverture	LANGUE DIDIER	MC17-0153-14	21-juil.-17	20-juil.-21	360 566,40 €	343 892,59 €	16 673,81 €	
Couverture	LANGUE DIDIER	MC17-0153-15	21-juil.-17	20-juil.-21	314 161,20 €	231 331,31 €	82 829,89 €	
Couverture	LANGUE DIDIER	MC17-0153-16	21-juil.-17	20-juil.-21	150 103,20 €	129 186,94 €	20 916,26 €	
Couverture	LANGUE DIDIER	MC17-0153-17	21-juil.-17	20-juil.-21	370 879,20 €	287 925,48 €	82 953,72 €	
Couverture	LANGUE DIDIER	MC17-0153-18	21-juil.-17	20-juil.-21	685 663,20 €	649 256,92 €	36 406,28 €	
Couverture	NEOVIE	MC17-0153-19	21-juil.-17	20-juil.-21	173 458,80 €	56 519,99 €	116 938,81 €	
Couverture	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-20	21-juil.-17	20-juil.-21	148 908,50 €	138 310,31 €	10 598,19 €	
Couverture	LANGUE DIDIER	MC17-0153-21	21-juil.-17	20-juil.-21	352 239,80 €	344 615,38 €	7 624,42 €	
Couverture	CHAUFFE TOIT	MC17-0153-22	21-juil.-17	20-juil.-21	889 667,54 €	725 996,90 €	163 670,64 €	
Signalétique Patrimoniale	URBANE0	MC17-0235-31	3-août-17	3-août-21	840 662,40 €	66 733,85 €	773 928,55 €	
Fermetures temporaires du patrimoine vacant ou en phase de travaux	VPSITEX	MC20-0011-31	14-févr.-20	14-août-21	250 800,00 €	250 799,43 €	0,57 €	
Nettoyage des locaux professionnels du siège	ONET	MS20-0323-DA	27-août-20	27-août-21	29 983,14 €	26 483,43 €	3 499,71 €	Marché avec un Prestations de mise en propreté àTaux horaire d'intervention Euros HT + Devis
Chauffage Collectif	DALKIA	MD12-0524-01	1-janv.-13	31-août-21	8 650 618,00 €	6 949 722,00 €	1 700 896,00 €	Le P1 (fluides) peut varier très sensiblement, le P2 est un forfait de maintenance (stable) et le P3, qui concerne les travaux n' a pas été totalement consommé, ce qui explique le solde positif.
Chauffage Collectif	COFELY SERVICES	MD12-0524-02	1-janv.-13	31-août-21	10 160 881,00 €	9 678 873,00 €	482 008,00 €	
Chauffage Collectif	DALKIA	MD12-0524-03	1-janv.-13	31-août-21	15 017 410,00 €	12 610 756,00 €	2 406 654,00 €	
Commissaires aux comptes	AEQUITAS	MD15-0264-31	11-sept.-15	10-sept.-21	454 240,00 €	428 051,36 €	26 188,64 €	Marché forfaitaire avec partie à bons de commandes non dépensée
Remplacement de chaudières individuelles par des chaudières à condensation connectées	LOGISTA	MC20-0348-01	6-oct.-20	5-oct.-21	1 054 593,30 €	719 067,52 €	335 525,78 €	Marché à BDC avec montant estimé
Remplacement de chaudières individuelles par des chaudières à condensation connectées	LOGISTA	MC20-0348-02	6-oct.-20	5-oct.-21	1 680 123,00 €	908 535,26 €	771 587,74 €	
Remplacement de chaudières individuelles par des chaudières à condensation connectées	LOGISTA	MC20-0348-03	6-oct.-20	5-oct.-21	1 216 228,40 €	1 015 661,58 €	200 566,82 €	
Coordination Sécurité des chantiers	DEKRA INDUSTRIAL	MC17-0386-01	25-oct.-17	25-oct.-21	195 483,69 €	92 688,43 €	102 795,26 €	
Coordination Sécurité des chantiers	DEKRA INDUSTRIAL	MC17-0386-02	25-oct.-17	25-oct.-21	179 412,00 €	141 771,71 €	37 640,29 €	
Coordination Sécurité des chantiers	ACS	MC17-0386-03	25-oct.-17	25-oct.-21	210 876,33 €	70 630,59 €	140 245,74 €	
Coordination Sécurité des chantiers	DEKRA INDUSTRIAL	MC17-0386-05	25-oct.-17	25-oct.-21	229 342,32 €	40 801,86 €	188 540,46 €	
Fourniture et livraison de titres restaurants pour les agents de PDCH	SODEXO	MC17-0501-31	27-déc.-17	26-déc.-21	4 213 557,00 €	4 213 557,00 €	- €	
Diagnostics des Toitures Terrasses sur le patrimoine de Pas de Calais Habitat	COTREX	MC19-0121-01	29-mars-19	31-déc.-21	151 200,00 €	78 570,00 €	72 630,00 €	
Diagnostics des Toitures Terrasses sur le patrimoine de Pas de Calais Habitat	SOD.I.A	MC19-0121-02	29-mars-19	31-déc.-21	87 600,00 €	74 035,00 €	13 565,00 €	
Marché Subséquent pour la fourniture et l'acheminement d'énergie électrique	EDF	MC19-0649-31B1	1-janv.-21	31-déc.-21	216 642,28 €	170 417,00 €	46 225,28 €	Budget selon consommations réelles d'électricité

Annexe 2 - Marchés terminés en 2022

INTITULÉ DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE	N° MARCHÉ	DÉBUT MARCHÉ	FIN MARCHÉ	Montant initial	Montant versé	Ecart	JUSTIFICATION DE L'ÉCART ÉVENTUEL
AMO garantissant de bon fonctionnement de la nouvelle organisation	CONVICTIONS RH	MC18-0005-31	3-janv.-18	2-janv.-22	216 000,00 €	155 910,00 €	60 090,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Nettoyage des locaux	VITA SERVICES	MD17-0015-02	17-mars-17	17-mars-22	86 535,00 €	85 680,00 €	855,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Dispositif transversal d'écoute client interne et externe	PRESENCE-TOPO RESEARCH	MM19-0172-31	10-avr.-19	10-avr.-22	193 306,00 €	167 046,00 €	26 260,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fournitures de Bureau	ALTER BURO	MC18-0073-31	9-mai-18	4-mai-22	210 000,00 €	207 694,00 €	2 306,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Achat de véhicules neufs - citadine diesel segment B/B2	SACA	MC21-0186-04	14-mai-21	10-mai-22	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	Pour ces segments, la location et le marché de l'occasion ont été choisis
Achat de véhicules neufs - petit utilitaire	RENAULT ARRAS / SACA	MC21-0186-05	14-mai-21	10-mai-22	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	
Achat de véhicules neufs - break ou berline hybrides segment C/M1	RENAULT ARRAS	MC21-0186-06	14-mai-21	10-mai-22	65 000,00 €	- €	65 000,00 €	
Achat de véhicules neufs - break ou berline diesel segment C/M1	RENAULT ARRAS / SACA	MC21-0186-07	14-mai-21	10-mai-22	65 000,00 €	- €	65 000,00 €	
Achat de véhicules neufs - monospace segment C/M1	SACA	MC21-0186-09	14-mai-21	10-mai-22	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	
Achat de véhicules neufs - véhicule électrique segment B/B2	RENAULT ARRAS / SACA	MC21-0186-10	14-mai-21	10-mai-22	55 000,00 €	- €	55 000,00 €	
Achat de véhicules neufs - citadine hybride segment B/B2	RENAULT ARRAS	MC21-0186-03	28-mai-21	10-mai-22	20 000,00 €	19 007,00 €	993,00 €	
REALISATION DE PRESTATIONS RELATIVES AU REPERAGE AMIANTE	ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES	MD18-0072-01	25-mai-18	25-mai-22	389 642,00 €	377 382,00 €	12 260,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
REALISATION DE PRESTATIONS RELATIVES AU REPERAGE AMIANTE	EXPERTIMA	MD18-0072-02	25-mai-18	25-mai-22	228 328,00 €	192 425,00 €	35 903,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
REALISATION DE PRESTATIONS RELATIVES AU REPERAGE AMIANTE	DIAG EN PEVELE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	MD18-0072-03	25-mai-18	25-mai-22	332 309,00 €	320 181,00 €	12 128,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
REALISATION DE PRESTATIONS RELATIVES AU REPERAGE AMIANTE	ARTOIS COORDINATION SECURITE	MD18-0072-04	25-mai-18	25-mai-22	163 262,00 €	104 531,00 €	58 731,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
REALISATION DE PRESTATIONS RELATIVES AU REPERAGE AMIANTE	ARTOIS COORDINATION SECURITE	MD18-0072-05	25-mai-18	25-mai-22	259 179,00 €	158 642,00 €	100 537,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
MARCHÉ DE SERVICE DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE AYANT NOTAMMENT COMME SUPPORT PÉDAGOGIQUE LA REMISE EN ÉTAT DE LOGEMENTS OU DE PARTIES COMMUNES. Sur le Territoire Artois Gohelle Lens Liévin Sur la commune de Liévin	3IDD	MC21-0253-DA	7-juin-21	6-juin-22	558 912,00 €	558 910,00 €	2,00 €	
Fourniture et Pose de panneaux de chantier	T2E - DECO MULTI SERVICE	MC18-0139-01	30-juin-18	29-juin-22	58 358,00 €	54 541,00 €	3 817,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fourniture et Pose de panneaux de chantier	T2E - DECO MULTI SERVICE	MC18-0139-02	30-juin-18	29-juin-22	24 691,00 €	24 264,00 €	427,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fourniture et Pose de panneaux de chantier	T2E - DECO MULTI SERVICE	MC18-0139-03	30-juin-18	29-juin-22	34 915,00 €	31 100,00 €	3 815,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fourniture et Pose de panneaux de chantier	T2E - DECO MULTI SERVICE	MC18-0139-04	30-juin-18	29-juin-22	43 595,00 €	42 672,00 €	923,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fourniture et Pose de panneaux de chantier	T2E - DECO MULTI SERVICE	MC18-0139-05	30-juin-18	29-juin-22	22 646,00 €	11 784,00 €	10 862,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Optimisation des contrats de chauffage collectif	CABINET SCHAEFER	MD15-0160-31	18-mai-16	30-juin-22	1 222 725,00 €	1 097 714,00 €	125 011,00 €	Partie forfaitaire consommée et partie à bons de commande partiellement utilisée d'où un solde positif
Conception graphique, réalisation et impression de supports de communication (lot 2- impression et livraison)	DELEZENNE	MC18-0223-02	4-juil.-18	3-juil.-22	156 000,00 €	145 463,00 €	10 537,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Conception graphique, réalisation et impression de supports de communication (lot 1- conception réalisation)	GRAND NORD	MC18-0223-01	10-juil.-18	9-juil.-22	84 000,00 €	49 434,00 €	34 566,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Prestations juridiques en matière de droit de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement	DS AVOCATS	MC18-0260-31	30-juil.-18	30-juil.-22	240 000,00 €	- €	240 000,00 €	Pas de consultation nécessaire sur la période
REPERAGE AMIANTE ET PLOMB AVANT ET APRES TRAVAUX DE REHABILITATION OU DEMOLITION	GLOBAL EXPERTISE	MC18-0170-01	4-août-18	4-août-22	942 830,00 €	529 366,00 €	413 464,00 €	Marché à BDC avec montant estimé

INTITULÉ DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE	N° MARCHÉ	DÉBUT MARCHÉ	FIN MARCHÉ	Montant initial	Montant versé	Ecart	JUSTIFICATION DE L'ÉCART ÉVENTUEL
REPERAGE AMIANT ET PLOMB AVANT ET APRES TRAVAUX DE REHABILITATION OU DEMOLITION	ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES	MC18-0170-04	4-août-18	4-août-22	1 056 000,00 €	982 323,00 €	73 677,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	RELAIS TRAVAIL	MC18-0209-01	30-août-18	31-août-22	630 000,00 €	619 981,00 €	10 019,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	RELAIS TRAVAIL	MC18-0209-02	30-août-18	31-août-22	1 230 000,00 €	1 216 477,00 €	13 523,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	ESPOIR HUCQUELIERS	MC18-0209-06	30-août-18	31-août-22	136 000,00 €	130 627,00 €	5 373,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	AZURIAL	MC18-0209-08	30-août-18	31-août-22	800 000,00 €	777 456,00 €	22 544,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	ASSOCIATION MULTISERVICES A DOMICILE	MC18-0209-09	30-août-18	31-août-22	240 000,00 €	226 456,00 €	13 544,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	INTERM'AIDES COTE D'OPALE	MC18-0209-07	3-sept.-18	4-sept.-22	590 000,00 €	588 761,00 €	1 239,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fournitures d'Atelier-Peintures	LES COULEURS DE TOLLENS	MC18-0215-05	8-sept.-18	8-sept.-22	216 000,00 €	130 377,00 €	85 623,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
ACCORD CADRE MISE EN PLACE D'ATELIERS DE CHANTIER D'INSERTION ARRAS	ASS REGAIN	MC18-0122-01	10-sept.-18	9-sept.-22	1 725 917,00 €	1 723 081,00 €	2 836,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
ACCORD CADRE MISE EN PLACE D'ATELIERS DE CHANTIER D'INSERTION LENS LIÉVIN	ASS ACTIV CITES	MC18-0122-02	10-sept.-18	9-sept.-22	720 000,00 €	655 053,00 €	64 947,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
ACCORD CADRE MISE EN PLACE D'ATELIERS DE CHANTIER D'INSERTION HÉNIN CARVIN	ASS POUR DEVELOPP DURABLE SOLIDAIRE	MC18-0122-03	10-sept.-18	9-sept.-22	720 000,00 €	291 625,00 €	428 375,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fournitures d'Atelier - Plomberie	DSC	MC18-0215-01	10-sept.-18	10-sept.-22	168 000,00 €	6 535,00 €	161 465,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fournitures d'Atelier - Electricité	REXEL France	MC18-0215-02	10-sept.-18	10-sept.-22	288 000,00 €	200 672,00 €	87 328,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fournitures d'Atelier - Menuiserie	BOIS ET MATERIAUX	MC18-0215-03	10-sept.-18	10-sept.-22	96 000,00 €	- €	96 000,00 €	Pas de besoin sur la période
Fournitures d'Atelier-Quincaillerie	LEGALLAIS	MC18-0215-04	10-sept.-18	10-sept.-22	239 000,00 €	217 393,00 €	21 607,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Fournitures d'Atelier-Revêtements de sols	ZOLPAN	MC18-0215-06-A	10-sept.-18	10-sept.-22	24 000,00 €	16 454,63 €	7 545,37 €	Marché à BDC avec montant estimé
ACCORD CADRE MISE EN PLACE D'ATELIERS DE CHANTIER D'INSERTION SUR LE TERRITOIRE COA COTE D'OPALE	RIVAGES PROPRES	MM19-0117-05	24-sept.-19	10-sept.-22	253 500,00 €	117 512,00 €	135 988,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
ACCORD CADRE MISE EN PLACE D ATELIERS DE CHANTIER D'INSERTION SUR LE TERRITOIRE COA AUDOMAROIS	CAMPAGNE SERVICES	MM19-0117-06	24-sept.-19	10-sept.-22	253 500,00 €	46 265,00 €	207 235,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
ACCORD CADRE MISE EN PLACE D ATELIERS DE CHANTIER D'INSERTION SUR LE TERRITOIRE COA LITTORAL	CAMPAGNE SERVICES	MM19-0117-07	24-sept.-19	10-sept.-22	253 500,00 €	12 622,00 €	240 878,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	TREMPLIN TRAVAIL SOLIDARITE	MC18-0209-03	12-sept.-18	13-sept.-22	486 000,00 €	475 849,00 €	10 151,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	TREMPLIN TRAVAIL SOLIDARITE	MC18-0209-04	12-sept.-18	13-sept.-22	370 000,00 €	351 577,00 €	18 423,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
RELATIONS ET SERVICES A LA PROXIMITE NETTOYAGE LOCAUX COMMUNS-EVACUATION	ACTE +	MC18-0209-05	12-sept.-18	13-sept.-22	281 000,00 €	261 110,00 €	19 890,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Suivi des attestations d'assurance des locataires	IMANAGING DOCUMENT	MM19-0460-31	13-sept.-19	13-sept.-22	240 000,00 €	228 417,00 €	11 583,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
ACCORD CADRE MISE EN PLACE D'ATELIERS DE CHANTIER D'INSERTION BÉTHUNE BRUAY	ACI L'ARC	MC18-0122-04	21-sept.-18	20-sept.-22	540 000,00 €	403 488,00 €	136 512,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Réalisation de missions de contrôle technique	SOCOTEC	MC18-0262-01	5-oct.-18	4-oct.-22	766 340,00 €	759 218,00 €	7 122,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Réalisation de missions de contrôle technique	VERITAS	MC18-0262-02	6-oct.-18	5-oct.-22	123 000,00 €	118 561,00 €	4 439,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Rélaision de missions de contrôle technique	SOCOTEC	MC18-0262-03	6-oct.-18	5-oct.-22	226 071,00 €	226 032,00 €	39,00 €	Marché à BDC avec montant estimé
Marché Subséquent pour la fourniture et l'acheminement d'énergie électrique	EDF	MH20-0540-01A	1-janv.-22	31-déc.-22	458 700,00 €	78 917,00 €	379 783,00 €	Budget selon consommations réelles d'électricité
ACCORD CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS CONCERNANT LE RECRUTEMENT DES CADRES SUPÉRIEURS ET INTERMÉDIAIRES	CORIANCE	MI20-0160-01	10-juin-20	9-juin-22	96 000,00 €	36 882,17 €	59 117,83 €	Marchés subséquents en fonction des besoins
ACCORD CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS CONCERNANT LE RECRUTEMENT DES CADRES SUPÉRIEURS ET INTERMÉDIAIRES	MANPOWER							
ACCORD CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS CONCERNANT LE RECRUTEMENT DES CADRES SUPÉRIEURS ET INTERMÉDIAIRES	QUADRA CONSULTATION							