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Bruno FONTALIRAND
Directeur général

Pas de Calais Habitat
4, avenue des Droits de l'Homme

CS209 – ARRAS 62022 Cedex

PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2022

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Madame  MENU,  Monsieur  BARBARIN,  Monsieur  BAUDE,  Madame
BOUNY, Madame BRAS,  Monsieur CAGIN,  Monsieur CHERET,  Monsieur
DECLEMY,  Madame  DEFLANDRE,  Monsieur  DUBREUCQ,  Monsieur
DUCRON,  Madame  DUHEN,  Madame  GAILLARD,  Madame  LEFEBVRE,
Madame  LEROUGE,  Monsieur  MALFAIT,  Madame  MAQUET,  Monsieur
MELLICK,  Madame  MEYFROIDT-LEFAIT,  Monsieur  PEZE,  Madame
ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE.

Excusé  s : Monsieur  PANNIER  qui  a  donné  pouvoir  à  Monsieur  COTTIGNY,
Monsieur PILCH qui a donné pouvoir à Monsieur DUBREUCQ.

Clôtures d'opération-Interventions sur le patrimoine 

Direction finances
Rapporteur : M. TISNE ALAIN

Il  est  présenté  aux  membres  du  Conseil  d’administration  la  clôture  financière  de
17 opérations, jointes en annexe,  au titre d’interventions sur le patrimoine pour un
prix de revient définitif de 9 377 387,73 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 9 109 326,75 € soit une hausse de 268 060,98 € (+ 2,94%)
s’expliquant par :

 1 opération abandonnée,



 10 opérations ont un prix de revient définitif égal à celui prévu au lancement,

 2 opérations ont un prix de revient définitif inférieur à celui prévu au 
lancement      (- 262 900,57€),

 4 opérations ont un prix de revient définitif supérieur à celui prévu au 
lancement (+530 961,52€).

Répartition par nature d’intervention : 

Nature d'intervention Prix de Revient Nombre
d'opérations

REHABILITATION THERMIQUE     8 577 393,11   5
TRAITEMENT D'ENTREE       290 343,85   4
ETANCHEITE TOITURE ETRRASSE       290 257,63   3
MENUISERIE         88 409,20   2
ELECTRICITE         31 471,07   1
DIVERS (lanterneaux)         26 273,98   1

TOTAL     9 304 148,84 16

I- PROGRAMME ABANDONNE

- SY1706960 LENS DANTE DALLOZ DAGUERRE REHAB PHASE2

Ce  programme  qui  concerne  la  phase  2  de  réhabilitation  des  résidences  Dalloz  et
Daguerre a été abandonné en raison de sa nouvelle classification « PSP Maintenance »
issue du nouveau PSP. Cette catégorie correspond à des logements en bon état et par
conséquent  non  prioritaire.  Les  dépenses  réalisées  correspondent  au  diagnostic
amiante (73 239€).

II- OPERATIONS DONT LE PRIX DE REVIENT EST SUPERIEUR A 5% PAR RAPPORT 
AU LANCEMENT

- SY0703498 OUTREAU – RUE DU BIEZ 52 IND
- SY1005044 OUTREAU - RUE G BRAQUE 29 IND
- SY1105576 OUTREAU - REGIMENT CHAUDIERE 11 IND

Sur ces opérations représentant 96 logements « IFORE », on constate un écart global de
500 650 € (+9.80%) qui s’explique principalement comme suit : 

 Poste "Travaux" (+ 426 650€) :
 Le programme initial a été modifié entrainant 3 avenants de travaux de 

l'entreprise Danna (marché de recherche et développement de 
fourniture et pose de matériel expérimental de performance technique) 
(- 785 815€), 



 Le protocole transactionnel avec l’entreprise Danna (Bureau 
20/01/2017) entraine un surcoût (+ 117 845€),

 Des travaux supplémentaires d'isolation par l'extérieur des logements 
rue Braque (CEI 14/12/15) ont été effectués (+ 472 780€),

 La reprise du lot Chauffage-Ventilation suite à la liquidation de 
l'entreprise Vasseur entraine une augmentation (+ 17 543€),

 Les travaux intérieurs n’étaient pas prévus au lancement (+ 91 726€),
 Les prototypes ont été présentés sur estimation au lancement (+ 191 

041€),
 Les dépenses ingénierie IFORE étaient plus importantes que prévues        

(+ 312 530€) dont GEIQ Bâtiment 62 (+ 304 139€) 
 L’avenant pour la maîtrise d'œuvre entraine une augmentation du coût     

(+ 9 000 €).
 Poste "Honoraires" (+ 74 000€) : les dépenses prévues étaient sur estimation. 

- SY1406209 BETHUNE BRISTOL – REHABILITATION THERMIQUE 8 
LOGEMENTS

Sur  cette  opération,  on  constate  un  écart  de  +  30  312€  (+6.56%),  qui  s'explique
principalement comme suit :

 Poste "Travaux" (+ 37 519€) :
 La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% à la mise en 

service     (+ 15 734€),
 Le montant de travaux IFORE proposé au lancement est inférieur au 

montant réel du DPGF du lot enveloppe et couverture (+ 35 366€),
 Le lot peinture était sur estimation (- 10 173€).

 Poste "Honoraires" (- 1 843€) :
 La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% à la mise en 

service    (+ 1 919€),
 L'étude thermique n'a pas été nécessaire (- 2 216€),
 Les diagnostics amiante ont été moins importants que prévus (- 2 156€).

 Poste "Révisions" : moins important que prévu au lancement (- 488€).
 Poste "Conduite d'opération" : suppression (- 4 876€).

*****

Au  vu  des  éléments  proposés  et  après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Conseil
d’administration :

 autorisent la clôture  des opérations liées aux interventions sur le patrimoine.



Décision adoptée à l'unanimité



Intitulé programme Nature de travaux
Date de 

MES

Stade de 

l'opération

Prix  de 

Revient

Prêt 

principal

Prêt 

complementaire

Prêt Action 

Logement
Subventions Fonds Propres

Ecart Prix de 

Revient 

(Clôture - 

lancement)

Méthode 

Comptable

% de 

variation

SY1706960 au lancement 73 238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 73 238,89

LENS DANTE DALLOZ DAGUERRE REHAB PHASE 2 à la clôture 73 238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 73 238,89 0,00

SY1205829 au lancement 2 729 138,19 2 109 098,52 0,00 0,00 429 000,00 191 039,67

LIEVIN REHAB RES OLIV TAMAR AMAND FIGUIERS 132 à la clôture 2 473 365,89 1 826 579,62 0,00 0,00 473 650,65 173 135,62 -255 772,30

SY0703498 au lancement 2 485 324,24 1 625 932,65 0,00 0,00 685 418,89 173 972,70

OUTREAU - INDS RUE DU BIEZ à la clôture 2 728 765,42 1 502 428,00 0,00 1 040 000,00 172 867,09 13 470,33 243 441,18

SY1005044 au lancement 2 176 099,51 1 423 633,66 0,00 0,00 600 138,89 152 326,96
OUTREAU INDS G. BRAQUE (INTERREG) à la clôture 2 389 251,68 1 047 971,13 0,00 580 000,00 99 238,51 662 042,04 213 152,17

SY1105576 au lancement 449 776,25 294 249,69 0,00 0,00 124 042,22 31 484,34

OUTREAU REGIMENT CHAUDIERE INDS - IFORE à la clôture 493 832,50 145 813,87 0,00 300 000,00 48 018,63 0,00 44 056,25

SY1406209 au lancement 461 865,70 429 535,10 0,00 0,00 0,00 32 330,60

BETHUNE BRISTOL REHAB THERMIQUE 8 LOGTS à la clôture 492 177,62 461 679,00 0,00 0,00 0,00 30 498,62 30 311,92

SY1406255 au lancement 234 445,38 218 034,20 0,00 0,00 0,00 16 411,18

DIFFUS VIGIK 2014 à la clôture 227 317,14 0,00 0,00 0,00 0,00 227 317,14 -7 128,24

SY2007836 au lancement 100 751,11 0,00 100 751,11 0,00 0,00 0,00

GRI 2020 LIEVIN PAVILLON AUBE TOITURE TERRASSE à la clôture 100 751,11 0,00 100 751,11 0,00 0,00 0,00 0,00

SY2007834 au lancement 100 751,15 0,00 100 751,15 0,00 0,00 0,00

GRI 2020 LIEVIN PAVILLON OISE TOITURE TERRASSE à la clôture 100 751,15 0,00 100 751,15 0,00 0,00 0,00 0,00

SY2108051 au lancement 88 755,37 0,00 88 755,37 0,00 0,00 0,00

GRI 2021 LIEVIN MARNE ETANCHEITE TOITURE TERRASSE à la clôture 88 755,37 0,00 88 755,37 0,00 0,00 0,00 0,00

SY1706949 au lancement 72 459,41 0,00 72 459,41 0,00 0,00 0,00

ARRAS 1 ST MAURICE GRI2022 CHGT MENUISERIES à la clôture 72 459,41 0,00 72 459,41 0,00 0,00 0,00 0,00

SY2108207 au lancement 15 949,79 0,00 15 678,06 0,00 0,00 271,73

LUMBRES résidence Casimir Gressier GRI 2021 à la clôture 15 949,79 0,00 15 678,06 0,00 0,00 271,73 0,00

SY2108070 au lancement 28 149,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 2 149,00

GRI 2021 ST LAURENT BLANGY 12 Barbusse à la clôture 28 149,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 2 149,00 0,00

SY2007881 au lancement 22 021,46 0,00 18 732,88 0,00 0,00 3 288,58

GRI21-COURRIERES-rue Florent Evrard-TE à la clôture 22 021,46 0,00 18 732,88 0,00 0,00 3 288,58 0,00

SY2007810 au lancement 12 856,25 0,00 11 205,51 0,00 0,00 1 650,74

GRI21-HENIN-133 bd faillières-TE à la clôture 12 856,25 0,00 11 205,51 0,00 0,00 1 650,74 0,00

SY2108086 au lancement 31 471,07 0,00 31 471,07 0,00 0,00 0,00

OUTREAU RES BEETHOVEN REMPL TABL ELEC GRI 2021 à la clôture 31 471,07 0,00 31 471,07 0,00 0,00 0,00 0,00

SY2007962 au lancement 26 273,98 0,00 26 273,98 0,00 0,00 0,00

LE TOUQUET RES LA CANCHE DESENFUMAGE GRI 2020 à la clôture 26 273,98 0,00 26 273,98 0,00 0,00 0,00 0,00

M.I.A.S. : Maintenance International Accouting Standards 9 109 326,75 6 100 483,82 492 078,54 0,00 1 838 600,00 678 164,39

9 377 387,73 4 984 471,62 492 078,54 1 920 000,00 793 774,88 1 187 062,69

Liste des clôtures d'opérations : Interventions sur le patrimoine

PROGRAMME 

ABANDONNE 0,00%

REHABILITATION 17-oct.-19
-9,37%

REHABILITATION 1-oct.-16
9,80%

REHABILITATION 1-avr.-17
9,80%

REHABILITATION 1-oct.-16
9,80%

REHABILITATION 30-oct.-17
6,56%

REHABILITATION 8-nov.-17
-3,04%

MIAS 17-déc.-20
0,00%

MIAS 17-déc.-20
0,00%

MIAS 30-sept.-21
0,00%

0,00%

MIAS 31-déc.-21
0,00%

MIAS 2-déc.-21
0,00%

MIAS 3-déc.-21

MIAS 17-nov.-21
0,00%

MIAS 16-nov.-21
0,00%

Total Prix de Revient au lancement
268 060,98 2,94%

Total Prix de Revient à la clôture

MIAS 22-juil.-21
0,00%

MIAS 28-janv.-21
0,00%


