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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2022

Président: Monsieur COTTIGNY

Présents: Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Madame MENU, Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame
BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN, Monsieur CHERET, Monsieur
DECLEMY, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur
DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Madame LEFEBVRE,
Madame LEROUGE, Monsieur MALFAIT, Madame MAQUET, Monsieur
MELLICK, Madame MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PEZE, Madame
ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE.

Excusés : Monsieur PANNIER qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY,
Monsieur PILCH qui a donné pouvoir a Monsieur DUBREUCQ.

Clotures d'opération-Interventions sur le patrimoine

Direction finances
Rapporteur : M. TISNE ALAIN

Il est présenté aux membres du Conseil d’administration la cléture financiere de
17 opérations, jointes en annexe, au titre d’interventions sur le patrimoine pour un
prix de revient définitif de 9 377 387,73 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 9 109 326,75 € soit une hausse de 268 060,98 € (+ 2,94%)
s’expliquant par:

e 1 opération abandonnée,



e 10 opérations ont un prix de revient définitif égal a celui prévu au lancement,

e 2 opérations ont un prix de revient définitif inférieur a celui prévu au
lancement (- 262 900,57€),

e 4 opérations ont un prix de revient définitif supérieur a celui prévu au
lancement (+530 961,52€).

Répartition par nature d’intervention :

Nature d'intervention Prix de Revient , Nolmbl_'e
d'opérations

REHABILITATION THERMIQUE 8577 393,11 5
TRAITEMENT D'ENTREE 290 343,85 4
ETANCHEITE TOITURE ETRRASSE 290 257,63 3
MENUISERIE 88 409,20 2
ELECTRICITE 31471,07 1
DIVERS (lanterneaux) 26 273,98 1

TOTAL 9 304 148,84 16

I- PROGRAMME ABANDONNE

- SY1706960 LENS DANTE DALLOZ DAGUERRE REHAB PHASE?2

Ce programme qui concerne la phase 2 de réhabilitation des résidences Dalloz et
Daguerre a été abandonné en raison de sa nouvelle classification « PSP Maintenance »
issue du nouveau PSP. Cette catégorie correspond a des logements en bon état et par
conséquent non prioritaire. Les dépenses réalisées correspondent au diagnostic
amiante (73 239€).

II- OPERATIONS DONT LE PRIX DE REVIENT EST SUPERIEUR A 5% PAR RAPPORT
AU LANCEMENT

- SY0703498 OUTREAU - RUE DU BIEZ 52 IND
- SY1005044 OUTREAU - RUE G BRAQUE 29 IND
- SY1105576 OUTREAU - REGIMENT CHAUDIERE 11 IND

Sur ces opérations représentant 96 logements « IFORE », on constate un écart global de
500 650 € (+9.80%) qui s’explique principalement comme suit :

e Poste "Travaux" (+ 426 650€) :

v' Le programme initial a été modifié entrainant 3 avenants de travaux de
I'entreprise Danna (marché de recherche et développement de
fourniture et pose de matériel expérimental de performance technique)
(- 785 815€),



v" Le protocole transactionnel avec I'entreprise Danna (Bureau
20/01/2017) entraine un surcott (+ 117 845€),

v" Des travaux supplémentaires d'isolation par l'extérieur des logements
rue Braque (CEI 14/12/15) ont été effectués (+ 472 780€),

v' Lareprise du lot Chauffage-Ventilation suite a la liquidation de
'entreprise Vasseur entraine une augmentation (+ 17 543€),

v’ Les travaux intérieurs n’étaient pas prévus au lancement (+ 91 726€),

v' Les prototypes ont été présentés sur estimation au lancement (+ 191
041€),

v Les dépenses ingénierie IFORE étaient plus importantes que prévues
(+ 312 530€) dont GEIQ Batiment 62 (+ 304 139€)

v Lavenant pour la maitrise d'ceuvre entraine une augmentation du cofit
(+9 000 €).

e Poste "Honoraires" (+ 74 000€) : les dépenses prévues étaient sur estimation.

- SY1406209 BETHUNE BRISTOL - REHABILITATION THERMIQUE 8
LOGEMENTS

Sur cette opération, on constate un écart de + 30 312€ (+6.56%), qui s'explique
principalement comme suit :

e Poste "Travaux" (+ 37 519€) :
v’ La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% a la mise en
service (+ 15 734€),
v Le montant de travaux IFORE proposé au lancement est inférieur au
montant réel du DPGF du lot enveloppe et couverture (+ 35 366€),
v' Le lot peinture était sur estimation (- 10 173€).

e Poste "Honoraires" (- 1 843€) :
v" La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% a la mise en
service (+1919€),
v L'étude thermique n'a pas été nécessaire (- 2 216€),
v Les diagnostics amiante ont été moins importants que prévus (- 2 156€).
e Poste "Révisions" : moins important que prévu au lancement (- 488€).
e Poste "Conduite d'opération” : suppression (- 4 876€).

kskokokok

Au vu des éléments proposés et apres en avoir délibéré, les membres du Conseil
d’administration :

v’ autorisent la cléture des opérations liées aux interventions sur le patrimoine.



Décision adoptée a l'unanimité



Liste des clotures d'opérations : Interventions sur le patrimoine

Ecart Prix de

Revient
o Date de Stade de Prix de Prét Prét Prét Action . (Cldture - % de
Intitulé programme Nature de travaux N . L . Subventions |Fonds Propres o
MES I'opération Revient principal complementaire Logement lancement) variation
Méthode
Caomntahle

SY1706960 PROGRAMME au lancement 73 238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 73 238,89

LENS DANTE DALLOZ DAGUERRE REHAB PHASE 2 ABANDONNE a la cléture 73 238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 73 238,89 0,00 0,00%
SY1205829 REHABILITATION | 17-0ct-19 |-2Y lancement 2729138,19] 2109 098,52 0,00 0,00 429 000,00 191 039,67

LIEVIN REHAB RES OLIV TAMAR AMAND FIGUIERS 132 a la cloture 2473 365,89| 1826579,62 0,00 0,00 473 650,65 173 135,62 -255 772,30 -9,37%
SY0703498 REHABILITATION | 1-0ct-16 aL\l Ianc?ment 2 485 324,24| 1625 932,65 0,00 0,00 685 418,89 173 972,70

OUTREAU - INDS RUE DU BIEZ a la cloture 2728 765,42| 1502 428,00 0,00 1 040 000,00 172 867,09 13 470,33 243 441,18 9,80%
SY1005044 REHABILITATION | 1-avr-17 au lancement 2176 099,51| 1423633,66 0,00 0,00 600 138,89 152 326,96

OUTREAU INDS G. BRAQUE (INTERREG) ) a la cléture 2389251,68] 1047971,13 0,00 580 000,00 99 238,51 662 042,04 213 152,17 9,80%
SY1105576 REHABILITATION | 1-oct-16 au lancement 449 776,25 294 249,69 0,00 0,00 124 042,22 31 484,34

OUTREAU REGIMENT CHAUDIERE INDS - IFORE ' a la cléture 493 832,50 145 813,87 0,00 300 000,00 48 018,63 0,00 44 056,25 9,80%
SY1406209 au lancement 461 865,70 429 535,10 0,00 0,00 0,00 32 330,60

BETHUNE BRISTOL REHAB THERMIQUE 8 LOGTS REHABILITATION |~ 30-oct.-17 a la cléture 492 177,62 461 679,00 0,00 0,00 0,00 30 498,62 30 311,92 6,56%
SY1406255 au lancement 234 445,38 218 034,20 0,00 0,00 0,00 16 411,18

DIFFUS VIGIK 2014 REHABILITATION |~ 8-nov.-17 a la cléture 227 317,14 0,00 0,00 0,00 0,00 227 317,14 -7 128,24 -3,04%
SY2007836 MIAS 17-déc.-20 -84 lancement 100 751,11 0,00 100 751,11 0,00 0,00 0,00

GRI 2020 LIEVIN PAVILLON AUBE TOITURE TERRASSE a la cléture 100 751,11 0,00 100 751,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SY2007834 MIAS 17-déc.-20 |24 lancement 100 751,15 0,00 100 751,15 0,00 0,00 0,00

GRI 2020 LIEVIN PAVILLON OISE TOITURE TERRASSE a la cléture 100 751,15 0,00 100 751,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SY2108051 MIAS 30-sept.-21 au lancement 88 755,37 0,00 88 755,37 0,00 0,00 0,00

GRI 2021 LIEVIN MARNE ETANCHEITE TOITURE TERRASSE a la cléture 88 755,37 0,00 88 755,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SY1706949 MIAS 31-déc.-21 au lancement 72 459,41 0,00 72 459,41 0,00 0,00 0,00

ARRAS 1 ST MAURICE GRI2022 CHGT MENUISERIES a la cléture 72 459,41 0,00 72 459,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SY2108207 MIAS o-déc-21 |24 lancement 15 949,79 0,00 15 678,06 0,00 0,00 271,73

LUMBRES résidence Casimir Gressier GRI 2021 a la cléture 15 949,79 0,00 15 678,06 0,00 0,00 271,73 0,00 0,00%
SY2108070 MIAS 3.déc.-21 Y lancement 28 149,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 2 149,00

GRI 2021 ST LAURENT BLANGY 12 Barbusse ' a la cléture 28 149,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 2 149,00 0,00 0,00%
SY2007881 MIAS 17-nov.-21 -2y lancement 22 021,46 0,00 18 732,88 0,00 0,00 3 288,58

GRI21-COURRIERES-rue Florent Evrard-TE ' a la cloture 22 021,46 0,00 18 732,88 0,00 0,00 3 288,58 0,00 0,00%
SY2007810 - MIAS 16-nov.-21 24 lancement 12 856,25 0,00 11 205,51 0,00 0,00 1 650,74

GRI21-HENIN-133 bd faillieres-TE ' a la cloture 12 856,25 0,00 11 205,51 0,00 0,00 1 650,74 0,00 0,00%
SY2108086 MIAS 22.juil.-21 au lancement 31471,07 0,00 31471,07 0,00 0,00 0,00

OUTREAU RES BEETHOVEN REMPL TABL ELEC GRI 2021 ) a la cléture 31 471,07 0,00 31 471,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SY2007962 MIAS 28-janv.-21 au lancement 26 273,98 0,00 26 273,98 0,00 0,00 0,00

LE TOUQUET RES LA CANCHE DESENFUMAGE GRI 2020 ' a la cléture 26 273,98 0,00 26 273,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

M.LLA.S. : Maintenance International Accouting Standards Total Prix de Revient au lancement 9 109 326,75 6 100 483,82 492 078,54 0,00 1 838 600,00 678 164,39 268 060.98 2 94%
Total Prix de Revient a la cléture 9377 387,73| 4984 471,62 492 078,54 1 920 000,00 793 774,88 1187 062,69 ’ '




