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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2022

Président: Monsieur COTTIGNY

Présents: Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Madame MENU, Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame
BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN, Monsieur CHERET, Monsieur
DECLEMY, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur
DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Madame LEFEBVRE,
Madame LEROUGE, Monsieur MALFAIT, Madame MAQUET, Monsieur
MELLICK, Madame MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PEZE, Madame
ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE.

Excusés : Monsieur PANNIER qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY,
Monsieur PILCH qui a donné pouvoir a Monsieur DUBREUCQ.

Clotures d'opération-Développement

Direction finances
Rapporteur : M. TISNE ALAIN

Il est présenté aux membres du Conseil dAdministration la cl6ture financiere de 12
opérations de développement, jointes en annexe, pour un prix de revient définitif selon
la méthode économique de 12 274 855,41 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 12 035 137,84 € soit une augmentation de 239 717,57€
(+ 1,99 %) s’expliquant par :



e 5 opérations abandonnées,
e 2 opérations, dont le prix de revient définitif est égal a celui du lancement,

e 2 opérations ont un prix de revient définitif inférieur a celui prévu au
lancement (- 27 277€),

e 3 opérations ont un prix de revient définitif supérieur a celui prévu au
lancement (266 995€).

I- PROGRAMMES ABANDONNES

- S71506527 - BARLIN RUE FERRER

La moins-value est de 116 729 euros.

Ce programme de construction a été abandonné suite a la modification du PLU car
une partie de l'opération passait en zone inondable. Les dépenses réalisées
correspondent a de la maitrise d'ceuvre, des prestations de géometre, d’étude de sol,
de controle technique, de panneau de chantier et de taxes d'aménagement.

- SZ1606688 - BILLY MONTIGNY AVENUE DE LA REPUBLIQUE 6 PLUS 3
PLAI

La moins-value est de 49 948 euros.

Ce programme de construction est abandonné car l'acquisition fonciere n'a pas
abouti. Les dépenses réalisées correspondent a la maitrise d'ceuvre, a des prestations
topographiques, a la redevance d'archéologie et a 1a taxe d'aménagement.

- S71205818 - BILLY MONTIGNY RUE DE DIJON CITE10 - 5 PLUS 2 PLAI

La moins-value est de 7 917 euros.
Ce programme de construction est abandonné car l'acquisition fonciere n'a pas
abouti. Les dépenses réalisées correspondent a la maitrise d'ceuvre.

= S71506426 - BILLY MONTIGNY ROUTE DE MERICOURT 25 LOGTS
INDIVIDUELS

La moins-value est de 4 847 euros.
Ce programme de construction est abandonné car l'acquisition fonciere n'a pas
abouti. Les dépenses correspondent a la maitrise d'ceuvre.

- S7Z20007917 - DANNES BEGUINAGE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS

La moins-value est de 4 140 euros.
Ce programme de construction est abandonné car l'acquisition fonciere n'a pas
abouti. Les dépenses correspondent a la maitrise d’ceuvre.

II- OPERATIONS DONT LE PRIX DE REVIENT EST SUPERIEUR A 5% PAR




RAPPORT AU LANCEMENT

- S§7Z1506448 DAINVILLE CHAMP BEL AIR - 6 LOGEMENTS TRANCHE3

On constate un écart de + 51 233€ (+5.47%), qui s'explique principalement comme
suit:

e Poste "Construction” (+ 54 660€) :
v La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% a la mise en
service (+ 26 645€),
v Larelance du lot plomberie suite a la liquidation judiciaire de
|'entreprise titulaire entraine une augmentation (+ 29 767€).
e Poste "Charges foncieres" (-10 005€) :
v La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% a la mise en
service (+ 8 589€),
v’ Les frais concessionnaires ont été moins importants que prévus
(- 14 766€),
v Il n'y a pas eu de dépenses pour le géometre et le nettoyage du chantier
(-4 220€).
e Poste "Honoraires" (+ 8 399€) :
v' La TVA prévue au lancement était de 5,5% contre 10% a la mise en
service (+ 2 815€),
v Lareprise du chantier suite a la liquidation judiciaire de I'architecte
entraine un surcoit (+ 4 290€),
v' Il n'y a pas eu de dépenses pour le gardiennage (- 5 275€),
v" Les panneaux de chantier et le chantier propre ont été plus importants
que prévus (+ 4 881€).
e Poste "Révisions" : moins importantes que prévues (- 3 384€).
e Poste "Conduite d'opération” : recalculé a la mise en service (+ 1 562€).
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Au vu des éléments proposés et apres en avoir délibéré, les membres du Conseil
d’administration :

v’ autorisent la cl6ture des opérations de développement.

Décision adoptée a l'unanimité



Liste des clétures d'opérations : Développement

Ecart Prix de revient
(Cléture - lancement)

. ) Méthode Méthode
Intitulé programme Nature Date de ISta’de (.je Prix de Revient Prét principal Prét complémentaire Prét Action Subventions Fonds Propres Comptable Economique
de travaux MES I'opération Logement
en € en % en€ en %
$71506527 PROGRAMME au lancement 116 729,36 0,00 0,00 0,00 0,00 116 729,36
BARLIN RUE FERRER ABANDONNE a la cloture 116 729,36 0,00 0,00 0,00 0,00 116 729,36 0,00 0,00% 0,00 0,00%
S71606688 PROGRAMME au lancement 49 948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 49 948,40
BILLY MONTIGNY AV REPUBLIQUE 6 PLUS 3 PLAI ABANDONNE a la cloture 49 948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 49 948,40 0,00 0,00% 0,00 0,00%
$71205818 PROGRAMME au lancement 7 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 917,00
BILLY RUE DE DIJON CITE10- 7 LOGTS (5 PLUS 2PLAI) ABANDONNE a la cléture 7 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7917,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
S71506426 PROGRAMME au lancement 4 846,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4 846,87
BILLY MONTIGNY ROUTE DE MERICOURT 25 INDIVS ABANDONNE a la cléture 4 846,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4 846,87 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SZ2007917 PROGRAMME au lancement 4140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00
DANNES BEGUINAGE 5 LOGTS INDIVIDUELS ABANDONNE a la cloture 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SN1506573 DEVELOPPEMENT 15-mai-19 au lancement 157 091,79 0,00 0,00 0,00 0,00 157 091,79
COURRIERES 102 RUE ROGER SALENGRO - GRAND MARAIS SUD a la cloture 139 141,81 0,00 0,00 0,00 0,00 139 141,81 -17 949,98 -11,43% -17 949,98 -11,43%
SZ1305933 . au lancement 2668 771,94 2 232 295,00 0,00 120 000,00 49 600,00 266 876,94
DEVELOPPEMENT 15-mai-19 - —
COURRIERES-SALENGRO-MARAIS GRAND SUD- 25 LOGTS a la cléture 2696 385,11 2232 295,00 0,00 120 000,00 49 600,00 294 490,11 27 613,17 1,03% 27 613,17 1,03%
| t
SN1606772 DEVELOPPEMENT 17-0ct-19 au lancemen 6 692 463,00 5761 372,00 0,00 0,00 261 844,00 669 247,00
LESTREM ZAC T62 VEFA ala cloture 6880 611,81 5761 373,00 0,00 36 000,00 272 400,00 810 838,81 188 148,81 2,81% 188 148,81 2,81%
au lancement
SZ1205776 DEVELOPPEMENT 08-déc-16 u : 1323 415,78 1166 274,00 0,00 0,00 24 800,00 132 341,78
COURCELLES-LEO LAGRANGE- 12 LC a la cléture 1314 088,49 1218 788,00 0,00 30 000,00 31 200,00 34 100,49 -9 327,29 -0,70% -9 327,29 -0,70%
au lancement
S71506448 DEVELOPPEMENT 22-janv-19 936 595,21 830 345,00 0,00 0,00 12 600,00 93 650,21
DAINVILLE CHAMP BEL AIR 6LOGTS TR3 ala cloture 987 828,07 830 345,00 0,00 0,00 12 600,00 144 883,07 51 232,86 5,47% 51 232,86 5,47%
au lancement
SN2007924 FONCIER 14-mai-20 u 4218,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,49
ST NICOLAS ANATOLE FRANCE ACHAT TERRAIN ENEDIS a la cléture 4 218,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,49 0,00 0,00% 0,00 0,00%
| t
SN2108203 _ FONCIER 02-févr-21 au lancemen 69 000,00 0,00 0,00 0,00 67 400,00 1 600,00
HENIN-Domagalla- echange de terrain SZ9901139 ala cloture 69 000,00 0,00 0,00 0,00 67 400,00 1 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Total Prix de Revient au lancement 12 035 137,84 9 990 286,00 0,00 120 000,00 416 244,00 1508 607,84
: : = = 239 717,57 1,99% 239 717,57 1,99%
Total Prix de Revient a la cloture 12 274 855,41 10 042 801,00 0,00 186 000,00 433 200,00 1612 854,41

Prix de revient Méthode Economique

12 274 855,41




