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PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 23 JUIN 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Madame  DUHEN,  Monsieur  MALFAIT,  Monsieur  MELLICK,  Madame
ROSSIGNOL.

BETHUNE - 17 boulevard des Flandres Démolition du foyer féminin 
Lancement

Direction du territoire de béthune-bruay
Rapporteur : M. 

Lors de sa séance en date du 3 juillet 2020, le Bureau a validé le dossier d’intention de
démolir des 20 logements collectifs du foyer féminin au 17 boulevard des Flandres à
Béthune.

Cette opération est inscrite dans la convention NPNRU de Béthune-Bruay.

Le terrain sera requalifié en parking pour la tour Chochoy.

Un appel d’offres a été lancé en mars 2023, le rapport d’analyse a été présenté lors de
la Commission des Procédures Adaptées du 8 juin 2023.

La notification du marché de travaux est prévue en septembre 2023 pour un ordre de
service en octobre 2023.

Le coût de l’opération est estimé à 419 658,97 € (annexe 1).



*****

Au vu des éléments proposés et après avoir en délibéré, les membres du Bureau :

 autorisent le lancement de cette opération.

Décision adoptée à l'unanimité



I) CARACTERISTIQUES GENERALES

Opération : Plan de financement type au lancement : 

Codification : DE20020005

Nature des travaux : Autres travaux (hors GRI)

Conso énergétique après travaux <195 Kwh/m²/an

Non

Existence concertation/autorisation locataire
Non

II) CARACTERISTIQUE DU PROGRAMME

Nombre de logements : 25

Surface habitable (m²) : 1270 M²

Surface corrigée avant (m²) : 1270 M² Avant : #VALEUR!

Surface corrigée après (m²) : 0,00 Après : #VALEUR!

III) EVOLUTION DU CHANTIER (Dates)

DID 03/07/2020 Autorisation préfectorale en cours

Ouverture Plis :  07/04/2023 OS : 01/10/2023

PCDID 06/01/2021 Délai : 4 mois

IV) BILAN FINANCIER :

DID ANRU LANCEMENT

A - PRIX DE REVIENT 374 281,42 € 582 771,25 € 419 658,97 €

Travaux en désinvestissement 255 967,00 € 373 113,82 € 250 151,00 €

Coûts de démolition 245 967,00 € 315 120,00 € 203 500,00 €

Coûts de déraccordement 10 000,00 € 24 993,82 € 30 595,00 €

Coûts annexes 33 000,00 € 16 056,00 €

Coûts de relogement 0,00 € 4 500,00 € 0,00 €

Honoraires 25 597,00 € 55 333,60 € 55 355,00 €

Autres (révisions/avenants…) 13 408,00 € 14 031,00 €

Perte d'exploitation 84 114,00 € 128 975,52 € 64 488,00 €

CRD  1 705,14 € 14 864,37 €

Valeur Nette comptable 6 899,00 € 7 440,31 € 20 769,60 €

B - FINANCEMENT 374 281,42 € 582 771,25 € 419 658,97 €

Subventions 370 649,00 € 381 898,90 € 381 898,90 €

ANRU 370 648,00 € 381 898,90 € 381 898,80 €

Autre subvention 1,00 €

Emprunts 0,00 € 0,00 €

PAM réhabilitation LA

PAM éco prêt LA

Action Logement

Prêt "Euribor"

Fonds Propres 3 632,42 € 200 872,35 € 37 760,07 €

PRIX DE REVIENT AU LOGEMENT 14 971,26 € 11 893,29 € 16 786,36 €

V) COMMENTAIRES

Ratios : SC/SH

OBSERVATIONS

BETHUNE - Démolition Du Foyer Féminin - 17 bvd des Flandres

Euribor avec 7% de Fonds Propres

FICHE LANCEMENT D'OPERATION




