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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 23 JUIN 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Madame  DUHEN,  Monsieur  MALFAIT,  Monsieur  MELLICK,  Madame
ROSSIGNOL.

BETHUNE - 24-25 rue de Budapest Requalification de deux bâtiments en
résidence autonomie 
Faisabilité 

Direction du patrimoine et de la maitrise d'ouvrage et Direction du territoire de
béthune-bruay

Rapporteur : 

I- CONTEXTE

Le Conseil d’administration de Pas-de Calais habitat a validé, lors de sa séance du            
21 mars 2020, la Convention NPNRU du territoire de la CABBALR, reprenant 
l’opération de requalification des 2 bâtiments situés aux 24 et 25 rue de Budapest à 
Béthune en résidence autonomie gérée par le SIVOM de Béthune.
Cette opération est inscrite dans la liste « PSP opérations validées » délibérée par le 
Conseil d’administration de Pas-de-Calais habitat lors de sa séance du 26 mars 2021.

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 21 octobre 2022 à G. O Architecte, 
mandataire du groupement constitué avec VERDI (bureau d’études généraliste) et SIM 
Engineering (acousticien) pour un montant de 349 800,00 €HT.



II- PRESENTATION DE L’OPERATION

Vacants  depuis  de  nombreuses  années,  ces  2  bâtiments  étaient  des  résidences
étudiantes.  Leur  requalification en résidence autonome va permettre le  relogement
des locataires de la résidence  « les Sorbiers » vouée à la démolition,  après décision
prise dans le cadre du NPNRU.

La nouvelle résidence, regroupera 69 logements T1 et T2 , un espace de restauration et
de nombreux espaces communs.

Contexte urbain

Ces bâtiments sont situés à proximité de l’échangeur de l’autoroute A26, ils marquent 
l’une des entrées du quartier du Mont Liébaut  (annexe 1).

Propriété foncière (annexe 2)

Pas-de- Calais habitat est propriétaire des parcelles AX 1081 à 1083 (encadré rouge). 
Une demande a été faite auprès de la mairie de Béthune pour acquérir le foncier (en 
bleu), afin d’assurer la qualité et l’accessibilité de la nouvelle entrée du bâtiment. 

Pas-de-Calais habitat est propriétaire des voiries entre les bâtiments, une rétrocession
sera à prévoir après la livraison du projet. 

Le bâtiment sera qualifié de foyer d’hébergement, il n’est donc pas soumis à un nombre
minimum de places de stationnement à créer. 

III- PRESENTATION DU PROGRAMME TRAVAUX

Afin de répondre aux exigences du programme,  le projet prévoit l’ajout d’une coursive 
vitrée, fermée sur la façade avant du bâtiment. Cette coursive permettra d’insérer 
l’ascenseur rendant accessible l’ensemble du bâtiment, tout en proposant des 
logements traversants et confortables.

Le RDC du bâtiment A comportera l’accueil de la résidence, la salle de restauration, la 
cuisine ainsi que des bureaux.

Le RDC du bâtiment B accueillera plusieurs salles d’activités et les logements.

Les bâtiments sont aujourd’hui classés en étiquette E (318.4kwh/m²/an). L’objectif du
projet est d’atteindre l’étiquette B (80 kwh/m²/an). Les dispositifs prévus à ce stade
pour  répondre  à  cet  objectif :  isolation  renforcée,  remplacement  des  menuiseries,
amélioration  de  la  ventilation,  raccordement  de  l’ECS  au  réseau  de  chauffage  du
Mont Liébaut.

Les travaux prévus sont :

 Un curage complet des deux bâtiments 
 Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et intérieures



 Mise en place d’une isolation par l’extérieur + bardage 
 Réfection complète des installations électriques, chauffage et ventilation
 Réfection complète des embellissements
 Création d’une circulation fermée et ventilée sur une façade
 Aménagement des espaces extérieurs et résidentialisation

Performance énergétique

Une ambition de projet porte sur  le recyclage de nombreux matériaux (menuiseries…)
et l’adaptation d’une réflexion  de décarbonation des  matériaux et des techniques de
construction de l’opération (annexe 3).

En lien avec la CABBALR et la ville de Béthune,  une réflexion est menée sur la liaison
extérieure  entre  les  deux  bâtiments  et  sur  la  réalisation d’un arrêt  du Bus  à  Haut
Niveau de Service à proximité.

IV- PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL

Le montant prévisionnel de l’opération est de 7 300 000 € TTC (annexe 4) 
Une estimation de la redevance annuelle, d’un montant moyen de 277 800€  a été 
présentée et validée par le SIVOM en date du 13 décembre 2021 (annexe 5)

A ce stade du projet, les subventions fléchées sont :

Montant prévisionnel du projet SUBVENTION
7 300 000€ TTC EPCI : 414 000€

ANRU : 192 000 €
CARSAT : 200 000€
FEDER : 300 000€

Autres Subventions envisagées : AMI, Agence de l’Eau

V- PLANNING

Dépôt permis : mai 2023
Lancement Appel d’Offres : septembre 2023
Démarrage des travaux : janvier 2024
Livraison : décembre 2025

*****



Au vu des éléments proposés et après avoir en délibéré, les membres du Bureau :

 autorisent la poursuite des études de cette opération

 autorisent le  Directeur  général,  ou  toute  personne  habilitée,  à  signer  tous
documents relatifs à cette affaire.

Décision adoptée à l'unanimité
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25 rue de Budapest 24 rue de Budapest
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Plan de financement - BUDAPEST 24 ET 25 - phase APS

Prêt Action Logement avec différé d'amortissement de 7 ans

Libellé Montant (€) Taux

Durée 

d'amortissem

ent

Différé 

d'Amortissemen

t

Montant 

annuité 1 à 7

Montant 

annuité 8 à 20

Montant 

annuité 

année 21 à 

35

Subvention EPCI 414 000 €

Subvention ANRU 192 000 €

Subvention CARSAT 200 000 €

FEDER III 300 000 €

Prêt Action Logement 576 000 € 0,90% 20 7 5 184 € 47 149 € 0 €

Prêt Phare 5 118 000 € 3,60% 35 0 259 507 € 259 507 € 259 507 €

Fonds Propres 500 000 €

Total du prix de revient 7 300 000 €

264 691 € 306 656 € 259 507 €

Taux LA : 3%, marge : +0,6% pour le phare, marge de -2,1% pour le prêt action logement.

1 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 20 ans 21 à 35 ans

annuités 264 691 € 306 656 € 306 656 € 259 507 €

frais de gestion 7 300 € 7 300 € 7 300 € 7 300 €

PGR ( à partir de la 11ème 

année) 0 0 20 955 € 20 955 €

assurance 773 € 773 € 773 € 773 €

Loyer annuel 272 764 € 314 729 € 335 684 € 288 535 €

loyer moyen / 

logement/mois 329 € 380 € 405 € 348 €

Un dégrèvement pourra être obtenu selon les travaux effectués

Calcul Redevance avec conventionnement APL

La taxe foncière sera facturée hors redevance une fois par an et estimée à 27528,11€

Annexe 5




