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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION

Président :

Présents :

Excusés :

DU CONSEIL DADMINISTRATION
SEANCE DU 30 JUIN 2023

Monsieur COTTIGNY

Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur
DECLEMY, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur
DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Madame LEROUGE,
Madame MAQUET, Monsieur MELLICK, Madame MENU, Madame
MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE, Madame
ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE.

Monsieur GLORIAN qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY, Madame
LEFEBVRE qui a donné pouvoir a Monsieur DUBREUCQ, Monsieur
MALFAIT qui a donné pouvoir a Madame MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur
PILCH qui a donné pouvoir a Monsieur LEROY.

Monsieur BAUDE, Monsieur CAGIN.

Clotures d'opération - Développement

Direction finances

Rapporteur : M._

Il est présenté aux membres du Conseil d’administration la cloture financiere de 4
opérations de développement, jointes en annexe, pour un prix de revient définitif selon
la méthode économique de 4 564 970,70€ alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 4 831 168,40 € soit une diminution de 266 197,70€
(- 5,51 %) s’expliquant par :



e 2 opérations dont le prix de revient définitif est égal a celui du lancement

e 1 opération a un prix de revient définitif inférieur a celui prévu au lancement
(- 284 625,47€)

e 1 opération a un prix de revient définitif supérieur a celui prévu au lancement
(18 427,77€).
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Au vu des éléments proposés et apreés avoir en délibéré, les membres du Conseil
d’administration :

v’ autorisent la cléture des opérations de développement.

Décision adoptée a l'unanimité



Annexe : Liste des clotures d'opérations : Développement

Ecart Prix de revient
(Cloture - lancement)

Méthode Méthode
— Nature Date de Stade de . . e 2o Prét Prét Action ~ Comptable Economique
Intitulé programme detr MES Fopérati Prix de Revient Prét principal B L N Subventions Fonds Propres
en€ en % en€ en %
i it
RINXENT RUE SALENGRO VEFA 18 LOGTS DEVEL OPFEMENT 01-mai-21 at-l nc.erren 2875 811,00, 2 558 230,00 0,00 0.00 30 000,00 287 581,00
SN1606618 a la cidture 2501 185,53 2315 808,23 0,00 £4 000.00 25 000,00 166 377,30} -284 625,47 -0.00%) -284 625,47 -0,00%)
LOOS EN GOHELLEVLLAVENIR PHASE2 - 10 LOGTS DEVE OPFEMENT 20-avr-10 n? hnc.erreﬂl 1806 901,71 1626 212,00 0,00 0,00 0,00 180 689,71
SZ1005230 a la cldture 1926 132,12 1800 447,00 0,00 0.00 0,00 125 685,12] 119 23041 6.60%) 18 427,77, 1.02%)
WEERNES RUE DHALL NES VENTE TERRAN CESSION 01-déc-22 atl hnc.ermnl 129 388,02 0,00 0,00 0.00 0.00 129 388,02}
SN2208585 a la cloture 120 386,02 0,00 0.00) 0,00 0,00 129 388,02} 0,00 0.00%)| 0,00 0.00%)
ANNAY SOUS LENS CHEMIN DEVERMELLE au lancement 19 069,67 0,00 0,00 0.00 0,00 19 069,67
CESSION 02-nov-22 - —
SN2308640 a la cloture 19 069,67/ 0.00 0,00 0.00 0,00 19 069,67 0,00 0.00%) 0.00 0.00%)
Total Prix de Revient au lancement 4831 168,40 4 184 442,00 0,00! 0,00 30 000,00 616 726,
- — — A - -l - - . -I Aq -165 395,06 -342% -266 197,70 -551%
Total Prix de Revient a la cléture 4 665 773,34 4116 255,23| 0,00 84 000,00 25 000,00] 440 5181 1]
Prix de revient Méthode Economique 4 564 970,70






