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Acte certifié exécutoire

Bruno FONTALIRAND
Directeur général

Pas de Calais Habitat
4, avenue des Droits de l'Homme

CS209 – ARRAS 62022 Cedex

PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 20 OCTOBRE 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Madame DUHEN, Monsieur MALFAIT, Monsieur MELLICK.

Excusé : Madame ROSSIGNOL qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY.

MERICOURT - Résidence les Pinsons Traitement d'entrées 
Lancement 

Direction du territoire Artois-gohelle
Rapporteur : M. 

Le  traitement  d’entrées  concernera  les  cages  d’escaliers  extérieures  et   les  parties
communes des 51 logements collectifs composant la résidence Les Pinsons, Rue des
Narcisses à MERICOURT. Les travaux qui seront réalisés sont :

Remplacement des portes d’immeubles
Remplacement du système d’interphonie
Remplacement des batteries de boîtes à lettres
Reprise  de  l’ensemble  des  embellissements  des  halls,  circulations,  portes  et  gaines
techniques (peintures et revêtements de sol)
Remplacement des menuiseries PVC des cages d’escaliers
Remplacement des portes de service extérieures
Suppression des auvents métalliques (entrées 1-3-9) et installation de casquettes aux
entrées
Isolation thermique extérieure et bardage des cages d’escalier



Travaux  de  peintures  extérieures  en  complément  des  bardages  uniquement  sur  le
périmètre des entrées (édicules, auvents entrées 5-7).

Eléments Financiers :

Budget PMT : 150 000 € TTC 
Budget lancement : 385 607,08 € TTC 

 L’écart  de  budget  entre  l'opportunité  et  le  lancement  s’explique par  une présence
d’amiante dans les murs intérieurs et extérieurs et certains sols de la résidence. Ceci
engendre un surcoût  lié  à  la  fixation de l’ossature  du bardage qui  sera réalisée en
protocole amiante « SS3 » tout comme le remplacement des menuiseries. La pose de
certains  revêtements  de  sols  devra  être  réalisée  sous  protocole  amiante  «  SS4  »
également.  Nous  avons  ajouté  au  programme  travaux,  les  revêtements  de  sols  des
escaliers,  qui se décollent de par la forte présence d’humidité dans les cages.  Cette
dernière sera traitée grâce à l’isolation par l’extérieur.

*****

 Au vu des éléments proposés et après en avoir délibéré, les membres du Bureau :

 autorisent le lancement  de cette opération.

Décision adoptée à l'unanimité



 




