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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION

Président :

Présents :

Excuseés :

DU CONSEIL DADMINISTRATION
SEANCE DU 20 OCTOBRE 2023

Monsieur COTTIGNY

Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN,
Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur DUCRON,
Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Monsieur GLORIAN, Madame
LEFEBVRE, Madame LEROUGE, Monsieur MALFAIT, Madame MAQUET,
Monsieur MELLICK, Madame MENU, Madame MEYFROIDT-LEFAIT,
Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE, Monsieur PILCH, Madame VAN
HEGHE.

Monsieur BAUDE qui a donné pouvoir a Monsieur GLORIAN, Monsieur
DECLEMY qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY, Madame
ROSSIGNOL qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY.

Clotures d'opération - Interventions sur le Patrimoine

Direction de la performance

Rapporteur : .

Il est présenté aux membres du Conseil d’administration la cléture financiere de
39 opérations, jointes en annexe, au titre d’interventions sur le patrimoine pour un
prix de revient définitif de 9 108 851,09 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 9 877 913,40 € soit une baisse de 769 062,31 € (- 7,79%)
s’expliquant par:

e 7 opérations abandonnées,



e 17 opérations ont un prix de revient définitif égal a celui prévu au lancement,

e 13 opérations ont un prix de revient définitif inférieur a celui prévu au
lancement (- 825 523,52€),

e 2 opérations ont un prix de revient définitif supérieur a celui prévu au
lancement (+ 56 461,21€).

Seuls les programmes abandonnés et les opérations dont le prix de revient est
supérieur a 5% par rapport au lancement, donnent lieu a un commentaire.

Aucune opération n’est concernée par une augmentation du prix de revient
supérieur a 5%.

Répartition par nature d’intervention (Hors opérations abandonnées) :

Nature d'intervention Prix de revient d'(l)\lln(;l:‘l:rtl;sns
REHABILITATION INTERIEURE ET EXTERIEURE 5017 130,01 2
RESIDENTIALISATION 2 343 090,66 8
CHAUFFAGE SANITAIRE 324 463,44 2
ETANCHEITE TOITURE TERRASSE 270 448,64 3
REHABILITATION EXTERIEURE 265 749,97 1
TRAITEMENT D'ENTREE 235953,38 7
ASCENSEURS 212 640,11 1
MENUISERIE 163 713,16 3
ELECTRICITE 70 428,22 2
LOGEMENT FORTEMENT DEGRADE 67 839,51 1
DIVERS (mise en conformité incendie,

Souche de cheminée) 106 308,01 2
TOTAL GENERAL 9077 765,11 32

I- PROGRAMMES ABANDONNES

- SY2007959 : BERTINCOURT - GENDARMERIE

La moins-value est de 7 775,78 euros.

Ce programme de réhabilitation de la gendarmerie de Bertincourt est abandonné
suite a une étude sur les différentes gendarmeries. Il est ressorti que celle de
Bertincourt a déja fait 1'objet de plusieurs travaux et qu'une libération prochaine des
locataires est prévue.

Les dépenses correspondent au diagnostic amiante et a la maitrise d'ceuvre.



- SY1707052 : WIMILLE PARC BON SECOURS TR1 - 64 Logements

La moins-value est de 7 495,53 euros.

Ce programme de réhabilitation de 64 logements Parc Bon Secours a Wimille est
abandonné car traité dans le cadre de l'abattement TFPB, fléchage vers d'autres
travaux.

Les dépenses correspondent a l'audit énergétique.

- SY1807283 : BRUAY LA BUISSIERE FPA REMPLACEMENT TOITURE

La moins-value est de 5 309,25 euros.

Ce programme de réfection de toiture terrasse du Foyer des Flandres a Bruay-la-
Buissiere est abandonné car le projet est revu dans son intégralité pour aboutir a la
réhabilitation du batiment.

Les dépenses correspondent a la maitrise d'ceuvre et a la mission CSPS.

- SM1907638 : BAPAUME CREATION SITE

La moins-value est de 3 420,00 euros.

Ce programme d’agrandissement du Point Site 23 /1 Bis rue du Tour de Ville passant
de 49.50 m? 2 103.50 m? sur 2 niveaux sur Bapaume, est abandonné.

La faisabilité est caduque (passage BUREAU 20/09/2019).

Les dépenses correspondent a des honoraires d'architecte.

- SY1907733 : ARRAS TOUR COURBET MISE EN ACCESSIBILITE

La moins-value est de 2 920,94 euros.

Ce programme de mise en accessibilité de la Tour Courbet a Arras est abandonné car
le projet est trop onéreux.

La dépense correspond a l'étude géotechnique d'avant-projet.

- SY1506546 : LE PORTEL DAUDET 128 logements - TE

La moins-value est de 2 620,77 euros.

Ce programme de traitements d’entrées, résidence Daudet a Le Portel est abandonné
car le diagnostic est trop ancien.

La dépense correspond aux diagnostics amiante.

- SY2007878 : SALLAUMINES RESIDENCE LEBLOND ETANCHEITE TOITURE



La moins-value est de 1 543,71 euros.

Ce programme de réfection de l'étanchéité de la toiture, résidence Leblond a
Sallaumines est abandonné car une étude globale est menée sur le devenir du
quartier.

Les dépenses correspondent a la mission CSPS et a la Maitrise d'ceuvre.
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Au vu des éléments proposés et aprés en avoir délibéré, les membres du Conseil
d’administration :

v’ autorisent la cloture des opérations liées aux interventions sur le patrimoine

Décision adoptée a l'unanimité



Liste des clotures d'opérations : Interventions sur le patrimoine

Ecart Prix de
Revient
a 3 a H A - 0,
Intitulé programme Nature de travaux Date de MES | Stade de I'opération | Prix de Revient ‘Pre‘t Pret . Prét Action Subventions Fonds Propres (Cloture A’ d‘e
principal complementaire Logement lancement) variation
Méthode
Comptable

BERTINCOURT - GENDARMERIE au lancement 7775.78 0,00 0,00 0,00 0,00 7775.78
i ___SY2007959 PROGRAMME ABANDONNE 2 la cloture 7775.78 0,00 0,00] 0,00 0,00 777578 0.00 0,00

WIMILLE PARC BON SECOURS TR 1064 LOGTS RENAD a0 lancement 7 405 53 0.00 0001 0.00 0.00 7 405 53
SY1707052 PROGRAMME ABANDONNE 3 Ja Cloture 749553 0.00 0.00] 0.00 0.00 749553 0,00 0.00

BRUAY LA BUISSIERE FPA REMPL ACEMENT TOITURE au lancement 300,05 0.00 0.00] 0.00 0.00 5730025
SY1807283 e 2 la cloture 57300.05 0.00] 0.00] 0.00 0.00 5309.25 0,00 0,00

CRETION SITE BAPAUME au lancement 3 420,00 0.00 0.00] 0.00 0.00 3 420,00
SM1907638 PROGRAMME ABANDONNE 2 la cloture 3 420,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 3 420,00 0.00 0,00

ARRAS TOUR COURBETMISE EN ACCESIBILITE au lancement 292094 0.00] 0.00] 0.00 0.00 2 920,04
SY1907733 PROGRAMME ABANDONNE a la cloture 2 920,04 0,00 0,00] 0.00 0,00 2 920,04 0,00 0.00

LE PORTEL DAUDET 128 LOGTS - TE au lancement 2 620,77 0,00 0.00] 0,00 0,00 2620.77
SY1506546 PROGRAMME ABANDONNE 2 la cloture 2620.77 0,00 0,00] 0,00 0,00 262077 0.00 0.00

SALLAUMINES RES LEBLOND ETANCHEITE TOITURE au lancement 154371 0.00 0.00] 0.00 0.00 1543.71
SY2007878 FRGEN LIS O IE 2 la cloture 154371 0,00] 0,00] 0.00 0,00 1543.71 0.00 0,00

TIEVIN AMANDIERS TAMARIS OLIVIERS FIGUIERS RESID . - au lancement 774 506,50 739 490,00 0.00] 0.00 2071 584,50 33 0071.74
SY1005177 RESIDENTIALISATION dec=16 2 la cloture 367 647,85 214 284.84 0.00] 0.00 153 363,01 0.00] ~106 948,65 023

TIEVIN NOISETIER CERISIER CHATAIGNIER ORANGER RES , " a0 lancement 204 210,00 T2 203 12 0.00] 0.00 233 513,00 T8 404 77
SY1005176 SERLEL s =l 2 la cloture 150 447 62 56 127.76 0.00] 0.00 76 35444 9 965.40 111 763.36 042

LIEVIN RES BOULEAUX ACACIAS PEUPLIERS RESID. 79 L » ) au lancement 340 565,74 188 457,92 0.00] 0.00 128 268 21 23 839,61
SY1005138 RESIDENTIALISATION 1-déc-16 a la cloture 27104981 41 283,99 0,00] 0.00 129 765.82 0,00 5951593 0.20

LIEVIN PINS EPICEAS CYPRES RESIDENTIALISATION . ) au lancement 423 130,50 264 582.96 0.00] 0.00 128 936,77 29619.77
SY0905000 RESIDENTIALISATION anv 16 a la cloture 377 587,53 26154370 0,00] 0,00 116 043,83 0,00 45 551.07 011

LENS BELL, BEJART, BOURGES RESIDENT . ) au lancement 599 023.35 257 580 04 0.00] 0.00 209 511.68 21 931.63
SY0603148 RESIDENTIALISATION 14janv-16 2 la Cloture 604 147,84 121 431,00 330 426,49 0.00 710 000,00 42 290,35 5 124,49 0.01

LENS GR BERGSON RESIDENTIALISATION - ) au lancement 215 045,07 02 469 38 0.00] 0.00 107 522,54 15 053.15
SY1005263 RESIDENTIALISATION 14janv-16 2 la Cloture 206 168,77 84 628,00] 536008 0.00 98 404,11 1377658 876,30 0,04

LENS GR BEETHOVEN BAUDELAIRE RESIDENTIALISATION . ) au lancement 220 266,49 98 584,50 0.00] 0.00 114 633.25 16 048,65
SY1005262 RESIDENTIALISATION 1janv-16 a la cloture 226 163,55 90 224,00 14 769,17 0,00 104 911,79 16 258,59 310204 20,01

LIEVIN RES. LA GOHELLE 44 LOGTS RESID : ) au lancement 158 283 .40 81 203 56 0.00] 0.00 66 000,00 11079.84

RESIDENTIALISATION 1-déc-16 : : : : : :

SY1506462 ec 3 la cloture 137 877,60 7987037 0.00] 0,00 58 007,32 0,00 20 405.71 0.13

CHAUDIERES 2020 ARRAS au lancement 302 385,70 0.00 281 207,61 0.00 0.00 27 163.00
__SY2007888 CHAUFFAGE SANITAIRE | 15-avr-21 2 Ta cloture 249 981,26 0.00 778 846.64 0.00 0.00 21134.62] 5740453 07

CHAUFFES BAINS 2020 ARRAS au lancement 92 293,87 0.00 85 833.30] 0.00 0.00 5 460,57
SY2007889 CHAUFFAGE SANITAIRE | 15-avr-21 3 la Cloture 74 482.18 0.00] 57 921.00] 0.00 0.00 556118 781160 .10

ARRAS 68 FAIDHERBE MENUISERIES REHABILITATION > ao0t21 au lancement 537 200,04 266 532,07 0.00] 0.00 0.00 370 758.02
SY1807387 EXTERIEURE -aout- a la cloture 265 749,97 0.00 0.00] 0.00 0.00 265 749,97 37154007 0,58

ARRAS DEVILLERS FACADES TERRASSES TE REHABILITATION s au lancement 3802 721.50] 3 536 531.00 0.00] 0.00 0.00 266 190,50
SY1506405 INTERIEURE EXTERIEURE a la cloture 3800 93563] 3536 531.00] 0.00] 0.00 0.00 264 404.63 178587 0,00

LIEVIN RES. LA GOHELLE 44 LOGTS REHAB REHABILITATION S o1 au lancement T 164 857,66 940 317.62 0.00] 0.00 143 000,00 81 540,04
SY1506464 INTERIEURE EXTERIEURE janv. 3 la dloture T216 104 38 940 318.00 TT7178.30 0.00 7594963 B8 748.30 57 336,72 0,04

ARRAS 2-4-6.8 FENELON TE PMT ) au lancement 60 750,82 0.00] 56 408,08 0.00 0,00 % 250,54
SY2007891 TRAITEMENT DENTREE | 21-avr-21 a la cloture 54 507,02 0,00 50 350,13 0,00 0,00 424779 5 152,90 0,10

MERICOURT KERGOMARD 4 LOGTS TE , — au lancement 25 447 .99 0.00 23 666 63 0.00 0.00 1781.36
SY2007877 TRAITEMENT DENTREE |~ 1-juin-21 a la cloture 15 785.20 0,00 14 003,93 0,00 0,00 1781.36 966270 0,38

NOYELLES SOUS LENS MENUISERIES EXTERIEURES 74 LOGT MENUISERIE R au lancement 408181 0.00 0.00] 0.00 0.00 408181
SY1706997 : 3 la cloture 208181 0.00] 0.00] 0.00 0.00 208181 0.00] 0.00

LONGUENESSE COUCOUS MESANGES CANARIS ETANCH PHASES S o au lancement 235 832,63 0.00 229 480,00 0.00 0.00 6 352,54
_ SY2007988 Juk. a la cloture 235 832,63 0,00 229 480,00 0,00 0,00 6 352,54 0.00 0.00

GRI 2020 LIEVIN FOCH REFECTION TOITURE TERRASSE TIAS o mov 00 au lancement 25 500,671 0.00 25 590 671 0.00 0.00 0.00
SY2007842 —— 3 la Cloture 25 500.67 0.00] 25 590,67 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

GRI 2022 - NOEUX LES MINES - 5 RUE DE VERDUN - GO TS 5 gee 00 au lancement 500534 0.00 0.00] 0.00 0.00 502534
SY2208557 -aec- a la cloture 902534 0.00 0.00] 0.00 0.00 902534 0.00 0,00




Liste des clotures d'opérations : Interventions sur le patrimoine

Ecart Prix de
Revient
a a a H A 0,
Intitulé programme Nature de travaux Date de MES | Stade de I'opération | Prix de Revient ‘Pre‘t Pret . Prét Action Subventions Fonds Propres (Cloture - A’ d‘e
principal complementaire Logement lancement) variation
Méthode
Comgtable

DTHC-ASCENCEURS-2021 MIAS 1janv.22 au lancement 212 640,11 0,00 212 640,11 0,00 0,00 0,00
SY2108078 ) a la cloture 212 640,11 0,00 212 640,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRI 2022 VENDIN 24 26-28 RUE 11 NOV AMENAG INTER MIAS 20-déc.22 au lancement 57 888,43 0,00 57 888,43 0,00 0,00 0,00
SY2208378 ] a la cloture 57 888,43 0,00 57 888,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRI 2022 PONT A VENDIN LEJEUNE TOMASI REFECTION PC MIAS 20-d6c.22 au lancement 42 314,68 0,004 42 314,68 0,00 0,00 0,00
SY2208376 ’ a la cloture 42 314,68 0,00} 42 314 68 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00

GRI 2022 LENS 1 RUE KENNEDY MINI TE MIAS 16-d6c .22 au lancement 26 550,69 0,00 26 550,69 0,00 0,00 0,00
SY2208375 ] a la cloture 26 550,69 0,00 26 550,69] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BREBIERES 11 Rue de la Scarpe TE GRI 2021 MIAS 15-n0v 22 au lancement 22776 .91 0,00 22 776 91 0,00 0,00 0,00
SY2108139 ) a la cloture 22 776,91 0,00 22 776,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ERP Ad'AP 2021_LENS BERGSON MIAS 14-0ct 22 au lancement 16 039,46 0,00 16 039,46 0,00 0,00 0,00
SY2108206 ] a la cloture 16 039,46 0,00 16 039,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRI 2020 - AVESNES - RUE DES PRES - MENUISERIES MIAS 8.juin-22 au lancement 100 173,17 0,00] 100 173,17 0,00 0,00 0,00
SY2007781 a la cloture 100 173,17 0,00 100 173,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HALLINES rés Clos des Lilas menuiseries exter GRI MIAS 5_sept 22 au lancement 59 458 18 0,00 59 458,18 0,00 0,00 0,00
SY2108281 ’ a la cloture 59 458 18 0,00 59 458,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BERCK Rés du bois Tableaux elec GRI 2022 R S au lancement 20 118,01 0.00] 20 118,01 0.00 0.00 0.00
SY2108268 ) a la cloture 40 118,91 0,00 40 118,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BERCK rés la chaloupe tableau elec GRI 2022 MIAS 30-sept.22 au lancement 30 309,31 0,00 30 309,31 0,00 0,00 0,00
SY2108269 ) a la cloture 30 309,31 0,00 30 309,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LFD 2021 - BEUVRY - 5 RUE SADI CARNOT MIAS 29.sept 22 au lancement 67 839,51 0,00} 67 839,51 0,00 0,00 0,00
SY2108189 ] a la cloture 67 839,51 0,004 67 839,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ET 4 PERVENCHES ARRAS MIAS 5.juil 22 au lancement 72 477 67 0,00 72 477 67 0,00 0,00 0,00
SY1907546 ] a la cloture 72 477 67 0,00 72 A77 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GRI 2021 VENDIN DEGREAUX VMC + SOUCHES CHEMINEES MIAS 7-nov.22 au lancement 33 830,34 0,00 33 830,34 0,00 0,00 0,00
SY2108052 ) a la cloture 33 830,34 0,00} 33 830,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. . . Total Prix de Revient au lancement 9 877 913,40} 5977 953,37 1484 708,15) 0,00 1423 270,04, 991 981,84]

M.I.A.S. : Maintenance International Accouting Standards -769 062,31 7.79%
Total Prix de Revient a la cloture 9108 851,09 5536 242,68' 1864 343,98' 0,00 922 799,95 785 464,50'






