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Bruno FONTALIRAND
Directeur général

Pas de Calais Habitat
4, avenue des Droits de l'Homme

CS209 – ARRAS 62022 Cedex

PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 20 OCTOBRE 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN,
Madame  DEFLANDRE,  Monsieur  DUBREUCQ,  Monsieur  DUCRON,
Madame  DUHEN,  Madame  GAILLARD,  Monsieur  GLORIAN,  Madame
LEFEBVRE,  Madame LEROUGE,  Monsieur  MALFAIT,  Madame MAQUET,
Monsieur  MELLICK,  Madame  MENU,  Madame  MEYFROIDT-LEFAIT,
Monsieur  PANNIER,  Monsieur  PEZE,  Monsieur  PILCH,  Madame  VAN
HEGHE.

Excusé  s : Monsieur BAUDE qui a donné pouvoir à Monsieur GLORIAN, Monsieur
DECLEMY  qui  a  donné  pouvoir  à  Monsieur  COTTIGNY,  Madame
ROSSIGNOL qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY.

Clôtures d'opération - Développement

Direction de la performance
Rapporteur : M. 

Il  est présenté aux membres du Conseil d’administration la clôture financière de 10
opérations de développement, jointes en annexe, pour un prix de revient définitif de
15 368 640,53€ alors que le prix de revient initialement prévu au lancement était de
15 326 397,21€ soit une augmentation de 42 243€ (0.28 %) s’expliquant par :

 5 opérations abandonnées



 3 opérations ont un prix de revient définitif inférieur à celui prévu au 
lancement (- 187 755,58€),

 2 opérations ont un prix de revient définitif supérieur à celui prévu au 
lancement (+229 998,90€).

Seuls  les  programmes  abandonnés  et  les  opérations  dont  le  prix  de  revient  est
supérieur à 5% par rapport au lancement, donnent lieu à un commentaire.

I- PROGRAMMES ABANDONNES

- SZ1005278 : ARQUES – CENTRE VILLE – 64 LOGEMENTS

La moins-value est de 150 699,72 euros. 
Ce programme est abandonné suite à la vente, par la commune, du foncier à un autre
opérateur.  Les  dépenses  correspondent  à  la  maitrise  d’œuvre,  l’étude  de  sol,  au
panneau  de  chantier,  au  géomètre,  au  contrôle  technique  et  à  l’assistance  à  la
maîtrise d’ouvrage. 

- SZ1907697 : ARQUES QUAI DU COMMERCE 7 LOGEMENTS INDIVIDUELS

La moins-value est de 32 303,50 euros. 
Ce programme est abandonné suite à la vente, par la commune, du foncier à un autre
opérateur.
Les  dépenses  correspondent  à  la  maîtrise  d'œuvre,  au  panneau  de  chantier  et  à
l'étude géotechnique. 

- SZ1506529 : CUINCHY RUE MARCEL CABIDDU

La moins-value est de 77 954,47 euros. 
Ce programme de construction rue Marcel Cabiddu à Cuinchy est abandonné.
Les dépenses correspondent à la maîtrise d'œuvre jusqu’à la phase ACT, l'étude de
sol, le géomètre, le panneau de chantier et le contrôle technique. 

- SZ1606742 : WIZERNES RUE D’HALLINES 10 LOGEMENTS

Ce  programme  de  construction  de  10  logements  rue  d'Hallines  à  Wizernes  est
abandonné suite à la vente au profit de la société Habitat Hauts de France, des parcelles
cadastrées section AN n°589 et n°572 d'une contenance totale de 2 085 m²  moyennant
le prix de 180 851,76 euros TTC (SN2208585). Le prix de vente intègre les dépenses
engagées par l’office d’un montant de 47 779,52 euros (Bureau du 4 juin 2021).
Les dépenses correspondent à la maîtrise d'œuvre, au géomètre, au contrôle technique,
au panneau de chantier et à la mission CSPS.

- SZ1606625 : AVESNES LE COMTE « LE BOIS BLOQUE »



La moins-value est de 6 270,00 euros. 
Ce programme de construction de 12 logements à Avesnes Le Comte "le Bois Bloqué"
est abandonné. Les honoraires correspondent aux dépenses de géomètre de manière
à permettre une étude de capacité, qui n’a jamais été développée. 

II- OPERATION AU PRIX DE REVIENT SUPERIEUR A 5% PAR RAPPORT AU  
      LANCEMENT

- SZ0402730 : DESVRES LEO LAGRANGE - 12 Logements individuels

On constate un écart de + 194 219,05 euros (+9,32%), qui s'explique principalement
comme suit :

 Poste "Construction" (+181 259,04 euros) :

 La Tva prévue au lancement était de 5.5% contre 10% à la mise en 
service (+63 832,62 euros),

 La reprise des lots électricité (+10 873,07 euros) et peinture 
(+49 235,14 euros) suite à la liquidation judiciaire des entreprises 
titulaires,

 Des avenants sur les lots gros œuvre (+63 481,92 euros), menuiseries
extérieures (-2 334,67 euros) et menuiseries intérieures (+904,20 
euros) pour des travaux supplémentaires (+62 051,41 euros).

 Poste "Charges foncières" (+44 742,82 euros) :

 La Tva prévue au lancement était de 5.5% contre 10% à la mise en 
service (+13 260,05 euros),

 Les travaux complémentaires, pour la mise en place d’une terrasse, 
n’étaient pas prévus au lancement (+13 884,34 euros),

 Des avenants pour les lots espaces verts et VRD (+16 424.74 euros).

 Poste "Honoraires" (+7 830,51 euros) :
 La Tva prévue au lancement était de 5.5% contre 10% à la mise en 

service (+8 545,00 euros), 
 Les dépenses pour le DPE et le chantier propre ont été moins 

importantes que prévues (-4 384,67 euros),
 Les dépenses pour les panneaux de chantier et le gardiennage ont été

plus importantes que prévues (+ 10 001,94 euros),
 Le contrôle de la VMC et les PV de constat n'étaient pas prévus au 

lancement (+11 419.29 euros),
 Les diagnostics amiante n'ont pas été nécessaires (-9 448,58 euros),

L'assurance dommage ouvrage a été comptabilisé en classe 6               (-9 380,55 euros).



*****

Au  vu  des  éléments  proposés  et  après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Conseil
d’administration :

 autorisent la clôture des opérations de développement.

Décision adoptée à l'unanimité




