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PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 8 DÉCEMBRE 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Madame  DUHEN,  Monsieur  MALFAIT,  Monsieur  MELLICK,  Madame
ROSSIGNOL.

OUTREAU - Rue Alfred Letailleur Construction de 9 logements individuels
(NPNRU) 
Lancement

Direction du patrimoine et de la maitrise d'ouvrage
Rapporteur : M. 

I – CONTEXTE

L’opération de construction de 9 logements individuels s’inscrit dans le cadre de la
convention du Plan de Renouvellement Urbain de la Communauté d’agglomération
urbaine du Boulonnais signée en 14 octobre 2022.

L’assiette foncière du projet de construction des 9 logements, reprise au cadastre aux
sections  AL 297P et  AL 383P pour  une  superficie  de  2 489m² se  situe  sur  l’aire
laissée libre après démolition et reste propriété de Pas-de-Calais habitat.
Les aménagements de voirie sont en cours de réalisation par la commune, dans le
cadre du projet NPNRU.

Une faisabilité a été validée par le Bureau du Conseil  d’administration du 25 juin
2021. Deux consultations ont été lancées les 27 décembre 2021 et 23 mai 2022. Elles
se  sont  révélées  infructueuses,  compte-tenu  du  contexte  inflationniste ;  ce  qui  a



engendré une modification des prescriptions du projet.

II – RAPPEL DU PROJET

Le  projet  propose  la  construction  de  6  logements  individuels  T3  et  3  logements
individuels T4 mitoyens en R+1, respectivement d’une surface habitable moyenne de
69 m² et 83 m². 
Chaque logement dispose d’un espace extérieur : jardin et d’un abri de jardin.

Certaines prescriptions du projet ont été revues : passage de menuiseries métalliques
en menuiseries PVC, disparition du bardage zinc et bois, mise en œuvre de places de
stationnement.

III- BILAN FINANCIER PRÉVISIONNEL

Le prix de revient  est estimé à 1 743 691€ TTC (soit 2 633€ TTC/m²SH), soit une
évolution de 57,44 % par rapport au coût présenté en faisabilité.
Le financement de l’opération de type PLUS et PLAI est réalisé suivant le bilan financier
(annexe 1).
 

FAISABILITE LANCEMENT

A - PRIX DE REVIENT 1 107 552 € 1 743 691 €
Travaux en investissement 875 122 € 1 374 138 €

Honoraires 106 433 € 105 790 €

Foncier 80 127 € 194 182 €

Autres (révisions/avenant/conduites op) 45 870 € 69 581 €

B - FINANCEMENT 1 107 552 € 1 743 691 €
Subventions 26 004 € 12 600 €

Etat 13 404 € 12 600 €

Autres Subventions 12 600 €

Emprunts 970 793 € 1 417 227 €

Emprunt PLUS 719 799 € 1 039 288 €

Emprunt PLAI 188 294 € 315 239 €

Emprunt 1% Action Logement 62 700 € 62 700 €

Fonds Propres 110 755 € 313 864 €

PRIX DE REVIENT A LA SURFACE HABITABLE 1 669 € 2 633 €

IV - PLANNING PREVISIONNEL

Novembre 2023 : Dépôt du permis de construire modificatif
Décembre 2023 : Attribution des entreprises
Janvier 2024 : Démarrage des travaux 
Janvier 2025 : Livraison des 9 logements 

*****



Au vu des éléments proposés et après en avoir délibéré, les membres  du Bureau : 

 autorisent le lancement de l’opération.

Décision adoptée à l'unanimité






