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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 15 DECEMBRE 2023

Président: Monsieur COTTIGNY

Présents: Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS,
Monsieur CAGIN, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur
DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Monsieur GLORIAN,
Madame LEFEBVRE, Madame LEROUGE, Monsieur MALFAIT, Madame
MAQUET, Monsieur MELLICK, Madame MENU, Madame MEYFROIDT-
LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE.

Excusés : Monsieur PILCH qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY, Madame
ROSSIGNOL qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY, Madame VAN
HEGHE qui a donné pouvoir a Monsieur MELLICK.
Monsieur DECLEMY.

Clotures d'opération-Interventions sur le Patrimoine

Direction finances

Rapporteur : M._

Il est présenté aux membres du Conseil d’administration la cloture financiere de
99 opérations, jointes en annexe, au titre d’interventions sur le patrimoine pour un
prix de revient définitif de 16 954 295,39 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 17 492 695,98 € soit une baisse de 538 400,59 € (- 3.08%)
s’expliquant par :

e 9 opérations abandonnées,



e 77 opérations ont un prix de revient définitif égal a celui prévu au lancement,

e 13 opérations ont un prix de revient définitif inférieur a celui prévu au

lancement (- 538 400,59€),

Seuls les programmes abandonnés et les opérations dont le prix de revient est

supérieur a 5% par rapport au lancement, donnent lieu a un commentaire.

Aucune opération n’est concernée par une augmentation du prix de revient

supérieur a 5%.

Répartition par nature d’intervention (Hors opérations abandonnées) :

Nature d'intervention

Prix de revient

Nombre
d'opérations

PLOMBERIE SANITAIRE 9987 711,21 28
REHAB THERMIQUE 1796 020,05 1
MENUISERIES 1613 341,23 8
ASCENSEURS 796 362,02 2
GROS (EUVRE 350 620,68 5
ELECTRICITE 327 799,84 6
AMENAGEMENT EXTERIEUR 311 985,99 4
TOITURE 288 207,48 5
AMENAGEMENT INTERIEUR 259 983,43 4
TRAITEMENT D'ENTREE 255 792,36 5
LOGEMENT FORTEMENT DEGRADE 138 222,80 2




Nature d'intervention Prix de revient d'(l)\l)(iél:'lz:)tzsns
REVETEMENT DE SOL 116 151,72 3
ETANCHEITE 114 777,68 6
SECURISATION 87 842,92 2
GARAGE 35281,96 4
DIVERS (assainissement, création de parking...) 161 095,73 5
TOTAL GENERAL 16 641 197,10 920

I) PROGRAMMES ABANDONNES

- SY1907606 / 2019 : AVION LES FRENES REHABILITATION

La moins-value est de 181 711,39 euros.

Ce programme de réhabilitation est abandonné car le projet a évolué vers la
démolition.

Les dépenses correspondent a la mise en sécurité du batiment et a l'analyse
structurelle des éléments porteurs.

- SY2007971 / 2020 : AUTOCONSOMMATION (RUBRIQUE PROVISOIRE)

La moins-value est de 66 386,60 euros.

La rubrique temporaire utilisée pour étudier du patrimoine diffus concernant le
projet de l'autoconsommation collective (solaire) est abandonnée pour le motif
suivant:

Seuls les travaux de la tranche optionnelle ont été faits sur Saint-Martin-Boulogne
(SY2208427).

Les dépenses correspondent a des études et honoraires pour un montant de
66 386,60 euros (dont 2 991,20 euros de conduite d'opération).

- SY1606693 / 2016 : ARRAS RUE GAMBETTA REHABILITATION

Le programme de réhabilitation Arras 21 Rue Gambetta (21 chambres étudiants) est
abandonné car le batiment a été vendu le 21/01/2023 pour un montant de 550 000
euros a la Société dénommée GAMBETTA IMMO, Société civile de construction.
Les dépenses pour un montant de 21 321.28 euros correspondent a :

* des honoraires d'architecte et de maitrise d'ouvrage pour 14 037,76 euros,

» des travaux de curage de l'immeuble pour 6 905,96 euros



= alaconduite d'opération pour 377,56 euros.

- SY1706918 / 2017 : ARRAS : AMOUREUX COIGNEE : REHABILITATION

La moins-value est de 14 609,51 euros.

Ce programme Arras rue du Pont Amoureux / rue de la Coignée - (9 individuels) est
abandonné car le projet était trop onéreux et non équilibré. 11 n'y a pas de
réhabilitation prévue.

Les dépenses correspondent a :

= des honoraires d'architecte pour 7 686,49 euros
* du controle technique et du bureau d'études pour 6 648,64 euros
= de la conduite d'opération pour 274,38 euros.

- SY2108267 /2021 : ARQUES ALLENDE COUVERTURE MACONNERIE SDB

La moins-value est de 8 560,81 euros.

Ce programme est abandonné car 'opération initialement prévue en GRI, fera l'objet
d'une réhabilitation plus importante qui sera définie dans le cadre du PSP individuel.
Les dépenses engagées pour ce programme ne correspondront plus au projet :

» de diagnostics pour 4 539,52 euros,
» d’honoraires de maitrise d'ceuvre pour 3 869,25 euros
* de conduite d'opération pour 152,04 euros.

- SY1907484 / 2019 : PAV ARTOIS COM AUCHEL MOULIN

La moins-value est de 7 031,22 euros.

Le projet de réaménagement des points d'apports volontaires a Auchel est
abandonné car il a été décidé de ne pas donner suite a cette opération suite au
désengagement de la ville dans la TFPB et au colit élevé de I'opération.

Les honoraires correspondent au plan topographique, a la maitrise d'ceuvre et au
diagnostic amiante.

- SY1907561 / 2019 : RESIDENCE SOIR PAISIBLE ACHICOURT GRI DIFFUS

La moins-value est de 5 218,03 euros.

Ce programme Résidence Soir Paisible a Achicourt est abandonné. Une refonte du
projet est envisagée vers une démolition reconstruction.

Les dépenses correspondent au contréle technique et a la mission CSPS.

Une refonte du projet est a 'étude dans le cadre d'une démolition -reconstruction



- SY0904725 /2009 : MERICOURT BAT MELIES DAQUIN CHAPLIN 42 LOGTS

La moins-value est de 4 324,88 euros.

Ce programme est abandonné suite au probleme d’équilibre d'opération constatée
antérieurement. Cette opération est fléchée au PSP 2025-2030, mais au vu de
I'antériorité de la dépense de I'étude thermique de 2009, celle-ci n'est plus valable.
Les dépenses correspondent au cabinet d'études.

- S§Y1807249 /2018 : WIMEREUX - 3 RUE DES ANGLAIS

La moins-value est de 3 934,57 euros.

Ce programme de réhabilitation d'un logement fortement dégradé est abandonné car
le colit de réhabilitation est trop important suite au rapport Socotec. Ce logement est
aujourd'hui prévu en démolition.

Les honoraires correspondent a la maitrise d'ceuvre.

skkkokk

Au vu des éléments proposés et apres en avoir délibéré, les membres du Conseil
d’administration :

v’ autorisent la cloture des opérations liées aux interventions sur le patrimoine

Décision adoptée a l'unanimité



Liste des clotures d'opérations : Interventions sur le patrimoine

Ecart Prix de
. Revient
- Nature de | Datede | Stade de Prix de Prét i .| Prét Action . Fonds (Cléture - % de
Intitulé programme P . A complementai Subventions .-
travaux MES I'opération Revient principal re Logement Propres lancement) | variation
Méthode
Comptable
AVION LES FRENES REHABILITATION PROGRAMME au lancement 181 711,39 0,00 0,00 0,00 0,00 181 711,39
SY1907606 ABANDONNE a la cldture 181 711,39 0,00 0,00 0,00 0,00 181711,39| 0,00 0,00%
AUTOCONSOMMATION (RA PROVISOIRE) PROGRAMME au lancement 66 386,60 0,00 0,00 0,00 0,00 66 386,60
SY2007971 ABANDONNE a la cidture 66 386,60 0,00 0,00 0,00 0,00 66 386,60 0,00 0,00%
ARRAS RUE GAMBETTA REHAB PROGRAMME au lancement 21 321,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21321,28
SY1606693 ABANDONNE a la cldture 21321,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21321,28) 0,00 0,00%
ARRAS AMOUREUX COIGNEE REHAB PROGRAMME au lancement 14 609,51 0,00 0,00 0,00 0,00 14 609,51
SY1706918 ABANDONNE 2 la clture 14 609,51 0,00! 0,00 0,00 0,00 14 609,51 0,00 0,00%
ARQUES Allendé Couverture magonnerie SDB PROGRAMME au lancement 8 560,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8 560,81
SY2108267 ABANDONNE a la cléture 8 560,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8 560,81 0,00 0,00%
PAV ARTOIS COM AUCHEL MOULIN PROGRAMME au lancement 7031,22 0,00 0,00 0,00 0,00 7031,22
SY1907484 ABANDONNE 2 la clture 7031,22 0,00 0,00 0,00 0,00 7031,22 0,00 0,00%
RES DENCE SOIR PAISIBLE ACHICOURT GRI DIFFUS 2019 | PROGRAMME au lancement 5 218,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5218,03]
SY1907561 ABANDONNE a la cléture 5218,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5218,03| 0,00 0,00%
MERICOURT BAT. MELIES DAQU N CHAPL N 42 LOGTS PROGRAMME au lancement 432488 0,00 0,00 0,00 0,00 4324 88
SY0904725 ABANDONNE a la ciéture 4324,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4324,88 0,00 0,00%
WIMEREUX- 3 RUE DES ANGLAIS PROGRAMME au lancement 3934,57, 0,00 0,00 0,00 0,00 3934,57
SY1807249 ABANDONNE 2 la clture 393457 0,00 0,00 0,00 0,00 3934 57| 0,00 0,00%
HERS N COUPIGNY REHAB THERMIQUE + TOITURES REHAB 15jun1s |2 lancement 1914 611,82 1780 588,99 0,00 0,00 0,00 134 022,83
SY1406319 THERMIQUE 2 la clture 1796 020,05 1780 589,00 0,00 0,00 0,00 15 431,05 -118 591,77 -6,19%|
DT BB - CHAUDIERES 2020 PLOMBERE [ 0., |au lancement 1062 380,75 0,00 1062 380,75 0,00 0,00 0,00
SY1907729 SANITAIRE 2 la clture 1011 651,65 0,00! 934 552,80 0,00 0,00 77 098,85| -50 729,10 -4,78%|
PMT20-DTHC-CHAUD ERES CONNECTEES PLOMBERE | 4. oy [ 2 lancement 596 389,13 0,00 596 389,13 0,00 0,00 0,00
SY2007812 SANITAIRE 2 la clture 555 331,80 0,00! 510 654,85 0,00 0,00 44 676,95 -41 057,33 -6,88%|
CHAUDIERES 2021 PLOMBER E , au lancement 600 648,35 0,00 498 538,13 0,00 0,00 102 110,22
18-mai-22
SY2108055 SANITAIRE 2 la clture 534 252 53 0,00! 443 429,61 0,00 0,00 90 822,92 -66 395,82 -11,05%|
PMT21-DTHC-CHAUD ERES PLOMBERE | . |au lancement 599 605,27 0,00 497 672,37 0,00 0,00 101 932,90
$Y2108042 SANITAIRE a la cliéture 495 204,14 0,00 411 019,46 0,00 0,00 84 184,68 -104 401,13 17.41%)
DT BB - CHAUDIERES 2021 PLOMBERE | ..., |au lancement 479 230,62 0,00 397 761,41 0,00 0,00 8146921
SY2007960 SANITAIRE 2 la cidture 446 521,11 0,00 397 761,41 0,00 0,00 48759,70 -32 709,51 6,83%)
DT BB - CHAUFFES BA NS 2021 PLOMBERE | oo -, |3ulancement 285 638,01 237 079,55, 0,00 0,00 0,00 48 558 46|
SY2108079 SANITAIRE 2 la clture 246 153,62 0,00! 200 941,50 0,00 3 366,00 41 846,12 -39 484,39 -13,82%|
PMT21-DTHC-CUMULUS PLOMBER E au lancement 95 073,76 78 911,22 0,00 0,00 0,00 16 162,54
28-mars-22
SY2108041 SANITAIRE 3 la cidture 88 051,14 0,00 78 911,22 0,00 0,00 9139,92 7 022,62 -7,39%
ARRAS CHAUFFES BAINS 2021 PLOMBER E au lancement 105 434,60 87 510,72 0,00 0,00 0,00 17 923,88
01-mars-22
SY2008016 SANITAIRE 2 la clture 69 013,80 0,00! 56 270,38 0,00 0,00 1274342 -36 420,80 -34 54%|
PMT20-DTHC-CHAUFFE BAINS PLOMBER E au lancement 40 238,35 0,00 40 238,35 0,00 0,00 0,00
30-mars-21
SY2007814 SANITAIRE a la cldture 30 216,24 0,00 30 216,24 0,00 0,00 0,00 -10 022,11 -24,91%
DTCOA CUMULUS 2020 PLOMBER E au lancement 53 506,14 0,00 0,00 0,00 0,00 53 506,14
02-mars-21
SY2007938 SANITAIRE 3 la cldture 27 869,37 0,00 27 869,37 0,00 0,00 0,00 -25 636,77 -47,91%




CUMULUS 2021 PLOMBER E ] au lancement 18 252,74 15 149,77 0,00 0,00 0,00 3102,97,
30-mai-22 —
SY2108056 SANITAIRE 2 la clture 1383173 0,00! 0,00 0,00 0,00 13 831,73 442101 -24.22%
EQUIHEN GRAND AIR MUGUETS ETANCHEITE ETANCHEITE| 0tdanv-21 au Ianct.ement 13 736,96 0,00 13 736,96 0,00 0,00 0,00,
SY1807423 a la clture 13 736,96 0,00 13730,05 0,00 0,00 691 0,00 0,00%
BETHUNE AV BRUXELLES ET LIEBAUT SECURISATION CAVES S — 15.qevrop | 2ulancement 49 099,96 45 662,96 0,00 0,00 0,00 3437,00
SY1907480 2 la clture 47 591,73 0,00! 45 662,96 0,00 0,00 192877, -1508,23 -3,07%)
GRI 2022 AG AMEX MIAS P ET lancement 246 850,04 0,00 246 850,04 0,00 0,00 0,00,
SY2308732 2 la clture 246 850,04 0,00! 246 850,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
GRI 2022 COA AMEX ] au lancement 49 259,98 0,00 49 259,98 0,00 0,00 0,00,
MIAS 01-janv-23 —
SY2308761 a la clture 49 259,98 0,00! 49 259,98 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 BB AMEX ] au lancement 15 086,71 0,00! 15 086,71 0,00 0,00 0,00,
MIAS 01-janv-23
SY2308751 2 la clture 15 086,71 0,00! 15 086,71 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 ARRAS AMEX ] au lancement 789,26 0,00 0,00 0,00 0,00 789,26
MIAS 01-janv-23 —
SY2308742 2 la clture 789,26 0,00 0,00 0,00 0,00 789,26 0,00 0,00%
GRI 2022 AG AMI . au lancement 216 092,68 0,00 216 092,68 0,00 0,00 0,00,
MIAS 01-janv-23 - -
SY2308731 a la clture 216 092,68 0,00 216 092,68 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 COA AMI ] au lancement 29 557,36 0,00 29 557,36 0,00 0,00 0,00,
MIAS 01-janv-23 —
SY2308760 a la clture 29 557,36 0,00! 29 557,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
GRI 2022 ARRAS AMI ) au lancement 10 080,52 0,00 0,00 0,00 0,00 10 080,52
MIAS 01-janv-23 —
SY2308741 2 la clture 10 080,52 0,00! 0,00 0,00 0,00 10 080,52 0,00 0,00%
GRI 2022 BB AMI ] au lancement 425287 0,00 0,00 0,00 0,00 4252 87|
MIAS 01-janv-23 - -
SY2308750 a la clture 425287 0,00 0,00 0,00 0,00 4252 87| 0,00 0,00%
GRI 2022 AG PLOMBERIE SANITAIRE _ N ET lancement 2284 607,87 0,00! 2284 607,87 0,00 0,00 0,00,
SY2308730 2 la clture 2284 607,87 0,00! 2284 607,87 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 COA PLOMBERIE SANITAIRE —_— Otianvz |24 fancement 1439 175,28 0,00! 1439 175,28 0,00 0,00 0,00,
SY2308759 : 2 la clture 1439 175,28 0,00! 1439 17528 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 BB PLOMBERIE SANITA RE S otiamv23 U lancement 1163 132,02 0,00 1163 132,02 0,00 0,00 0,00,
SY2308749 4 a la cléture 1163 132,02 0,00 1163 132,02 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 COA CHAUFFAGE — Ot-any-23 |24 /ancement 163 787,55 0,00 163 787,55 0,00 0,00 0,00,
SY2308756 ! a la clture 163 787,55 0,00! 163 787,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
GRI 2022 AG CHAUFFAGE MIAS N ET lancement 97 290,73 0,00 97 290,73 0,00 0,00 0,00,
SY2308727 2 la clture 97 290,73 0,00! 97 290,73 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 - ACHICOURT 2 PI. G. Tillion Réseau ECS e any-23 |24 /ancement 79 479,43 0,00 79 479 43| 0,00 0,00 0,00,
SY2208530 a la clture 79 479,43 0,00! 79 479,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 ARRAS CHAUFFAGE _— N ET lancement 66 910,70 0,00! 66 910,70 0,00 0,00 0,00,
SY2308738 a la clture 66 910,70 0,00! 66 910,70 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
GRI 2022 ARRAS 46 Crinchon Electricité Pose VMC e 3marsp3 | 24lancement 66 890,56 0,00! 66 890,56 0,00 0,00 0,00,
SY2208308 2 la clture 66 890,56 0,00! 66 890,56 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
GRI 2022 BB CHAUFFAGE MAS otiam23 |U lancement 36 499 42 0,00 36 499 42 0,00 0,00 0,00,
SY2308746 4 2 la clture 36 499,42 0,00! 36 499 42 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
GRI 2022 ARRAS PLOMBERIE SANITAIRE e Otany-23 |24 /ancement 1004 584,96 0,00 1004 584,96 0,00 0,00 0,00,
SY2308740 ! a la clture 1004 584,96 0,00 1004 584,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
GRI 2022 ARRAS Rés. St Pol Sécurité Gaz MIAS oaavra3 |24 lancement 19 262,28 0,00! 19 262,28 0,00 0,00 0,00,
SY2208317 2 la clture 19 262,28 0,00! 19 262,28 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
DT COA CHANGEMENT GAZ GRDF e T lancement 2 034,00 0,00 0,00 0,00 2034,00 0,00,
$Y2108280 a la clture 2034,00 0,00 0,00 0,00 2034,00 0,00 0,00 0,00%
AUDINCTHUN 11Bis rue peupliers refec chauff GRI22 MIAS <3 | 2ulancement 9 314,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9314 48]
SY2208579 a la clture 9314,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9314,48) 0,00 0,00%)




AUDINCTHUN 11ter rue peupliers refec chauf GRI22 MIAS O7ewr23 au lancement 9 314,48| 0,00 0,00 0,00 0,00 9 314_48]
SY2208580 a la cléture 9314, 48 0,00 0,00 0,00 0,00 9314 48| 0,00 0,00%
AUDINCTHUN 9 rue peupliers réfec chauf GRI22 MIAS 30janv-23 au lancement 9 314,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 314,48
SY2208581 a la cloture 9 314,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9314,48 0,00 0,00%)
AUDUNCTHUN 9bis rue peupliers réfec chauf GRI22 MIAS 285623 au lancement 9 314,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 314 48]
SY2208582 a la cléture 9 314,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 314,48] 0,00 0,00%)
AUD NCTHUN 9ter rue peupliers réfec chauf GRI22 MIAS 2janv-23 au lancement 8 701,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8 701_36]
SY2208583 a la cléture 8701,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,36] 0,00 0,00%)
GRI 2022 AG MENUISERIE MIAS 014anv-23 au lancement 510 534,19 0,00 510 534,19 0,00 0,00 0,00
SY2308726 ala cldture 510 534,19 0,00! 510 534,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 ARRAS MENUISERIE MIAS 01janv-23 au lancement 309 623,79 0,00 309 623,79 0,00 0,00 0,00
SY2308737 a la cléture 309 623,79 0,00 309 623,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 BB MENUISER E MIAS 01janv-23 au lancement 256 846,93 0,00! 256 846,93 0,00 0,00 0,00
SY2308745 a la cléture 256 846,93 0,00 256 846,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 COA MENUISERIE MIAS 014anv-23 au lancement 214 256,59 0,00 214 256,59 0,00 0,00 0,00
SY2308755 a la cldture 214 256,59 0,00! 214 256,59 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
GRI 2022 - BRUAY - RUE AURIOL - MENUISER ES EXT MIAS 27-ave23 au lancement 167 766,94 0,00 167 766,94 0,00 0,00 0,00
SY2108287 a la cléture 167 766,94 0,00 167 766,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 - ARRAS 5/7 Robespierre Remp. menuiseries MIAS 14-avr-23 au lancement 121 074,44 0,00 121 074,44 0,00 0,00 0,00
SY2108248 a la cléture 121 074,44 0,00 121074,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 - ARRAS 37 Rue de la Fratemité MIAS 13-avr-23 au lancement 28 442,85 0,00 28 442,85 0,00 0,00 0,00
SY2208572 ala cldture 28 442,85 0,00! 28 442,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
ARQUES 23 aliée Tilleuls Menuis compléte GRI 2021 MIAS 265-f6v-22 au lancement 4 795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4795,50
SY2108275 a la cloture 4 795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4795,50 0,00 0,00%)
OUTREAU RES LES TILLEULS TFPB 2022 GRI 2022 MIAS Otjanv-23 au lancement 146 284,84 0,00! 146 284,84 0,00 0,00 0,00
SY2208544 a la cléture 146 284,84 0,00 146 284,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 LENS RUE R BOT REMPL TOITURE ISOLATION MIAS 15-mars23 au lancement 95 613,78 0,00 95 613,78 0,00 0,00 0,00
SY2208379 a la cléture 95 613,78 0,00! 95 613,78 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
OUTREAU 13 rue des Tilleuls réfect toiture GRI2022 MIAS 01janv-23 au lancement 19 456,87 0,00 19 456,87 0,00 0,00 0,00
SY2208304 a la cléture 19 456,87 0,00 19 456,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
LUMBRES 1 a 8 C.Gressier Couv Etanch GRI 2022 MIAS 014anv-23 au lancement 14 192,56 0,00! 0,00 0,00 0,00 14 192,56
SY2208338 a la cléture 14 192,56 0,00 0,00 0,00 0,00 14 192,56 0,00 0,00%)
GRI 2023 - ARRAS 59&71 Ribot Remp. toiture dépend. MIAS 28-avr-23 au lancement 12 659,43 0,00 0,00 0,00 0,00 12 659,43
SY2308636 a la cldture 12 659,43 0,00! 0,00 0,00 0,00 12 659,43 0,00 0,00%)
GRI 2022 ARRAS Goudemand Interphonie + vidéo MIAS 10-mars-23 au lancement 111 892,00 0,00 111 892,00 0,00 0,00 0,00
SY2208560 a la cléture 111 892,00 0,00 111 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 - BRUAY - RUE DAGUERCAR - MENUISERIES MIAS 08-56vr-23 au lancement 61 748,19 0,00! 61748,19 0,00 0,00 0,00,
SY2208328 a la cléture 61 748,19 0,00 61 748,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 BREBIERES 23 Rue 11 Novembre TE MIAS Odanv-23 au lancement 35 620,65 0,00 35 620,65 0,00 0,00 0,00
SY2208341 a la cléture 35 620,65 0,00 35 620,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
LUMBRES rue Sénéchal et rés Canone GRI 2023 MIAS 02-juin-23 au lancement 31 825,20 0,00 31 825,20 0,00 0,00 0,00
SY2308653 a la cléture 3182520 0,00 31 825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2020 LIEV N BOUTONS D'OR BARRIERE INTERPHON E MIAS 01janv-23 au lancement 14 706,32 0,00! 14 706,32 0,00 0,00 0,00,
SY2007840 a la cléture 14 706,32 0,00 14 706,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
ASCENSEURS ARRAS 2021 MIAS 034anv-22 au lancement 495 763,96 0,00 485 252,01 0,00 0,00 10 511,95
SY2108066 a la cléture 495 763,96 0,00! 485 252,01 0,00 0,00 10 511,95 0,00 0,00%)
DTLL ASCENSEURS 2021 MIAS 01janv-22 au lancement 300 598,06 0,00 294 698,40 0,00 0,00 5 899,66
S$Y2108073 a la cloture 300 598,06 0,00 294 698,40 0,00 0,00 5 899,66] 0,00 0,00%)




GRI 2022 AG ELECTRICITE MIAS 014anv-23 au lancement 123 093,95 0,00! 123 093,95 0,00 0,00 0,00
SY2308728 a la cloture 123 093,95 0,00! 123 093,95 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%|
GRI 2022 COA ELECTRICITE MIAS Ot4anv-23 au lancement 115 930,25 0,00! 115 930,25 0,00 0,00 0,00
SY2308757 a la cloture 115 930,25 0,00! 115 930,25 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
MARQUISE Blum Quenu tableau elec GRI 2021 MIAS 31-mars-22 au lancement 30 876,11 0,00! 30 876,11 0,00 0,00 0,00,
SY2108247 a la cloture 30 876,11 0,00! 30 876,11 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 ARRAS ELECTRICITE MIAS 0t4anv-23 au lancement 29 854,43 0,00! 29 854,43 0,00 0,00 0,00
SY2308766 a la cléture 29 854,43 0,00! 29 854,43 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 BB ELECTRICITE . au lancement 19 343,74 0,00! 19 343,74 0,00 0,00 0,00
MIAS 01-janv-23
SY2308747 a la cléture 19 343,74 0,00! 19 343,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
AUDINCTHUN 11 rue des peupliers refec chauff GRI22 MIAS 30janv-23 au lancement 8701,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,36]
SY2208569 a la cléture 8701,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,36 0,00 0,00%
GRI 2022 AG ETANCHEITE MIAS 0t4anv-23 au lancement 34 799,67 0,00! 34 799,67 0,00 0,00 0,00
SY2308729 a la cloture 34 799,67 0,00! 34 799,67 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 COA ETANCHEITE MIAS 014anv-23 au lancement 22 930,80 0,00! 22 930,80 0,00 0,00 0,00
SY2308758 a la cléture 22 930,80 0,00! 22 930,80 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
SAINT OMER 108 Exupéry Bardage pignon GRI 2022 MIAS Otanv-23 au lancement 20 563,13 0,00! 20 563,13 0,00 0,00 0,00
SY2108271 a la cloture 20 563,13 0,00! 20 563,13 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 BB ETANCHEITE MIAS Ot1janv-23 au lancement 19 313,80 0,00! 19 313,80 0,00 0,00 0,00
SY2308748 a la cléture 19 313,80 0,00! 19 313,80 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 ARRAS ETANCHEITE MIAS 0t4anv-23 au lancement 3433,32 0,00 0,00 0,00 0,00 343332
SY2308739 a la cléture 343332 0,00 0,00 0,00 0,00 343332 0,00 0,00%)
GRI 2022 AG GARAGE . au lancement 15 290,16 0,00 15 290,16 0,00 0,00 0,00,
MIAS 01-janv-23
SY2308733 a la cléture 15 290,16 0,00 15 290,16 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 ARRAS GARAGE MIAS 0t4anv-23 au lancement 10 252,08 0,00! 10 252,08 0,00 0,00 0,00,
SY2308743 a la cloture 10 252,08 0,00! 10 252,08, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
GRI 2022 COA GARAGE MIAS 014anv-23 au lancement 5 702,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5702,04
SY2308763 a la cléture 5702,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5702,04 0,00 0,00%
GRI 2022 BB GARAGE ) au lancement 4 037,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,68
MIAS 01-janv-23 - =
SY2308752 a la cloture 4 037,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4037,68 0,00 0,00%)
GRI 2022 AG GO . au lancement 145 851,58 0,00! 145 851,58 0,00 0,00 0,00
MIAS 014anv-23 - -
SY2308725 a la cléture 145 851,58, 0,00! 145 851,58 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
GRI 2022 COA GO . au lancement 124 408,11 0,00! 124 408,11 0,00 0,00 0,00
MIAS 01-janv-23 - —
SY2308754 a la cloture 124 408,11 0,00! 124 408,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
GRI 2022 BB GO . au lancement 37 539,77 0,00 37 539,77 0,00 0,00 0,00
MIAS 01-janv-23
SY2308744 a la cloture 37 539,77 0,00 37 539,77 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)
GRI 2022 ARRAS GO MIAS 0t4anv-23 au lancement 33 858,47 0,00! 33 858,47 0,00 0,00 0,00,
SY2308736 a la cloture 33 858,47 0,00 33 858,47 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
OUTREAU 6 rue G.Braques-tranchée alimentation GRI MIAS 20-mars 23 au lancement 8 962,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8 962,75
SY2208571 a la cloture 8 962,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8 962,75 0,00 0,00%|
RETY 6 rue noire LFD 2022 MIAS 12-0ct22 au lanct:-}mem 79 816,17 0,00! 79 816,17 0,00 0,00 0,00
SY2108156 a la cloture 79 816,17 0,00! 79 816,17 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
LONGUENESSE 43 rue Aragon LFD GRI 2021 MIAS 18anv-22 au lancement 58 406,63 0,00! 58 406,63 0,00 0,00 0,00
SY2108157 a la cléture 58 406,63 0,00! 58 406,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
GRI 2022 ARRAS REVETEMENT SOL MIAS 0t4anv-23 au lancement 47 645,87 0,00! 47 645,87 0,00 0,00 0,00
SY2308767 a la cléture 47 645,87 0,00! 47 645,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
GRI 2022 AG REVETEMENT SOL MIAS Ot4anv-23 au lancement 4332534 0,00! 4332534 0,00 0,00 0,00
SY2308734 a la cléture 4332534 0,00 4332534 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%)




GRI 2022 BB REVETEMENT SOL e 01janv-23 au lancement 25 180,51 0,00 25 180,51 0,00 0,00 0,00
SY2308753 a la cloture 25 180,51 0,00 25 180,51 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00%

OUTREAU ZAC 2 Glycines Hortensias Iris VRD GRI21 MIAS P T lancement 85 968,90 0,00 85 968,90 0,00 0,00 0,00
SY2108154 2 la cldture 85 968,90 0,00 85 968,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2022 AG EQU PEMENT SECURITE MIAS 014anv-23 au lancement 1 874,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1874,02
5Y2308735 a la cldture 1874,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1874,02 0,00 0,00%)

GRI 2022 LIEVIN LES MARICHELLES ECLAIRAGE PUBLIC MIAS 01janv-23 au lancement 74 454,98 0,00 70 236,28 0,00 0,00 4 218,70
SY2208386 2 la cldture 74 454,98 0,00 70 236,28 0,00 0,00 4218,70 0,00 0,00%|

MARQUISE CITE HLM CREATION PARKING GRI 2020 MIAS 7ot Y lancement 19 563,33 0,00 19 563,33 0,00 0,00 0,00
SY2007964 a la cloture 19 563,33 0,00! 19 563,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)

GRI 2023 PUIS EUX 7 Rue Gommecourt Assainissement MIAS 23 au lancement 14 073,84 0,00 14 073,84 0,00 0,00 0,00
SY2308716 2 la cldture 14 073,84 0,00 14 073,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ERP-AD'AP21-HEN N B-33 rue victor hugo MIAS 03-avi-23 au lancement 5 411,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5 411,85
SY2208602 2 la cldture 5411,85 0,00 0,00 0,00 0,00 541185 0,00 0,00%)

M.LLA_S. : Maintenance International Accouting Standard Total Prix de I-Qevient au lancement 1'-I 492 695,98| 2244903,21| 14 218 951,58 0,00 2034,00f 1026 80'-1,19 -538 400,59 3.08%
Total Prix de Revient a la cléture | 16 954 295,39| 1 780 589,00 14 263 254,33 0,00 5 400,00 905 052,06 ’ !






