
Accusé de réception en préfecture
062-344077672-20240216-7076-DE-1-1
Date de télétransmission : 26/02/2024
Date de réception préfecture : 26/02/2024

Acte certifié exécutoire

Bruno FONTALIRAND
Directeur général

Pas de Calais Habitat
4, avenue des Droits de l'Homme
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PAS DE CALAIS HABITAT
Office Public de l'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 16 FÉVRIER 2024

Président : Monsieur COTTIGNY

Présent  s : Monsieur  COTTIGNY,  Monsieur  LEROY,  Madame  AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS,
Monsieur  DHAUSSY,  Madame  DEFLANDRE,  Monsieur  DUBREUCQ,
Monsieur  DUCRON,  Madame  DUHEN,  Madame  GAILLARD,  Monsieur
GLORIAN, Madame LEFEBVRE, Madame LEROUGE, Monsieur MALFAIT,
Madame  MAQUET,  Monsieur  MELLICK,  Madame  MENU,  Madame
MEYFROIDT-LEFAIT,  Monsieur  PANNIER,  Monsieur  PEZE,  Madame
ROSSIGNOL.

Excusé  s : Monsieur PILCH qui  a donné pouvoir  à Monsieur COTTIGNY,  Madame
VAN HEGHE qui a donné pouvoir à Monsieur MELLICK.
Monsieur CAGIN.

Clôtures d'opération-Développement

Direction finances
Rapporteur : M. 

Il  est  présenté  aux membres du Conseil  d’administration la  clôture  financière  de 9
opérations de développement, jointes en annexe, pour un prix de revient définitif de
23 805 846 ,40€ alors que le prix de revient initialement prévu au lancement était de
22 601 473,85 € soit une augmentation de 1 204 372,55€ (+ 5.33%) s’expliquant par :

 2 opérations ont un prix de revient définitif égal à celui du lancement,

 4 opérations ont un prix de revient définitif inférieur à celui prévu au 



lancement (- 87 121,90€),

 3 opérations ont un prix de revient définitif supérieur à celui prévu au 
lancement (1 291 494,45€).

Seules  les  opérations  dont  le  prix  de  revient  est  supérieur  à  5% par  rapport  au
lancement, donnent lieu à un commentaire.

I- OPERATION DONT LE PRIX DE REVIENT EST SUPERIEUR A 5% 
    PAR RAPPORT  AU LANCEMENT 

- SZ0804146 : BERCK/MER - RUE DU FOIER - 19 INDS

On constate un écart de +743 249.67€ qui s'explique principalement comme suit :

 Poste "Travaux" (+37 180,52€) :
 Coûts supplémentaires (+53  073,31€) dus à l’aménagement de salle de bain 

PMR sur 4 logements en rez-de-chaussée du bâtiment, à l’aménagement du 
garage du logement n°7 en chambre avec salle de bain PMR, la pose de la 
porte de douche dans les logements n°3,7,9 et 15 et des travaux de décapage 
de terrain , élagage d'arbres avant intervention du lot gros œuvre,

 Avenants pour les lots gros œuvre (+9 535,72€), menuiserie intérieures et 
extérieures (-5 713,31€ et -8 725,68€), cloison (+1 772,55€), plomberie 
(+1 344,49€), carrelages (-5 403,96€) et peinture (-6 013,50€).

 Poste "Charge foncière" (+611 705,92€), s'explique principalement par :
 Revalorisation comptable du terrain (+89 593,77€),
 La taxe archéologique (+5 233,86€), le contrôle technique VRD 

(+2 176,34€), la mission CSPS (+3 426,45€), les travaux réseaux eau potable,
éclairage public, clôtures, espaces verts (+101 592,88€)  n'étaient pas prévu 
au lancement,

 Les taxes d'assainissement et locale d'équipement ont été plus importantes 
que prévu (+52 095,38€),

 Le branchement eau a été moins important que prévu (-11 649,63€),
 Le lot Voirie/ Assainissement a été moins important que prévu                        (-

39 079,26€),
 Avenants (-6 551,99€) : pour les lots eau potable (-1 200,98€), éclairage 

public (-9 922,44€), et  VRD honoraire BET (+4 571,43€),
 Le transfert des travaux de VRD de la SZ0904793 (tranche 2) et de la 

SZ1205860 (tranche 3) (+419 774,51€).

 Poste "Honoraires" (-2 183,76€) :
 Avenant maitrise d'œuvre (+7 494,83€),
 L'assurance Dommages ouvrage (-4 726,30€) et le chantier propre (-

13 249,29€) ont été moins important que prévu, 



 Le panneau de chantier (+3 197,60€) et la mission CSPS (+1 530,10€) ont 
été plus importants que prévu,

 Le constat d'huissier n'était pas prévu au lancement (+1 032,26€).

 Poste "Révisions" (+100 552,69€) : non prévues au lancement.

 Poste "Conduite d'opération" (-4 005,70€) : moins importante que prévue.

- SZ1005221 : MERICOURT ECO QUARTIER 26 collectifs

On constate un écart de +476 571,71€ qui s'explique principalement comme suit : 

 Poste "Travaux" (+511 840,68€) :
 Une TVA de 10 % a été appliquée sur les 23 logements PLUS contre de 5.5% 

prévue au lancement (+119 147,08€),
 Reprise des lots Plâtrerie et Plomberie suite à la liquidation judiciaire des 

entreprises (+116 004,08€),
 Avenant pour les lots gros œuvre, charpente, plâtrerie, plomberie, sol mince 

et serrurerie : surcoût lié à la prolongation du chantier, au remplacement de 
baignoire par douche dans 5 logements à la demande du service commercial,
ragréage sous chape (+162 408,79€),

 Travaux supplémentaires non prévus au lancement : Création et pose de 
cordon chauffant sur canalisations (+60 645,96€), pose de clôture (+4 548€)
et l’aménagement de la salle de convivialité (+33 153,29€). 

 Poste "Charges foncières" (-77 705,72€) :
 Une TVA de 10 % a été appliquée sur les 23 logements PLUS contre de 5.5% 

prévue au lancement (+26 674,30€),
 La taxe locale d'équipement, les branchements électriques, eau et télécom 

ont été moins importants que prévu (-62 959,16€),
 Il n'y a pas eu de dépense pour les branchements assainissement et gaz et 

pour la base de vie (-57 000€),
 La redevance archéologique a été plus importante que prévu (+3 168€),
 Avenant pour le lot VRD : réalisation de locaux pour les colonnes électriques 

à la demande d'Enedis (+21 614,53€).

 Poste "Honoraires" (+75 320.48€) :
 Une TVA de 10 % a été appliquée sur les 23 logements PLUS contre de 5.5% 

prévue au lancement (+13 730,79€),
 Avenant pour le lot maîtrise d'œuvre : Adaptation du projet phase AP et PRO 

suite à la modification des limites parcellaires, au passage à la RT2012 et à la 
suppression du parking aérien. (+32 898,85€),

 Avenant mission CSPS : 9 mois supplémentaires et réalisation d'un audit 
(+1 267,50€),



 L'assurance dommage ouvrage a été comptabilisée en classe 6                             
(-34 179,96€),

 Le certificat Qualitel a été moins important que prévu (-2 307,32€),
 Il n'y a pas eu de dépense pour le nettoyage des logements et le test 

infiltrométrie et étanchéité à l'air (-4 858,76€),
 Les frais de gardiennage, la mission CSPS, le contrôle technique, l'étude 

thermique ont été plus importants que prévu (+70 838,61€)

 Poste "Révisions" (-42 717,99€) : moins importante que prévue

 Poste "Conduite d'opération" (+9 720,26€) : plus importante que prévue.

*****

Au  vu  des  éléments  proposés  et  après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Conseil
d'administration :

 autorisent la clôture des opérations de développement 

Décision adoptée à l'unanimité



Ecart Prix de 

Revient 

(Clôture - 

lancement)

% de 

variation

en € en %

BERCK/MER - RUE DU FOIER - 19 INDS au lancement 2 840 734,86 2 628 158,86 0,00 0,00 212 576,00 0,00

SZ0804146 à la clôture 3 583 984,53 2 532 003,00 29 755,02 0,00 297 499,00 724 727,51 743 249,67 26,16%

MERICOURT ECO QUARTIER 26 collectifs au lancement 4 253 132,00 3 654 819,00 0,00 0,00 173 000,00 425 313,00

SZ1005221 à la clôture 4 729 589,71 3 872 835,00 258 304,13 0,00 173 000,00 425 450,58 476 457,71 11,20%

FAUQUEMBERGUES - 13 RUE JONNART 3 NEUFS au lancement 1 801 455,26 1 594 865,00 0,00 0,00 26 445,00 180 145,26

SZ1105564 à la clôture 1 873 242,33 1 498 853,00 0,00 0,00 126 445,00 247 944,33 71 787,07 3,98%

LESTREM RUE DU PONT RIQUEULT au lancement 4 925 181,00 4 299 041,00 0,00 0,00 133 622,00 492 518,00

SN1506589 à la clôture 4 911 861,18 4 299 041,00 0,00 0,00 133 622,00 479 198,18 -13 319,82 -0,27%

SAINS EN GOHELLE - BOIS AUX OISEAUX 21 LI au lancement 2 678 159,67 2 297 008,00 0,00 0,00 113 336,00 267 815,67

SZ0804485 à la clôture 2 653 752,90 1 906 965,00 396 342,62 0,00 113 336,00 237 109,28 -24 406,77 -0,91%

SAINS EN GOHELLE - PLACE LYAUTEY 6 LI/38 LI au lancement 949 242,05 688 480,00 165 837,85 0,00 0,00 94 924,20

SZ0804480 à la clôture 927 557,76 688 480,00 164 826,09 0,00 0,00 74 251,67 -21 684,29 -2,28%

SAINS EN GOHELLE - PLACE LYAUTEY-31/37 LI LI au lancement 4 493 659,62 3 833 849,66 0,00 0,00 210 444,00 449 365,96

SZ0703690 à la clôture 4 465 948,60 3 461 448,00 382 970,43 0,00 207 944,00 413 586,17 -27 711,02 -0,62%

ARRAS - Cité des Acacias - 24 logts Ind. au lancement 487 797,89 0,00 0,00 0,00 478 999,00 8 798,89

SX2208573 à la clôture 487 797,89 0,00 0,00 0,00 478 999,00 8 798,89 0,00 0,00%

LIEVIN HOMES ETUDES DEMOL ET VENTE PROMOTEUR au lancement 172 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 172 111,50

SP2208419 à la clôture 172 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 172 111,50 0,00 0,00%

22 601 473,85 18 996 221,52 165 837,85 0,00 1 348 422,00 2 090 992,48

23 805 846,40 18 259 625,00 1 232 198,29 0,00 1 530 845,00 2 783 178,11

Subventions Fonds Propres

CONSTRUCTION NEUVE 01-oct-13

Liste des clôtures d'opérations : Développement 

Intitulé programme
Nature 

de travaux

Date de 

MES

Stade de 

l'opération
Prix de Revient Prêt principal

Prêt 

complémentaire

Prêt Action 

Logement

CONSTRUCTION NEUVE 15-juin-20

CONSTRUCTION NEUVE 08-juil-19

CONSTRUCTION NEUVE 07-mars-19

CONSTRUCTION NEUVE 04-déc-18

CONSTRUCTION NEUVE 12-juil-17

CONSTRUCTION NEUVE 19-juin-19

5,33%
Total Prix de Revient à la clôture

ACQUISITION 21-juin-22

CESSION 24-janv-23

Total Prix de Revient au lancement
1 204 372,55




