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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 16 FEVRIER 2024

Président: Monsieur COTTIGNY

Présents: Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS,
Monsieur DHAUSSY, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ,
Monsieur DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Monsieur
GLORIAN, Madame LEFEBVRE, Madame LEROUGE, Monsieur MALFAIT,
Madame MAQUET, Monsieur MELLICK, Madame MENU, Madame
MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE, Madame
ROSSIGNOL.

Excusés : Monsieur PILCH qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY, Madame

VAN HEGHE qui a donné pouvoir a Monsieur MELLICK.
Monsieur CAGIN.

Clotures d'opération-Interventions sur le Patrimoine

Direction finances

Rapporteur : M._

Il est présenté aux membres du Conseil d’administration la cloture financiere de
56 opérations, jointes en annexe, au titre d’interventions sur le patrimoine pour un
prix de revient définitif de 8 782 992,05 € alors que le prix de revient initialement
prévu au lancement était de 9 611 933,28 € soit une baisse de 828 941,23 € (- 8,62%)
s’expliquant par :

e 38 opérations ont un prix de revient définitif égal a celui prévu au lancement,



e 13 opérations ont un prix de revient définitif inférieur a celui prévu au
lancement (- 897 591,15€),

e 5 opérations ont un prix de revient supérieur a celui prévu au lancement
(68 649,92€)

Répartition par nature d’intervention :

Nature d'intervention Prix de revient d'(i\:)(:':T::)tli.sns
REHABILITATION 2717 164,44 4
PLOMBERIE SANITAIRE 2383 096,74 8
REHABILITATION THERMIQUE 1414 017,88 1
TRAITEMENT DES ENTREES 919 129,58 5
COUVERTURE ETANCHEITE 287 287,68 7
VIDEO-SURVEILLANCE 256 920,14 5
PMR LOGEMENTS 211 271,22 8
AMENAGEMENT EXTERIEUR 205 549,47 3
MENUISERIES INTERIEURES 102 323,23 2
ACCESSIBILITE ERP 79 534,18 9
BUREAUX 76 570,16 1
TOITURE 74 579,79 1
ELECTRICITE 36 231,80 1
SECURITE 19 315,74 1
Total général 8782 992,05 56

Seules les opérations dont le prix de revient est supérieur a 5% par rapport au
lancement, donnent lieu a un commentaire.

I- OPERATIONS DONT LE PRIX DE REVIENT EST SUPERIEUR A 5%
PAR RAPPORT AU LANCEMENT

- SP1706911: ST OMER - AMENAGEMENT BUREAUX AGENCE

On constate un écart de + 9 019,98 euros, qui s'explique principalement comme suit :



e Poste "Travaux" (+4 522€) s'explique par :

v' Travaux complémentaires afin de finaliser le projet (bureau 29/05/20) : lot
plomberie (+706,67€), lot électricité (+2 620,26€), mise en place d'un
nouveau systeme d'alarme (+4 329,92€),

v' Travaux supplémentaires non prévus : deux radiateurs + trois appliques
(+1 772,08€), fourniture et pose organigramme (+985,84€),

v' Le lot menuiserie intérieure a été plus important que prévu (+517,04€),

v' Il n'y apas eude dépense pour le mobilier (-6 486,18€).

e Poste "Honoraires" (+3 144,09€) :

v' La Mission de maitrise d'ceuvre partielle n'a pas été reprise dans le lancement
(+2 940€),

v" Le constat d'huissier n'était pas prévu au lancement (+204,09€).

e Poste "Conduite d'opération” (+1 353,89€) : non prévue au lancement

- SY1506541: LE PORTEL FOYER LEON GOURNAY
On constate un écart de + 39 853,78 euros, qui s'explique principalement comme suit :

v" Un avenant pour le lot Plomberie Chauffage : Afin de répondre aux exigences de
la CARSAT au titre de l'accessibilité PMR, positionnement des seuils en PVC au
pied des receveurs de douche (+16 615,47€),

v Travaux supplémentaires non prévus : réparation de canalisation de la cuisine,
du réfectoire et en sous-sol et remplacement des circulateurs en chaufferie
(+15 727,12€) et installation d'une nouvelle salle de bain (+7 486,03€).

skkkokk

Au vu des éléments proposés et apres en avoir délibéré, les membres du Conseil
d'administration :

v autorisent la cloture des opérations liées aux interventions sur le patrimoine

Décision adoptée a l'unanimité



Liste des clotures d'opérations : Interventions sur le patrimoine

Ecart Prix de
Intitulé programme Nature de travaux e Stade de I'opération |Prix de Revient _Pre_t — . e Subventions |Fonds Propres Reﬂwent %.’ d_e
MES principal complementaire Logement (Cléture - variation
lancement)

ST OMER - AMENAGEMENT BUREAUX AGENCE BUREAUX 9-févr 22 au lancement 67 550,18 0,00 0,00 0,00 0,00 67 550,18
SP1706911 a la cléture 76 570,16 0,00 0,00 0,00 0,00 76 570,16 9019,98 13,35%

LE PORTEL FOYER LEON GOURNAY - au lancement 794 166,41 607 698,78 0,00 0,00 0,00 186 467,63
SY 1506541 REHABILITATION | 21-uin-18 a la cléture 834 020,19 607 699,00 0,00 0,00 93 641,12 132 680,07 39 853,78 5,02%

LIEVIN BAC 79 LOGTS REHAB INTERIEURS LOGTS au lancemen 673 120,21 626 001,79 0,00 0,00 0,00 47 118,42
SY1807309 REHABILITATION | 29-sept-22 YT 591 527.84] 603 296.04 3.00 3.00 0.00] __ 56225.80 18 407,63 2.73%

LIEVIN CAN 60 LOGTS REHAB INTERIEURS LOGTS au lancement 511 166,47 475 384,82 0,00 0,00 0,00 35781,65
SY1807310 REHABILITATION | 29-sept.-22 a la cloture 511 693,66 458 199,93 0,00 0,00 0,00 53 493,73 527,19 0,10%

LIEVIN PEC 81 LOGTS REHAB INTERIEURS LOGTS au lancement 690 177,84 641 865,38 0,00 0,00 0,00 48 312,46
SY 1807308 REHABILITATION | 29-sept.-22 a la cléture 679 922,75 618 571,69 0,00 0,00 0,00 61 351,06 -10 255,09 -1,49%

ELEU DIT LEAUWETTE J MOULIN 28 REHABILITATION 15-mai-21 au lancement 1466 114,10 1363 486,11 0,00 0,00 0,00 102 627,99
SY0704097 THERMIQUE a la cléture 1414 017,88 1219 814,00 0,00 0,00 0,00 194 203,88 -52 096,22 -3,55%

ARRAS 6 & 8 Rue Lebrun Toiture Terrasse TOITURE 31-a00t-22 au lancement 73 738,45 0,00 61 202,91 0,00 0,00 12 535,54
SY2108284 a la cléture 74 579,79 0,00 61 202,32 0,00 0,00 13 377,47 841,34 1,14%

AVION LES SAULES TE TRAITEMENT DES 3-0ct-22 au lancement 93 190,19 0,00 77 347,86 0,00 0,00 15 842,33
SY2007850 ENTREES ’ a la cléture 92 058,96 0,00 76 216,63 0,00 0,00 15 842,33 -1131,23 -1,21%

ARRAS CAMPHIN 1&3 rue du 11 Novembre PMT TRAITEMENT DES 29-nov.-21 au lancement 108 150,00 0,00 89 764,50 0,00 0,00 18 385,50
SY2007890 ENTREES ) a la cléture 105 654,05 0,00 89 764,50 0,00 0,00 15 889,55 -2 495,95 -2,31%

BETHUNE 40 A 48 BD DES ETATS UNIS - PORTES PC TRAITEMENT DES 31qanv.22 au lancement 457 223,78 0,00 379 495,74 0,00 0,00 77 728,04
SY1707062 ENTREES ) a la cléture 443 782,22 0,00 379 495,74 0,00 0,00 64 286,48 -13 441,56 -2,94%

BEUVRY RES BALLON TE TRAITEMENT DES 22-juil.-21 au lancement 164 312,40 0,00 136 379,29 0,00 0,00 27 933,11
SY 1907500 ENTREES ) a la cléture 95 569,32 0,00 71 312,40 0,00 0,00 24 256,92 -68 743,08 -41,84%

DT COTE OPALE CHAUDIERES 2020 PLOMBERIE 26-juil 21 au lancement 722 751,95 0,00 —__ 0,00 0.00 0,00 722751,95
SY2007816 SANITAIRE ) a la cléture 719 681,56 0,00 672 159,31 0,00 0,00 47 522,25 -3 070,39 -0,42%

DTAGLL REMPLACEMENT DE 180 CHAUFFES BAINS PLOMBERIE 16-juin-21 au lancement 232 968,72 0,00 0,00 0,00 0,00 232 968,72
SY 1807307 SANITAIRE a la cléture 201 759,51 0,00 201 688,56 0,00 0,00 70,95 -31 209,21 -13,40%

ARRAS CHAUDIERES 2021 PLOMBERIE 29-mars-22 au lancement 369 539,26 0,00 306 717,58 0,00 0,00 62 821,68
SY2008015 SANITAIRE a la cléture 271 100,61 0,00 222 662,16 0,00 0,00 48 438,45 -98 438,65 -26,64%

DT LENS CHAUDIERES 2020 PLOMBERIE 1-avr.-21 au lancement 959 387,50 0,00 959 387,50 0,00 0,00 0,00
SY2007851 SANITAIRE ' a la cléture 631 734,55 0,00 564 696,35 0,00 0,00 67 038,20 -327 652,95 -34,15%

DT LENS CHAUDIERES 2021 PLOMBERIE 28-mars-22 au lancement 609 229,17 0,00 505 660,21 0,00 0,00 103 568,96
SY2108045 SANITAIRE a la cléture 397 093,81 0,00 350 829,93 0,00 0,00 46 263,88 -212 135,36 -34,82%

DT LENS CHAUFFE-BAINS 2021 PLOMBERIE 28-mars-22 au lancement 107 493,96 0,00 89 219,99 0,00 0,00 18 273,97
SY2108047 SANITAIRE a la cléture 66 444,08 0,00 66 444,08 0,00 0,00 0,00 -41 049,88 -38,19%

DT LENS CUMULUS 2021 PLOMBERIE 28-mars-22 au lancement 85 029,27 0,00 70 574,29 0,00 0,00 14 454,98
SY2108046 SANITAIRE a la cléture 49 157,69 0,00 49 157,69 0,00 0,00 0,00 -35 871,58 -42,19%

GRI 2022 ARRAS Rue P. Loti TE MIAS 3-juil.-23 au lancement 182 065,03 0,00 182 065,03 0,00 0,00 0,00
SY2208319 ) a la cléture 182 065,03 0,00 182 065,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DT BETHUNE - VIDEOSURVEILLANCE - 2022 MIAS 31anv.-23 au lancement 59 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 293,00
SY2208420 ) a la cléture 59 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 293,00 0,00 0,00%

DT LENS VIDEO PROTECTION 2022 MIAS 14anv.-23 au lancement 56 209,02 0,00 0,00 0,00 0,00 56 209,02
SY2208401 ) a la cléture 56 209,02 0,00 0,00 0,00 0,00 56 209,02 0,00 0,00%

DTHC-VIDEO PROTECTION 2022 MIAS 14anv.-23 au lancement 55 255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 55 255,99
SY2208396 a la cléture 55 255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 55 255,99 0,00 0,00%

DTCOA VIDEO SURVEILLANCE GRI 2022 MIAS 194anv.-23 au lancement 44 367,98 0,00 0,00 0,00 0,00 44 367,98
SY2208411 a la cléture 44 367,98 0,00 0,00 0,00 0,00 44 367,98 0,00 0,00%

DT ARRAS - VIDEOPROTECTION 2022 MIAS 2janv.-23 au lancement 41 794,15 0,00 0,00 0,00 0,00 41 794,15
SY2208495 a la cléture 41794,15 0,00 0,00 0,00 0,00 41794,15 0,00 0,00%

GRI 2022 COA MOTORISATION VOLETS ROULANTS CARSAT MIAS 15anv.-23 au lancement 59 067,88 0,00 0,00 0,00 55 456,60 3611,28
SY2208410 a la cléture 59 067,88 0,00 0,00 0,00 55 456,60 3611,28 0,00 0,00%

GRI22-HENIN-rue parmentier-AMEN EXT-accés PMR MIAS 304anv.-23 au lancement 38 293,50 0,00 38 293,50 0,00 0,00 0,00
SY2208347 a la cléture 38 293,50 0,00 38 293,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2022 AGHC MOTORISATION VOLETS ROULANTS CARSAT MIAS 14anv.-23 au lancement 30 827,91 0,00 0,00 0,00 29 988,43 839,48
SY2208407 ) a la cléture 30 827,91 0,00 0,00 0,00 29 988,43 839,48 0,00 0,00%




Ecart Prix de
Intitulé programme Nature de travaux Date de Stade de I'opération |Prix de Revient _Pre_t Pret ] Pret Action Subventions |Fonds Propres Re_went %3 d_e
MES principal complementaire Logement (Cléture - variation
lancement)

GRI AGLL MOTORISATION VOLETS ROULANTS (CARSAT) MIAS 31-déc.-21 au lancement 30 294,00 0,00 0,00 0,00 30 294,00 0,00
SY2108057 ’ a la cléture 30 294,00 0,00 0,00 0,00 30 294,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2022 BB MOTORISATION VOLETS ROULANTS CARSAT MIAS 14anv.23 au lancement 26 748,45 0,00 0,00 0,00 25 868,45 880,00
SY2208409 ) a la cléture 26 748,45 0,00 0,00 0,00 25 868,45 880,00 0,00 0,00%

GRI 2022 ARRAS MOTORISATION VOLETS ROULANTS CARSAT MIAS 15janv.-23 au lancement 19 438,33 0,00 0,00 0,00 19 391,37 46,96
SY2208408 a la cléture 19 438,33 0,00 0,00 0,00 19 391,37 46,96 0,00 0,00%

GRI 2023 COA MOTORISATION VOLETS ROULANTS CARSAT MIAS 19-sept-23 au lancement 4 007,53 0,00 0,00 0,00 3 500,00 507,53
SY2308792 ’ a la cléture 4 007,53 0,00 0,00 0,00 3 500,00 507,53 0,00 0,00%

GRI 2023 MOTORISATION VOLETS ROULANTS CARSAT MIAS 27-sept-23 au lancement 2 593,62 0,00 0,00 0,00 2 593,62 0,00
SY2308779 a la cléture 2 593,62 0,00 0,00 0,00 2 593,62 0,00 0,00 0,00%

BILLY BERCLAU RUE ST EXUPERY ET RUE DU BOIS - CLOT MIAS 15-mars-23 au lancement 93 937,97 0,00 93 937,97 0,00 0,00 0,00
SY1506474 a la cléture 93 937,97 0,00 93 937,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2022 - DIVION - RES LECLERC - VRD MIAS 22.juin-23 au lancement 70 240,50 0,00 70 240,50 0,00 0,00 0,00
SY2208330 a la cléture 70 240,50 0,00 70 240,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2023 - LENS PAV DAUMIER FERMETURE PRE HALL MIAS 27-sept-23 au lancement 41 371,00 0,00 41 371,00 0,00 0,00 0,00
SY2308690 ) a la cléture 41 371,00 0,00 41 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI22-LEFOREST-res.Houblons-GO-coursives MIAS 31-mars-23 au lancement 95 264,59 0,00 95 264,59 0,00 0,00 0,00
SY2208355 a la cléture 95 264,59 0,00 95 264,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

[ GRI 2023 - LENS PL DE JEUX BAT B COUVERT COURSIVES e 27-sept23 au lancement 69 163.53 0,00 69 163,53 0.00 0.00 0,00
SY2308691 ) a la cloture 69 163,53 0,00 69 163,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI22-COURRIERES-Les iris-14gar-STRGO-remp toitu MIAS 27-anv.23 au lancement 33 438,97 0,00 33 438,97 0,00 0,00 0,00
SY2208360 a la cloture 33 438,97 0,00 33 438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2023 - HAISNES -4/5 RUE DU MOULIN - ETANCHEITE MIAS 5-juil.-23 au lancement 33 180,51 0,00 33 180,51 0,00 0,00 0,00
SY2308721 ) a la cléture 33 180,51 0,00 33 180,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2023 - ACHICOURT Calmette Couverture garages MIAS 25-a00t-23 au lancement 21 783,25 0,00 21 783,25 0,00 0,00 0,00
SY2308641 a la cléture 21783,25 0,00 21783,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2023 - BETHUNE - 71 RUE ALPERN - ETANCHEITE MIAS 26-juil.-23 au lancement 19 567,79 0,00 19 567,79 0,00 0,00 0,00
SY2308700 ’ a la cléture 19 567,79 0,00 19 567,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI22-DTHC-HENIN-133 Bd Fallieres-terrasson MIAS 304janv.-23 au lancement 14 889,04 0,00 14 889,04 0,00 0,00 0,00
SY2208351 a la cléture 14 889,04 0,00 14 889,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI22-HENIN-Res Rimbaud-MEN EXT-remp port.palieres e 23-janv.-23 au lancement 62 195,23 0,00 62 195,03 0,00 0,00 0,00
SY2208349 ) a la cloture 62 195,23 0,00 62 195,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00%

GRI22-DTHC-HENIN-Res RIMBAUD-rempl BP métalliques MIAS 23janv.-23 au lancement 40 128,00 0,00 40 128,00 0,00 0,00 0,00
SY2208352 ) a la cléture 40 128,00 0,00 40 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2023 - LOISON S/LENS BEREGOVOY REMPL RADIATEUR MIAS 18-sept-23 au lancement 46 124,93 0,00 46 124,93 0,00 0,00 0,00
SY2308692 ) a la cléture 46 124,93 0,00 41 944,93 0,00 0,00 4 180,00 0,00 0,00%

BLENDECQUES rés Chauffour tableaux élec GRI 2022 MIAS 1janv.-23 au lancement 36 231,80 0,00 36 231,80 0,00 0,00 0,00
SY2208547 a la cléture 36 231,80 0,00 36 231,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

GRI 2022 LIEVIN R. BRIQUET 1-3-5 CREA DESENFUMAGE MIAS 194uil.23 au lancement 19 315,74 0,00 19 315,74 0,00 0,00 0,00
SY2208384 ) a la cléture 19 315,74 0,00 19 315,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ADAP - DT ARRAS - 21 Rue Méaulens MIAS 5-sept.-23 au lancement 14 555,61 0,00 14 555,61 0,00 0,00 0,00
SY2208556 a la cléture 14 555,61 0,00 14 555,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ST MARTIN BOULOGNE 12/14 Descartes EF ADAP MIAS 31-mars-23 au lancement 9 624,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9 624,71
SY2208595 a la cloture 9 624,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9 624,71 0,00 0,00%

SAINT MARTIN BOULOGNE 21 Mal Leclerc ADAP MIAS 31-mars-23 au lancement 9 319,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9 319,55
SY2208449 a la cléture 9 319,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9 319,55 0,00 0,00%

SAINT MARTIN BOULOGNE 10/12 Mal Leclerc ADAP MIAS 31-mars-23 au lancement 8 898,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8 898,58
SY2208447 a la cléture 8 898,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8 898,58 0,00 0,00%

ST MARTIN BOULOGNE 9/11 Leclerc Dark Angel ADAP MIAS 1janv.-23 au lancement 8 594,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8 594,81
SY2208524 ) a la cléture 8 594,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8 594,81 0,00 0,00%

[ SAINT MARTIN BOULOGNE 26 Blum Point service ADAP MIAS 31-mars.03 au lancement 8 127,95 0.00 0.00 0.00 0,00 8 127,99
SY2208448 a la cléture 8 127,95 0,00 0,00 0,00 0,00 8 127,95 0,00 0,00%

ST MARTIN BOULOGNE 30/32 Comté Cité mer ADAP MIAS 31-mars-23 au lancement 7 126,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7 126,69
SY2208594 a la cléture 7 126,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7 126,69 0,00 0,00%

ST MARTIN BOULOGNE 7/9 Comté Local loisir ADAP MIAS 31-mars-23 au lancement 6 683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6 683,02
SY2208597 a la cléture 6 683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6 683,02 0,00 0,00%




Ecart Prix de
Intitulé programme Nature de travaux Date de Stade de I'opération |Prix de Revient _Pre_t Pret ] Pret Action Subventions |Fonds Propres Re_went A’ d.e
MES principal complementaire Logement (Cléture - variation
lancement)
N
ST MARTIN BOULOGNE 3/5 Comté Bidouille ADAP MIAS 31-mars-23 au lancement 6 603,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6 603,26
SY2208596 a la cléture 6 603,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6 603,26 0,00 0,00%
Total Prix de Revient au lancement
M.I.A.S. : Maintenance International Accouting Standards 9611 933,28 3714 436,88 3 607 496,86 0,00 167 092,47 2 122 907,07
-828 941,23 -8,62%
Total Prix de Revient a la cloture
8 782 992,05 3 507 582,66 3 733 196,66 0,00 260 733,59| 1281479,14






