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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'’ADMINISTRATION
SEANCE DU 27 JUIN 2025

Président: Monsieur COTTIGNY

Présents: Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame DUHEN, Madame
ROSSIGNOL.

Excusés : Madame AIT-CHIKHEBBIH qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY,
Monsieur MELLICK qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY.
Monsieur MALFAIT.

WISSANT - Protocole Accord Transactionnel -Contentieux Sccv Wissant
(Vefa) - SIGLA

Direction générale d'appui
Rapporteur :

Selon contrat de vente en état futur d’achevement régularisé les 9 et 15 juillet 2021,
Pas-de-Calais Habitat a fait réaliser des logements d’habitation a usage locatif sur le
territoire de la commune de WISSANT.

L'Office a acquis de la Société SCCV WISSANT LA RENARDIERE, sept logements sis Rue
de ’'Envolée 62179 WISSANT.

Les logements ont été livrés le 23 mai 2022.
A cette occasion, des réserves ont été formulées par Pas-de-Calais habitat.

La liste des réserves a la livraison a été complétée, selon lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception du 8 juin 2022.



En outre, I'Office a parallelement fait valoir aupres du vendeur, 'apparition de
désordres.

L'ensemble des réserves n’a pas été levé dans le délai imparti et les désordres n’ont pas
été repris malgré les mises en demeure adressées par Pas-de-Calais habitat a la SCCV.

L'Office a réglé tous les appels de fonds prévus aux contrats a I'exception de ceux
exigibles a la production du DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage) et
de l'attestation de paiement de la prime définitive au titre de I'assurance dommages-
ouvrage tel que stipulés aux contrats.

Dans ces conditions, I'Office a été contraint de saisir par requéte en date du 15 mai
2023 le Juge des référés pres le Tribunal administratif de LILLE, d'une demande
d’expertise judiciaire aux fins d’interrompre le délai de parfait achevement et de
préserver ses droits quant aux réserves non levées et désordres non repris.

Selon décision du 30 aolit 2023, la Juridiction a fait droit a cette demande et a désigné a
cette fin, Monsieur I'expert judiciaire_

Monsieur l'expert judiciaire _ a déposé son rapport le 2 octobre 2024.
L'expert chiffre les travaux pour '’ensemble des désordres a la somme de 13 535,13€, a
la charge de la SCCV WISSANT LA RENARDIERE - SIGLA.

Aux termes de discussions, les Parties se sont rapprochées afin de mettre amiablement
un terme au litige les opposant en abandonnant leurs prétentions initiales et en
convenant, sans aucune reconnaissance de responsabilité, des concessions réciproques
ci-apres exposées au présent protocole transactionnel lequel met un terme définitif a
leur litige et a ceux qui pourraient naitre.

I.  CONCESSIONS DE LA SOCIETE SCCV WISSANT LA RENARDIERE - SIGLA

- renonciation expresse et de maniere irrévocable au recouvrement des appels de
fonds émis ou a émettre suivants :

o appel de fonds de 2 % exigible a la production du DIUO et de I'attestation de
paiement de la prime définitive au titre de la dommages-ouvrage pour les
maisons 1 et 2, soit un montant de 4 087,60€

o appel de fonds de 2 % exigible a la production du DIUO et de 'attestation de
paiement de la prime définitive au titre de la dommages-ouvrage pour les
maisons 3-6-7-8et9, soit un montant de 10 510,50€

- transmission des DIUO afférents aux différents ouvrages, des attestations
d’assurance de responsabilité décennale obligatoire CNR (constructeur non
réalisateur) souscrite pour la réalisation du programme, des attestations DO, des
attestations de paiement des primes définitives DO afférente aux différents
ouvrages.



II. CONCESSIONS DE PAS DE CALAIS HABITAT :

- reconnaissance expresse et irrévocable d’étre intégralement rempli dans ses droits
au titre des désordres, malfagons, non-fagons et non-conformités affectant les maisons
a usage d’habitation érigées sur les parcelles de la commune de WISSANT, référencées
au cadastre sous les n° AE 492, AE 493, 494, 497, 498 499 et 500 tels que décrits au
constat dressé par Maitre _, Huissier de Justice a MARQUISE le 19
mai 2023, repris a sa requéte en référé notifiée aupres du Juge des référés pres le
Tribunal administratif de LILLE le 15 mai 2023 et faisant l'objet de la mesure
d’expertise judiciaire confiée a Monsieur l’expert_ selon ordonnance du 30
aolt 2023.

- renonciation en conséquence, expressément et irrévocablement a toutes demandes,
réclamations, actions judiciaires en cours ou future (au fond comme au référé).

Chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
kksksksk
Au vu des éléments proposés et apres en avoir délibéré, les membres du Bureau :

v’ autorisent la conclusion d'un protocole d’accord transactionnel dans les
conditions exposées ci-dessus, et par voie de conséquence mettre fin au litige
qui oppose Pas-de-Calais habitat a la SCCV WISSANT LA RENARDIERE - SIGLA,

v’ autorisent le Directeur Général, ou toute personne habilitée, a fixer
définitivement les clauses, charges et conditions du protocole d’accord
transactionnel et a le signer.

Décision adoptée a l'unanimité



